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INNEHÅLL - LÄSANVISNING
Denna rapport innehåller tre delar itied olika karaktär 
och författare. Varje del inleds med sin separata in­
nehållsförteckning och sammanfattning. Varje del har 
också sin egen sidnumrering. Översiktligt är rappor­
ten disponerad enligt följande:
















Denna rapport redovisar ett ombyggnadsprojekt, kv 
Loket 8, Stockholm, där möjligheterna att tillämpa var­
samma och delvis okonventionella ombyggnadslösningar 
har studerats.
Fastigheten Loket 8 ägs av AB Svenska Bostäder. Ombygg­
naden har letts av en projektgrupp vid AB Svenska Bo­
städer med följande medlemmar:
Ingenjör Jan Nätterholm, projektledare 
Arkitekt SAR Inger Hultman 
Ingenjör Claes Hellström (VVS)
Ingenjör Rune Lagerling (EL)
Under projekteringsskedet, som redovisas i DEL I, har 
en forskargrupp lagt fram och analyserat olika idéer. 
Forskningsprojektets arbetsgrupp har haft följande 
sammansättning :
Civilingenjör Sören Lindgren, Wahlings Installations- 
utveckling AB, har varit projektledare.
Arkitekterna Sonja Vidén och Torgny Nordin samt bygg­
nadsingenjör Kerstin Nöre, BOOM-gruppen vid KTH, har 
arbetat med planlösningar, brandutrymningsproblem och 
övriga arkitektfrågor.
Byggnadsingenjör Lars Holmberg, Tyréns Företagsgrupp 
AB, har arbetat med byggnadstekniska lösningar och 
sophanteringsfrågor.
Civilingenjör Lennart Berndtsson, Wahlings Installa- 
tionsutveckling AB, har arbetat med VVS-tekniska 
lösningar och energihushållningsfrågor.
Ingenjör Lars Brisman, WEPAB, har arbetat med elfrågor.
Genomförandet av ombyggnaden har dokumenterats av foto­
graf Nino Monastra i samarbete med BOOM-gruppen.
Arkitekterna Marina Botta och Sonja Vidén, BOOM-grupp­
en, har sammanställt dokumentationen i DEL II.
Ombyggnadsprojektet har följts upp och utvärderats i 
ett separat BFR-projekt av byggnadsingenjör Birger 
Wärn, Byggordning AB, med Göran Gustafsson, Människa 
& Teknik AB, som medarbetare. Utvärderingen av ombygg­
naden redovisas i DEL III.
Ombyggnadsprojektet tog lång tid från start till åter­
flyttning. Även redovisningen av forskningsprojektet 
har av flera skäl dragit ut på tiden. Lagens bokstav 
har hunnit förändras, men rapportens diskussioner kring 
problem och målkonflikter är ännu giltiga och lika ak­
tuella. Det är vår förhoppning att rapporten skall kun­
na vara ett bidrag även i dagens debatt om varsam om­
byggnad och dess villkor.
Stockholm i juni 1988
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DEL I behandlar program- och projekteringsskedet. Det är då det gäller att förut­
se vad olika åtgärder kan innebära, både för genomförandet och för slutresultatet
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SAMMANFATTNING, DEL I
Varsam ombyggnad har på senare tid fått en mer allmän 
tillämpning. Få projekt har emellertid systematiskt 
prövat och följt upp möjligheterna till varsamma lös­
ningar, och det är därför svårt att få konkreta belägg 
för deras för- och nackdelar. I det här beskrivna FoU- 
projektet har syftet varit att göra en sådan systema­
tisk prövning, och att om möjligt praktiskt tillämpa 
och följa upp idéer till varsam ombyggnad som kommit 
fram i genomförda forskningsprojekt. Några frågor som 
det varit angeläget att söka svar på är:
- Vilka åtgärder är tänkbara i en varsam ombyggnad 
jämfört med ombyggnad enligt nybyggnadskrav?
- Får man vid varsamma åtgärder lägre "standard" än om 
man bygger om enligt nybyggnadskrav med nybyggnads- 
metoder? Finns det några speciella sidoeffekter av 
respektive åtgärder?
- Vilka blir konsekvenserna för förvaltaren vid varsam 
ombyggnad? Kan det t ex bli aktuellt att behålla ma­
terial med kort livslängd eller "udda" komponenter, 
vilket skulle kunna fördyra det framtida underhållet?
- Hur fungerar samordningen mellan hyresgäster och 
byggherre vid en varsam ombyggnad?
En fastighet i centrala Stockholm, byggd under sena­
re delen av 20-talet, har studerats. Fastigheten upp­
fyllde redan före ombyggnaden lägsta godtagbara stan­
dard, men innehöll en stark koncentration av problem 
som aktualiseras i samband med ombyggnader. Problemen 
gällde bl a planlösningen, eftersom flera lägenheter 
var ofullständiga, samt brandutrymningen, tillgänglig­
heten och sophanteringen som försvårades av en nivå­
skillnad på fyra våningar mellan gata och gård. Dess­
utom var VVS- och elinstallationerna i dåligt skick 
liksom rökkanalerna från de öppna spisar som vissa lä­
genheter var utrustade med.
Fastighetsägaren, AB Svenska Bostäder, bedömde att en 
ombyggnad enligt nybyggnadsstandard var orealistisk.
Man avsåg att istället tillämpa varsamma ombyggnads- 
metoder.
Ombyggnaden har projekterats och letts av en projekt­
grupp vid AB Svenska Bostäder. Forskningsprojektet har 
inneburit att en tvärfackligt sammansatt forskargrupp 
medverkat genom:
- Inventering av byggnaden.
- Utarbetande av konkreta alternativa lösningar av om- 
byggnadsproblemen som beslutsunderlag för byggherren.
- Specialutredningar av frågor som inte inryms i en 
normal projektering.
- Dokumentation av ombyggnaden.
En förutsättning för projektet var en intresserad bygg­
herre. En annan utgångspunkt var att det hus som val­
des för studien skulle vara representativt för de pro­
blem som kommer att bli vanliga i ombyggnadsverksamhe­
ten framöver. Den valda fastigheten, Loket 8, kan på 
många sätt sägas vara ett bra exempel, då den innehål­
ler en mängd av de brister och förutsättningar man of­
ta stöter på. Samtidigt är huset i vissa stycken mycket 
udda, även för sin egen tidsperiod. En prövning mot re­
levanta egenskaper i den halvgamla flerbostadsbebyggel- 
sen gav dock slutsatsen att Loket 8 kunde väljas som 
försöksobjekt. Även om det inte var någon typisk re­
presentant för den 1930- och 40-talsbebyggelse som ur­
sprungligen var huvudsyftet att belysa, innehöll det 
tillräckligt mycket av samma problematik och dessutom 
ytterligare problem som är vanliga i äldre sluten kvar­
ter sbebyggelse .
Erfarenheterna från forskningsprojektets första fas - 
dvs medverkan i projekteringsskedet - bekräftar till 
stor del den ursprungliga tesen att varsam ombyggnad 
inte längre är något unikt. Många varsamma åtgärder 
oeträffande planlösning, inredning och detaljbehand­
ling betraktas redan av Svenska Bostäder som tämligen 
självklara och har mer eller mindre införlivats med 
rutinerna. Den främsta orsaken härtill torde vara de 
uppenbara kostnadsbesparingar som kan göras utan att 
bruksfunktioner eller driftaspekter eftersätts. Som 
exempel kan nämnas bevarande av trägolv och entrédör­
rar, och att undertak installeras bara där det är nöd­
vändigt för ljudisoleringen.
Sådana lösningar, som vuxit fram ur flera års erfaren­
heter, är dock långtifrån regel i alla projektorers 
och förvaltares ombyggnadsverksamhet.
Projektet innehåller också exempel på varsamma lösningar 
som är mer ovanliga. I allmänhet har det dock varit 
lätt att enas även kring sådana lösningar, om de bara 
ger en i stort sett likvärdig total funktion - med oli­
ka aspekter sammanvägda - och lika eller lägre kostna­
der; alternativt att en sämre men fullt normenlig lös­
ning har mycket stora ekonomiska fördelar. Exempel på 
det senare är kanske framför allt lösningen av brand­
utrymnings frågan för de enkelsidiga lägenheterna mot 
den svåråtkomliga gården, medan det förra kan exempli­
fieras av bevarandet av skåpinredning i serverings­
gångar och kök.
I en "normal" projektering saknas ofta den tid eller 
omsorg som behövs för att söka sig fram till den sor­
tens projektspecifika lösningar. Det finns inte heller 
allmänt kända goda exempel, som kan tjäna som idégiva­
re och förebilder.
En del varsamma lösningar är förenade med stora osäker­
heter beträffande kostnader och/eller bruksegenskaper. 
Detta gäller naturligtvis särskilt ny och oprövad tek­
nik, men också bevarande som innebär att kända rutiner 
för ombyggande och förvaltning måste frångås.
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Projektet visar att förvaltningsaspekterna i stor ut­
sträckning blir styrande för besluten i projekteringen, 
och att detta dämpar möjligheterna att föra in nya obe­
prövade system och material. Förvaltningen inom Svenska 
Bostäder har liksom andra stora bostadsförvaltningar 
under årens lopp drabbats av en rad dåliga erfarenhe­
ter - inte minst från 60- och 70-talens experimenteran­
de nybyggande - och kan inte ta några stora nya risker. 
Exempel på detta är bl a att flertalet av de okonven­
tionella installationslösningar som föreslogs av fors­
kargruppen förkastades, då de ansågs alltför osäkra och 
oprövade. Man har också en stark ambition att hålla 
driftkostnaderna nere genom en rationellt likformig 
förvaltning av sina fastigheter. Detta har åtminstone 
inte ännu påverkats av de möjligheter till individu­
ella variationer efter hyresgästernas önskemål som bör­
jat växa fram. Exempel på detta är att all köks- och 
badrumsutrustning byttes trots att en del enheter var 
relativt nya.
Sammanfattningsvis kan man säga att ombyggnadsprojektet 
innehåller betydligt mer av varsamma lösningar än en 
ordinär "konventionell" ombyggnad. Sådana varsamma lös­
ningar som innebär tekniska/ekonomiska osäkerheter be­
träffande genomförande eller drift har dock i allmänhet 
undvikits. Det har också varit svårt eller omöjligt att 
få till stånd en samverkan med grannfastigheter för att 
uppnå gemensamma vinster.
En slutlig utvärdering av hela ombyggnaden genomförs i 
ett separat projekt. Några generella slutsatser kan 
dock dras redan på detta stadium:
- Varsamheten - och kostnaderna - medför mycket ofta 
att nybyggnadsidealen måste frångås. Detta innebär 
ibland en uppenbart lägre "byggnadsteknisk" standard, 
dock sällan under det normenliga. I allmänhet görs
i gengäld vinster beträffande andra, oftast icke nor­
merade kvaliteter, som väl kompenserar avvikelserna 
från nybyggnadskraven.
- För förvaltaren är en viss grad av varsamhet - hänsyn 
till det befintliga - helt nödvändig. Samtidigt kän­
ner han ibland tveksamhet inför starka inslag av 
bevarande. Det går inte att säkert bedöma hur reno- 
veringsåtgärderna står sig på sikt, och hur avvikel­
serna från ny-utseende värderas av framtida hyres­
gäster. En motsvarande tveksamhet inför dagens stan­
dardkomponenter och material vore emellertid många 
gånger lika berättigad.
- De boende uppskattar vanligen tidskaraktären i miljön 
och önskar oftast bara underhåll och enklare upprust- 
ningsåtgärder. En strävan mot begränsade ingrepp och 




1-1 Projektets syfte och bakgrund
Varsam ombyggnad har på senare tid fått en mer allmän 
tillämpning. Få projekt har emellertid systematiskt 
prövat och följt upp möjligheterna till varsamma lös­
ningar, och det är därför svårt att få konkreta belägg 
för deras för- och nackdelar. I det här beskrivna FoU- 
projektet har syftet varit att göra en sådan systema­
tisk prövning, och att om möjligt praktiskt tillämpa 
och följa upp idéer till varsam ombyggnad som kommit 
fram i genomförda,, forskningsprojekt; jfr nedan. Några 
frågor som det varit angeläget att söka svar på är:
- Vilka åtgärder är tänkbara i en varsam ombyggnad 
jämfört med ombyggnad enligt nybyggnadskrav be­
träffande
• förbättring av byggnadens skick och tekniska funk­
tion - stomme, ytskikt, snickerier och detaljer









- Får man vid varsamma åtgärder lägre "standard" än om 
man bygger om enligt nybyggnadskrav med nybyggnads- 
metoder? Finns det några speciella sidoeffekter av 
respektive åtgärder?
- Vilka blir konsekvenserna för förvaltaren vid varsam 
ombyggnad? Kan det t ex bli aktuellt att behålla ma­
terial med kort livslängd eller "udda" komponenter, 
vilket skulle kunna fördyra det framtida underhållet?
- Hur fungerar samordningen mellan hyresgäster och 
byggherre vid en varsam ombyggnad?
Projektets praktiska bakgrund är främst två genomförda 
forskningsprojekt, där alternativ till konventionell 
ombyggnad studerats. Det första av dessa projekt redo­
visas i byggforskningsrapporten R78:1982 med titeln 
"Hur skall 30- och 40-talshusen byggas om? Kostnader, 
teknik och miljö för tre alternativ", (Edvardson m fl, 
1982). De tre alternativen, vars innebörd och konsekven­
ser för två referensobjekt beskrivs i R78:1982, är
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- "Konventionell" ombyggnad med en stark strävan att 
uppfylla SBN:s nybyggnadskrav och uppnå "dagens stan­
dard" . Även kraftiga ingrepp godtas för att åstad­
komma detta.
- Varsam ombyggnad, som bygger på en strävan att be­
gränsa ingreppen i och kring de ursprungliga husen. 
Lösningarna förenar en långsiktigt godtagbar stan­
dard, minst motsvarande vad som krävs enligt SBN:s 
ombyggnadsbestämmelser, med en stor hänsyn till hu­
sens befintliga struktur och kvaliteter.
- Upprustning, med syftet att lösa akuta tekniska pro­
blem och samtidigt åstadkomma en modern utrustnings- 
standard i lägenheterna och en godtagbar arbetsmiljö 
för sophämtare m fl; allt med minsta möjliga ingrepp
Utvärderingen av ombyggnadsalternativen visade att det 
primära valet bör stå mellan "varsam ombyggnad" och 
"upprustning". "Konventionell" ombyggnad kostade mycket 
i såväl pengar som miljö, utan att ge motsvarande funk­
tionella eller driftmässiga fördelar.
I det andra forskningsprojektet, som redovisas i BFR- 
rapporten R78:1983 med titeln "Alternativa kanalisa- 
tionsmetoder för VVS- och elinstallationer vid ombygg­
nader", (Berndtsson, Ericson, Lindgren, 1983) behandlas 
möjligheterna att genom nya installationsmetoder mini-- 
mera ingreppen i samband med ombyggnader.
Inget av dessa projekt gav emellertid möjlighet att 
undersöka hur de olika alternativen kunde ställa sig 
i den konkreta besluts- och genomförandesituationen.
En naturlig fortsättning blev därför att söka ett om- 
byggnadsfall för praktisk tillämpning.
1.2 Arbetets uppläggning och genomförande
Det allmännyttiga bostadsföretaget AB Svenska Bostäder 
visade intresse för projektet och föreslog kv Loket 8 
vid S:t Eriksplan i Stockholm som experimentobjekt. 
Fastigheten, som skulle byggas om 1984, innehöll en 
koncentration av problem som aktualiseras i samband 
med ombyggnader. Det bedömdes vara en fördel för pro­
jektet att denna ombyggnad var besvärligare att genom­
föra än vad som normalt brukar vara fallet. Problemen 
gällde bl a planlösningen, eftersom flera lägenheter 
var ofullständiga, samt brandutrymningen, tillgänglig­
heten och sophanteringen som försvårades av en nivå­
skillnad på fyra våningar mellan gata och gård. Dess­
utom var WS- och elinstallationerna i dåligt skick 
liksom rökkanalerna från de öppna spisar som vissa lä­
genheter var utrustade med.
Projektgruppen vid AB Svenska Bostäder bedömde att en 
ombyggnad enligt nybyggnadsstandard var orealistisk för 
Loket 8. Man avsåg att istället tillämpa varsamma om- 
byggnadsmetoder.
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Vid diskussioner med AB Svenska Bostäder och Statens 
råd för byggnadsforskning beslutades att FoU—gruppens 
arbetsuppgifter skulle vara:
- Inventering av byggnaden
- Utarbetande av konkreta alternativa lösningar av om- 
byggnadsproblemen som beslutsunderlag för byggherren. 
Härvid skulle hänsyn tas till funktion, grad av var­
samhet och lönsamhet. Vidare skulle FoU-gruppen bistå 
projektgruppen med specialutredningar av frågor som 
inte inryms i en normal projektering. Dessutom skulle 
FoU-gruppens arkitekt delta i samrådsmöten med hyres­
gästerna .
- Dokumentation av ombyggnaden
Arbetet bedrevs också i stort sett enligt detta. När 
FoU-gruppen kom in i ombyggnadsprojektet var en rad 
förundersökningar utförda, byggnaden delvis inventerad 
och uppmätt, samråd med hyresgästerna påbörjat och kon­
takter med myndigheter etablerade. Se vidare kapitel 3. 
FoU-gruppen medverkade sedan i projekteringen fram till 
byggnadslovsansökan genom att utföra olika specialut­
redningar och lägga fram och diskutera idéer till var­
samma lösningar vid möten med Svenska Bostäders pro­
jektgrupp. Dessa utredningar och diskussioner redovisas 
närmare i kapitlen 4 — 7, liksom Svenska Bostäders slut­
liga beslut om utformningen och motiveringen för dessa.
Projekteringen från byggnadslov till anbudshandlingar 
utfördes utan någon medverkan från FoU-gruppen. Doku­
mentationen av själva ombyggandet och det färdiga re­
sultatet genomfördes främst genom besiktningar och fo­
tografering på byggplatsen men även genom att följa 
byggmötena, på platsen eller via protokoll. Dokumenta­
tionen av byggarbetet och resultaten kommer huvudsak­
ligen att redovisas tillsammans med den utvärdering av 
ombyggnaden som påbörjades parallellt (jfr Förord).
1.3 Vad menas med varsam ombyggnad?
Varsamhet vid ombyggnad har blivit ett allmänt veder­
taget begrepp under de senaste åren. "Varsamhet" ingår 
som villkor för statliga lån till ombyggnad, och utgör 
en av riktlinjerna för det s k ROT-programmet (prop 
1983/84:40, s 10). Begreppet används dock i ganska 
skiftande betydelser. Det finns därför anledning att 
från början göra klart vad vi i detta arbete avser med 
"varsam ombyggnad".
Inledningsvis vill vi då poängtera att vi här^avser 
ombyggnad som uppfyller gällande normer med hänsyn till 
skälighetsbedömningar enligt Byggnadsstadgan och Svensk 
Byggnorm. Det är alltså i princip inte fråga om någon 
lägre standardnivå än normalt utan om ett sätt att han­
tera ombyggnadsuppgiften. Enklast kan innebörden ringas 
in genom ett citat (Blomberg, Eisenhauer, Vidén, 1983):
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"En uppfattning som ofta förs fram - både av principiella an­
hängare och motståndare - är att det finns en grundläggande 
motsättning mellan varsamhet och modern standard. Hus anses 
t ex varsamt ombyggda för att de inte försetts med hiss vid 
ombyggnad. Eller "varsamhet innebär att man får dela dusch i 
källaren med grannarna" (för att lägenheterna i varsamhetens 
namn inte får förändras).
Men vi - och många med oss - menar att varsamhet sällan hand­
lar om valet av standardnivå. En hiss kan installeras varsamt 
eller ovarsamt, ett badrum kan nyinstalleras eller göras mer 
funktionsdugligt på ett varsamt eller ovarsamt sätt, osv.
På motsvarande sätt kan "enkel" reparation utan några som helst 
standardhöjande moment göras på det mest hårresande ovarsamma 
vis. Med det vill vi säga, att varsamheten är en metod, som 
alltid kan tillämpas när något skall göras åt befintlig be­
byggelse. Varsamhet är att börja med att ta reda på vilka för­
utsättningar och kvaliteter som finns, och att ta vara på dem 
så långt det är möjligt när behov och mål skall tillgodoses.
Varsam ombyggnad är med andra ord ett slags optimering - att 
uppnå maximal nytta och trevnad med minimala ingrepp och stör­
ningar. Det innebär att varsamheten måste bygga på en helhets­
syn på det man utgår ifrån - huset, grannskapet och de boende 
- och det man vill uppnå - återställda och nya funktioner. Sam­
tidigt innebär en varsam inställning att särskilda krav ställs 
på de nytillskott som måste till för att bostadsfunktionen 
skall bli god.
Varsam ombyggnad är:
att bevara husens karaktär, både genom bevarande av det som 
fungerar, och genom att välja och placera kompletterande 
inredning/utrustning så att den har sin egen karaktär men 
harmonierar med det gamla
- att utnyttja de naturliga möjligheter som huset rymmer till 
en bra, välbalanserad funktion med god standard, dvs att 
med små välplacerade medel och åtgärder förbättra funktionen 
och miljön
- att utföra ev nödvändiga ändringar av planlösningar så att 
resulterande rumsformer och rumssamband förkovrar den ur­
sprungliga tidskaraktären
- att göra fortsatt varsamhet möjlig - förändra så att under­
håll och nya förändringar underlättas
- att överlåta åt de boende att välja mellan de alternativa 
användningssätt som i allmänhet finns i de äldre bostäderna, 
t ex att ge framtida brukare möjlighet att alltefter behov 
använda eller temporärt stänga igen fildörrar
- att vara hänsynsfull mot hus och omgivning under genomföran­
det; att bodar ställs upp och transporter sker så att ingen­
ting av det som skall vara kvar förstörs under ombyggnads­
tiden.
Varsam ombyggnad är inte :
- att flytta väggar och dela av rum bara för att åstadkomma 
ett planmönster baserat på dagens nybyggnadsförutsättningar
- att likrikta utformningen av alla delar av ett hus, när för­
utsättningarna är varierande
- att byta ut befintliga delar och komponenter som kan lagas 
och förbättras
- att okritiskt använda nya material och tekniker.
Men varsam ombyggnad är inte heller:
- att bevara till varje pris - utbyte av förslitna byggnads­
delar måste kunna ske likaväl som införande av nya funktio­
ner
- att nöja sig med att uppfylla lägsta ombyggnadskraven, där 
högre krav kan tillgodoses, eller att underlåta att undan­
röja uppenbara brister som inte regleras av bestämmelser."
1.4 Funktionskrav, boendeinflytande och varsamhet
Vid ombyggnad skall kraven i SBN uppfyllas i de delar 
som berörs av ombyggnaden. Fortfarande gäller nybygg- 
nadskraven som riktmärke, men avsteg är i många fall 
tillåtna med hänsyn till vad som är skäligt från eko­
nomisk, byggnadsteknisk, kulturhistorisk och miljö­
mässig synpunkt. Kraven omfattar både byggnadens och 
installationernas tekniska funktion och en rad bruks- 
och säkerhetsfunktioner, som tas upp ingående i kapit­
len 4 - 7.
De boendes inflytande på en ombyggnad regleras främst 
genom Bostadssaneringslagen (BSL 2a § som dock inte 
gäller i alla kommuner). Den ger hyresgästorganisatio­
nerna vissa möjligheter att tvinga fram en upprustning 
till "lägsta godtagbara standard" (LGS). Den ger också 
en rätt för en organisation av hyresgäster att motsätta 
sig alla byggnadslovspliktiga åtgärder som går utöver 
LGS. För att en byggnadslovsansökan skall behandlas av 
byggnadsnämnden skall den åtföljas av ett "hyresgäst­
intyg" där de föreslagna åtgärderna accepteras. Detta 
intyg utfärdas av hyresgästorganisationen efter infor­
mation och samråd med hyresgästerna i berörda lägenhe­
ter och deras kontaktkommitté.
'Varsamhet är oftast i linje med de boendes önskemål; 
man känner för de kvaliteter den egna bostaden och dess 
omgivning har och vill att de bevaras så långt det är 
möjligt samtidigt som en rimlig standard uppnås. Beva­
randeaspekterna är med andra ord starka och går också 
oftast att förena med de standardkrav de boende har, 
och även med de krav som kan ställas efter en skälig­
hetsbedömning enligt SBN. Däremot kan det många gånger 
vara besvärligt eller helt omöjligt att förena SBN:s 
nybyggnadskrav med ett rimligt mått av varsamhet mot 
det befintliga huset.
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Varsamhet och bevarandeaspekter kan i vissa fall också 
komma i konflikt med de rutiner som tillämpas i själva 
ombyggnadsprocessen och i förvaltning/underhåll. Lik­
som när det gäller varsamma standardhöjningar finns 
här plats för ett nytänkande; ofta borde konflikterna 
kunna överbryggas med enkla lösningar och vissa anpass­
ningar av rutinerna.
Figur 2.1 Kv Loket 8, fasad mot 
Sankt Eriksplan
Figur 2.2 Fasad mot gården
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2 DET VALDA STUDIEOBJEKTET - LOKET 8, STOCKHOLM
2.1 Fakta om Loket 8
Fastigheten Loket 8 ligger vid Sankt Eriksplan i Stock­
holm, i det s k Atlasområdet. Läget karaktäriseras av 
den starka trafiken, den kraftiga nivåskillnaden mellan 
Sankt Eriksplan och Atlasområdets gatusystem och den 
tämligen homogena bebyggelsen från decennierna kring 
1920. Husen innehåller ofta både bostäder och lokaler; 
de senare främst i gatunivån. Se figurerna 2.1 - 2.3 
X2.1 ~ 2.2 på föregående sida).
Loket 8 byggdes 1927-28. Huset har källare, nio bostads­
våningar samt vind. De tre nedersta bostadsvåningarna 
är souterrängvåningar; de ligger under Sankt Eriksplans 
nivå och har fönster enbart åt gården. Se figur 2.4.
I huset finns (före ombyggnad) 22 bostadslägenheter, 
två butikslokaler och tre lagerlokaler samt bostads­
komplement och serviceutrymmen för fastigheten. Se fi­
gurerna 2.6-2.8 samt sammanställning på nästa sida.
Huset har en liten personhiss som betjänar de nio bo­
stadsvåningarna, samt en varu-personhiss som går mellan 
gatunivån och den nedersta bostads-/lokalvåningen.
jFtöT^tnuzds&cUan.
Eigur 2.3 Området kring Sankt Eriksplan med fastigheten Loket 8 
markerad.
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Figur 2.4 Sektion genom gathuset
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1 rkv 1 rok 2 rkv 3 rok
6tr/ tvättstuga
vind förråd
5tr 1 1 1
4tr 1 1 1
3tr 1 1 1
2tr 1 1 1
ltr i 1 1
BV i 7>2 lokaler-ltr 2 J
-2tr 2 1 lager
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FAKTASAMMANSTÄLLNING
Byggår: 1927-28
Ägare : Tidigare privat, nu 
AB Svenska Bostäder. Egen tomt.
Höjd: 11 plan inklusive källare 
och vind. Bostadsvåningshöjd 
ca 3,15 m.
Bostäder och lokaler: Se ovan!
Material : Bärande väggar i tegel, 
bjälklag i betong (i undre vå­
ningar) och trä (i övre våningar). 
Slammade fasader, plåttak.
Standard: Formellt modern med 
centralvärme, varmvatten, bad­
rum, men delvis otidsenlig ut­
rustning.
Skick : Vissa delar i stort behov 
av reparation eller utbyte.
Figur 2.5 (till höger)
Fasad mot gården inkl. sektion 
genom gårdsflygel. Gårdsflygelns 
tak bildar en terrass till an­
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Planformen karaktäriseras av det stora husdjupet, ca 
14 m, och den lilla gårdsflygeln som finns i fyra plan 







Figur 2.6 Plan av källaren och de tre bostadsplanen under gatunivån.
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Från entrån mot Sankt Eriksplan nås trapphuset och per­




Våning 2 tr Våning 3 tr
Figur 2.7 Plan av entrévåningen och våningarna 1 - 3 tr
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våning 4 tr Våning 5 tr
TVÄTTSTUGA
Vind
Figur 2.8 (ovan) 
Planer av våningarna 
4 - 5 tr samt vind.
Figur 2.9 (till höger)
Fasad mot gatan (Sankt Eriksplan).
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2.2 Brister och kvaliteter
Av en rad besiktningar från 1980 och framåt framgick 
att en hel del byggnadsdelar och installationer krävde 
akuta åtgärder på grund av ålder och slitage. Det gäll­
de t ex yttertak, fasader, altaner, avlopps- och kall­
vattenledningar. I lägenheterna hade heller inte mycket 
gjorts sedan byggnadstiden. Utrustningen i kök och bad­
rum var otidsenlig och otillräcklig och det fanns ett 
starkt behov av målning, tapetsering, förbättring eller 
utbyte av golv etc.
Aven bostadskomplementen och fastighetsutrymmena behöv­
de rustas upp, och sophämtningen var mycket otillfreds­
ställande ordnad. Brandutrymningen var inte heller 
godtagbar.
Ur planlösningssynpunkt fanns inga alarmerande brister, 
bortsett från att de små enkelsidiga lägenheterna med 
stora delar - bl a kokvrår - utan dagsljusbelysning 
inte kunde anses helt tillfredsställande.
När en ombyggnad diskuteras behöver man se inte bara 
till bristerna, utan även till de kvaliteter som finns 
att ta vara på. I Loket 8 fanns bl a en stark tidsty­
pisk prägel i yttre utformning och material, och i in­
redning och detaljer. Figurerna 2.10-2.15 visar några 
exempel på kvaliteter och brister, exteriört och inte- 
riört.
1:19
Figur 2.12 Trapphuset med vackra men
låga räcken, gedigna snicke­
rier men flagnande målning
Figur 2.13 Öppna spisar finns i några 
lägenheter, anslutna mot 
taken med stilenliga lister
Figur 2.14 Genomblickar och intressanta rumssamband i 
de stora lägenheterna
Figur 2.15
"Äkta" ekparkett och 
Skjutdörrar med spröj- 




En ambition i projektet var att det hus som valdes för 
studien skulle vara representativt för de problem som 
kommer att bli vanliga i ombyggnadsverksamheten fram­
över. Loket 8 kan på många sätt sägas vara ett bra ex­
empel, då det innehåller en mängd av de brister och 
förutsättningar man ofta stöter på. Samtidigt är det 
ett i vissa stycken mycket udda hus, även för sin egen 
tidsperiod. Innan beslut om projektet fattades gjordes 
en jämförelse mellan Loket 8 och det halvgamla bygg­
nadsbestånd som studieobjektet närmast skulle represen­
tera. I det följande redovisas kortfattat utfallet av 
denna jämförelse.
Hustyp: Loket 8 tillhör inte den stora stocken halv­
gamla lamellhus, vilket hade varit idealet. Det ingår 
i stället i den slutna kvartersbebyggelsen som domine­
rar det äldsta bostadsbeståndet (fram till 1930). Även 
i beståndet från 1930- och början på 1940-talen är en 
stor del sluten kvartersbebyggelse (Vidén, Schönning, 
Nöre, 1985). Husets planform med gårdsflygeln hör dock 
till det äldre byggnadsskicket, och mycket speciella 
är de tre souterrängvåningarna.
Läge, omgivning: Det är inte ovanligt att gamla/halv­
gamla hus har ett läge som är mycket utsatt för tra­
fikstörningar i form av buller och avgaser. Att få 
dessa problem belysta av projektet är en klar fördel. 
Vad som inte är representativt i Loket 8 är den osed­
vanligt lilla och svåråtkomliga gården.
Byggmaterial, konstruktion: Tegelhus med bjälklag av 
betong över källare eller bottenvåning och trä högre 
upp, men med betong under badrum, är vanligt bland 1920- 
och 30-talshus. Loket 8 har båda dessa bjälklagstyper. 
Även typen av balkongkonstruktion med kantbalk av järn 
är vanlig, och som regel behöver också dessa balkonger 
förbättras i något avseende.
Vad gäller ut- och invändiga ytskikt m m är Loket 8 
kanske mer representativt för 1920-talsbebyggelse än 
för 1930- och 40-tal, men merparten av husets material 
och konstruktioner är ändå inte ovanliga i denna något 
yngre bebyggelse.
Installationer: Såväl värme- som VA- och elinstalla- 
tioner i Loket 8 är av vanligt utförande och skick för 
tiden, och kräver snara åtgärder. Ventilationssystemet 
av s k Stockholmstyp är heller inte ovanligt. Det ger 
bättre ventilation än genomsnittet, accepteras vid om­
byggnad även för fönsterlösa badrum, och förorsakar 
därmed inte de ombyggnadsproblem som ett sämre funge­
rande självdragssystem skulle erbjuda.
Planlösningar och lägenhetsstorlekar: Loket 8 har vis- 
serligen en för det halvgamla beståndet betydande an­
del 3-rumslägenheter, men också många av de vanligare 
små och ofullständiga lägenheterna. Planlösningarna 
bär typiska 1920- och 30-talsdrag; de svårigheter en 
tjock mörk kärna medför accentueras dock mer än vanligt
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av husets gårdsflygel, som ökar de mörka ytorna. Även 
vad beträffar rums- och lägenhetsytor är Loket 8 mer 
1920-tal än 1940-tal, och belyser därmed mindre väl 
problematiken med denna lite yngre bebyggelse.
Utrustningsstandard: Loket 8 har, liksom merparten av 
den bebyggelse som står inför upprustning/ombyggnad, en 
standard som formellt är modern. Badrum finns - i Lo­
ket 8 tom ovanligt rymliga - gasspisar, diskbänkar 
med varmvatten osv. Inredningen och utrustningen är 
gedigen men delvis otidsenlig och otillräcklig, vilket 
aktualiserar de vid varsam ombyggnad gängse frågorna 
om vad som kan bevaras och vad som måste ersättas med 
nytt.
Tillgänglighet: I högre hus från 1920-, 30- och 40-tal 
finns vanligen en liten hiss som nås via trappor som i 
Loket 8. Vanligare är dock att husen har 3-4 våningar 
och saknar hiss. Detta innebär således att den i sär­
klass vanligaste hissproblematiken inte blir belyst i 
projektet, nämligen att installera en helt ny hiss med 
rimliga ingrepp och kostnader. Däremot kan Loket 8 be­
lysa frågorna om hur befintliga, alltför små hissar 
kan behandlas och göras mer lättillgängliga. Likaså 
kan en del frågor om tillgängligheten i lägenheterna 
aktualiseras.
Sophantering, energihushållning, brandfrågor mm ana­
lyserades inte på detta stadium. Man kan emellertid 
konstatera att även om Loket 8 inte är helt represen­
tativt för 1920-, 30- och 40-talsbebyggelsen i dessa 
avseenden är flera av husets brister tämligen vanliga. 
Men de ställer en rad problem på sin spets och tvingar 
fram en diskussion om vilka lösningar som bör väljas 
eller måste godtas beroende på omständigheterna i de 
enskilda fallen.
Sammanfattningsvis blev således slutsatsen att Loket 8 
kunde väljas som försöksobjekt. Även om det inte var 
någon typisk representant för den 1930- och 40-tals- 
bebyggelse som ursprungligen var huvudsyftet att bely­
sa, innehöll det tillräckligt mycket av samma proble­
matik och dessutom ytterligare problem som är vanliga 
i äldre sluten kvartersbebyggelse.
3 PLANERINGS- OCH PROJEKTERINGSPROCESSEN
3.1 Förundersökningar
Ombyggnaden föregicks av en rad undersökningar i tidigt 
skede, från våren 1980 till vintern 1982-83. Dessa re­
sulterade i nedanstående handlingar, som sedan legat 
till grund för hyresgästsamråden och projekteringen:
Protokoll från byggnadsteknisk besiktning utförd av 
Tyréns Företagsgrupps AB. Här redovisas konditionen 
hos bärande byggnadsdelar, takbeläggning, takpanel, 
fasader, takstolar, vindsgolv, bjälklag, dörrar, 
fönster, balkonger m m. För källarmurar, ytterväggar 
och vindsbjälklag finns värmegenomgångstalen angivna.
Byggnadstekniskt yttrande från Teknikenheten vid 
AB Svenska Bostäder, i vilket befintligt skick och 
utförandeförslag redovisas för såväl byggnadsdelar 
som installationer.
Besiktningsprotokoll upprättat efter besiktning av 
flertalet lägenheter av AB Svenska Bostäder. Pro­
tokollet anger vilka åtgärder som bör genomföras i 
respektive lägenhet.
Yttrande angående elinstallationerna redovisar be­
fintliga elinstallationer och vilka åtgärder som 
krävs för att uppnå Svenska Bostäders ombyggnads- 
standard. Yttrandet har avgivits av Elenheten vid 
AB Svenska Bostäder.
Ett kompletterande yttrande till föregående avseen­
de åtgärder vid "varsam" ombyggnad av elinstalla­
tionerna .
- Rapport från okulärbesiktning av person- och person/ 
varuhiss utförd av Elenheten.
Besiktningsutlåtande över WS-anläggningen från VVS- 
enheten vid AB Svenska Bostäder innehållande uppgif­
ter om nuvarande status och åtgärdsförslag.
Utlåtande från besiktning av ventilations- och rök­
kanaler utförd av skorstensfejarmästaren. Vid be­
siktningen konstaterades att samtliga av de under­
sökta kanalerna var otäta.
- Uppmätningsritningar i skala 1:100 utarbetade av AB 
Svenska Bostäder.
Utredning avseende gemensam sopsuganläggning för 
hela Atlasområdet. BFR-anslag nr 791678-1 till 
Stockholms Fastighetskontor, Byggavdelningen.
På basis av gjorda besiktningar utarbetade AB Svenska 




Ett första skissförslag till ombyggnad redovisades för 
hyresgästerna. (Jfr kapitel 4.2.3.) Hyresgästernas syn­
punkter på förslaget var bl a att antalet lägenhets- 
sammanslagningar borde minskas samt att skafferierna 
borde behållas.
Vid det andra samrådsmötet blev man överens om lägen- 
hetssammansättningen med tre lägenhetshopslagningar, i 
de tre översta bostadsplanen. Det fanns dock risk för 
att ytterligare lägenhetshopslagningar kunde krävas av 
brandutrymningsskäl.
Bara det tredje och sista samrådsmötet ägde rum efter 
det att forskningsprojektet startat (februari 1983).
I detta möte medverkade också forskargruppen, tillsam­
mans med husets kontaktkommitté och representanter för 
Svenska Bostäder (projektledaren, arkitekten samt den 
ansvarige förvaltaren). En huvudfråga sedan tidigare 
var brandutrymningen och lägenhetssammansättningen. Ge­
nom att utrymning över annan lägenhet godtogs (jfr ne­
dan 3.3) kunde den tidigare överenskomna lägenhetssam­
mansättningen ligga fast.
Behandlingen av befintliga interiörer och inredningar 
diskuterades också. Beslut togs att bevara serverings- 
skåp, serveringsgångar och garderober samt vissa skaf­
ferier, och att möjliggöra tillval av frys för dem som 
flyttade, in efter ombyggnad. Även parkettgolven skulle 
bevaras och ingreppen i lägenheterna överhuvud taget 
begränsas.
Beträffande ventilationssystemet informerades om att 
man skulle försöka behålla de befintliga ventilations­
kanalerna, men att det sannolikt krävdes vissa tätnings- 
åtgärder.
Badrummen skulle förberedas för installation av tvätt­
maskiner, och gasspisarna skulle ersättas med elspisar.
Centralantenn för TV skulle installeras och portens 
kodlås bibehållas.
Vidare beslöt man i samråd med hyresgästerna att pla­
cera ny tvättstuga i källaren. I ett tidigare skede 
fanns planer på att utnyttja befintligt utrymme för 
tvättstuga på vinden för bostadsändamål. Vid detta sis­
ta samrådsmöte med hyresgästerna meddelade AB Svenska 
Bostäder att vinden av kostnadsskäl inte kunde inredas 
till bostäder.
En fylligare redovisning av diskuterade alternativ och 
argument ges i kapitlen 4-7.
Evakueringsfrågan behandlades kortfattat vid samrådet. 
Med medverkan från bostadsförmedlingen avsågs evakue­
ringen fullföljas under 1983, för att möjliggöra bygg­
start i januari 1984. Kontaktkommittén hade inga in­
vändningar mot evakueringsplanen; möjligen ansågs tiden 
väl lång.
3.3 Myndighetskontakter
Brandförsvarsbyrån och Byggnadsinspektionsbyrån kontak­
tades vid två tillfällen varvid lösningar för brandut­
rymningen diskuterades. Vid det sista mötet i februari 
1983 behandlades flera lösningar, och ett "minimialter­
nativ" i enlighet med SBN Omb godtogs. Se vidare kapi­
tel 4.6.
Stockholms stads fastighetskontor kontaktades för dis­
kussion om avfallshanteringen och de möjligheter till 
gemensamhetslösningar med grannfastigheterna som före­
låg .
Hälsovårdsförvaltningen kontaktades om synpunkter på 
luftföroreningshalter med hänsyn till ventilationsan­
läggningens utformning.
Byggnadsinspektionsbyrån kontaktades om bullermätning­
ar .
Arbetsgruppen deltog vid flertalet av ovanstående myn- 
dighetskontakter. De synpunkter som lades fram presen­
teras närmare i kapitlen 4-7.
3.4 Projektering och upphandling
Projektering för byggnadslov påbörjades hösten 1982. 
Ansökan om byggnadslov lämnades in i mars 1983, då ar­
betet med anbudsunderlag vidtog. Förutom möten under 
utrednings- och byggnadslovsskedena avhölls tre projek- 
teringsmöten under projekteringstiden april 1983 - sep­
tember 1983. Projekteringen var inriktad på handlingar 
för generalentreprenad i vilken även hissarbeten skulle 
ingå.
Projekteringen utfördes av Svenska Bostäders egna pro­
jektorer. Forskargruppen medverkade i det tidiga pro­
jekter ingsskedet (huvudsakligen januari-april 1983) 
som idégivare och diskussionspartner, genom att utar­
beta PM kring de frågor som berörde respektive fack 
och genom att delta i projektmöten.
Anbudshandlingarna färdigställdes i september 1983 och 
upphandlingen gjordes under vintern. Byggarbetena star­
tade april 1984.
För närmare beskrivningar och diskussioner kring pro­
jekterings- och upphandlingsprocessen hänvisas till ut­
värderingen av projektet (jfr Förord).
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4 PLANLÖSNINGSFRÅGOR; ARKITEKTONISKA FRÅGOR
4.1 Allmänt; samband och återverkningar
I detta kapitel behandlas en rad av de brukskrav och 
miljöaspekter som behövde beaktas vid ombyggnaden av 
Loket 0. Av praktiska skäl diskuteras de ett och ett; 
förhclllandena före ombyggnaden, förbättringsbehoven, 
alternativa lösningar cch det slutliga valet. I prak­
tiken finns det dock starka beroendeförhållanden mel­
lan de olika problemkomplexen och lösningarna på dem. 
Tydligast är detta kanske när det gäller lägenhets- 
fördelningen och brandsäkerheten; i Loket 8 gör brand­
kraven lägenhetshopslagningar till en önskvärd åtgärd, 
medan svårigheterna att åstadkomma bra lägenhetslös­
ningar vid hopslagning tvingar fram andra lösningar av 
brandkraven. Sophanteringen och utemiljön är ett annat 
exempel. En samordning av sophanteringen mellan flera 
fastigheter (som inte kunde genomföras här) öppnar vä­
gen för ett bättre, samordnat, utnyttjande av gårdarna.
Självklart finns sådana beroendeförhållanden också mel­
lan lösningar på brukskrav och miljöaspekter. Varsamma 
lösningar av brukskraven, med bara små ingrepp i be­
fintlig stomme, rumsindelning och inredning, förstär­
ker skälen att behålla, laga och komplettera byggnads­
delar som dörrar, socklar, taklister, internfönsterm m. 
På motsvarande sätt gör miljökvaliteterna det mer an­
geläget att söka efter lösningar på brukskraven som 
innebär minsta möjliga ingrepp.
4.2 Lägenheternas storlek och planutformning
4.2.1 Befintliga förhållanden
Som framgår av planer och tabell i'kapitel 2.1 finns 
många smålägenheter och även enkelrum i huset. Enkel­
rummen är mycket små, med rum på 11,5 - 14 m^. (Det min­
sta betecknas av Svenska Bostäder som "outhyrbart".)
Även i några av enrummarna med kök är boningsrummen 
små, knappt 15 m^. Alla smålägenheterna är enkelsidiga; 
2-rummarna (med mörk kokvrå) mot Sankt Eriksplan, 1- 
rummarna och enkelrummen mot gården. Ingen av smålägen­
heterna kan egentligen sägas motsvara dagens normkrav 
på rumsstorlekar och dagsljusbelysning.
De fem 3-rumslägenheterna är alla genomgående och har 
rumsstorlekar som ganska väl svarar mot dagens standard.
Det som präglar lägenhetsplanerna är den stora mörka 
kärna som bildas genom husets djup och flygeln in mot 
gården. 1-- och 3-rumslägenheterna har alla ganska stora, 
möblerbara hallar utan direkt dagsljus. I S-rumslägen­
heterna och 1-rummarna mot gården finns dessutom ser­
veringsgångar som förbindelselänk och förvaringsutrymme. 
Filsambanden med stora glasade skjutdörrar mellan rum­
men åt gatan (Sankt Eriksplan) - typiska för tiden - gör 
planlösningarna öppnare och luftigare (se figur 2.15).
4.2.2 Myndighetsbestämmelser
Det som kan påverka lägenhetsstorlekarna i ett hus som 
Loket 8 vid ombyggnad är dels statliga och kommunala 
riktlinjer och låneregler, som innebär ett tryck på 
hopslagningar av främst enkelrummen men även andra min­
dre lägenheter, dels de specificerade normkrav som 
finns för rumsytor, dagsljus och rumssamband. Normkra­
ven tillämpas av myndigheterna i Stockholm med stor 
hänsyn till husens faktiska förutsättningar.
I Loket 8 är bristerna i förhållande till nybyggnads- 
kraven stora. Vardagsrummen, eller de enda boningsrum­
men i ettorna, borde t ex vara 20 , sovrummen borde
alltid kunna nås neutralt och kokvrårna borde vara 
dags1jusbelysta — eller kallas kokskap. Lägenheterna 
borde "om möjligt" vara genomluftbara, d v s ha fönster 
åt både gårds- och gatusidan (vilket samtidigt skulle 
tillgodose gällande brandkrav).
4.2.3 Tänkbara åtgärder och valt utförande
Att åstadkomma nybyggnadsstandard beträffande rumsmått 
och/eller rumssamband är varken möjligt eller önskvärt 
med de förutsättningar Loket 8 ger. Med eller utan lä- 
genhetshopslagningar skulle flertalet väggar i smålä­
genheterna behöva "flyttas", med allt vad det innebär 
av följdåtgärder för golv och tak. Knappast något av 
den värdefulla och planmässigt goda 20-talsmiljön skul­
le bli kvar.
Inte heller lägenhetsstorlekarna är det rimligt att för­
ändra i någon högre grad.
De 1-rumslägenheter som ligger mot gården i och under 
gatuplanet är över huvud taget inte möjliga att slå 
samman. Se figur 4.1. En vertikal hopslagning är vis­
serligen tänkbar, men skulle ge enkelsidiga 2%-rums- 
lägenheter i två plan och medföra mycket stora ingrepp. 
Dessa lägenheter måste således antingen accepteras med 
sin nuvarande storlek eller övergå till annat än bostä­
der. Eftersom rummen är tämligen väl möblerbara trots 
att de är små, och utrymmena i övrigt fullt acceptabla 
är en fortsatt bostadsanvändning rimlig. Detta är ock­
så den lösning som valts av Svenska Bostäder. Särskil­
da brandskyddsåtgärder krävs, jfr kapitel 4.6.
Figurerna 4.1, 4.3, 4.4 och 4.5 bygger - bortsett från skisser 
och alternativ - på anbudsunderlag, dvs vad som i stort sett 
utförts vid ombyggnaden. Från byggnadslovsansökan mars 1983 
till färdigt anbudsunderlag september 1983 skedde flera för­
ändringar: bl a tillkom stora ventilationsschakt, soprum änd­











2 tr ned 1 tr ned
Figur 4.1 Plan av källaren och de tre bostadsplanen under gatunivån, 
enligt anbudsunderlag. * (Se not på föregående sida.)
Om entréförha11andena ändrades skulle 1-rumslägenhe- 
terna i gatuhusets souterrängplan kunna få bättre möb- 
lerbara hallar, med plats för extra säng och/eller ar­
betsbord. Det förslag som diskuterats, som också berör 
köket, kraver dock betydande ingrepp. Se figur 4.2 
nedan. Pa^kontaktkommitténs önskan har man därför valt 
att bibehalla den ursprungliga planlösningen.
Figur 4.2
Det diskuterade alternativet 
för 1-rumslägenheterna i gat- 
huset. Funktionellt ger det 
stora fördelar. Boningsrummet 
avlastas, entrén blir rediga­
re, rymligare och får visst 
dagsljus. Nackdelen är att 
hela väggpartier rivs, med 
åtföljande lagningar av golv 
och tak.
Ett varsammare alternativ 
(som dock inte kom fram 
vid beslutstillfället) 
kunde varit att bibehålla 
serveringsrunmets av- 
gränsningar mot kök och 
tambur, och bara ta upp 













Gårdsflygelns enkelsidiga 1-rummare på bottenvåningen 
och planen 1-2 tr upp är i stort sett lika dem inunder. 
I planen 1-2 tr upp finns två alternativ för 1-rummarna: 
att bibehålla dem som självständiga eller slå samman 
dem med gathusets enkelsidiga 2-rummare. Se figur 4.3. 
Det senare diskuterades vid det första samrådsmötet.
Av brandutrymningsskäl är en hopslagning fördelaktig; 
man slipper vidta speciella åtgärder (jfr kapitel 4.6). 
Men de resulterande lägenheterna är svåra att lösa plan- 
tekniskt genom att så stora delar saknar dagsljusbelys­
ning, och det blir så långt mellan de belysta delarna.
Om köket läggs mot gatan blir kontakten med vardagsrum­
met bättre, men det nås då bara via detta. Rördragning­
arna blir också besvärligare. Att i stället placera två 
sovrum mot gatan med dess buller är mindre lämpligt, 
och kräver stora ingrepp i stommen om genomgångsrum 
skall undvikas.
Man har därför valt att behålla de ursprungliga lägen­
heterna, vilket också var hyresgästernas önskan. 2-rum- 
maren disponeras om något, bl a eftersom de kompense­
rande brandskyddsåtgärderna kräver flyttning av entré­
dörren. Kokvrån blir därigenom större, men fortfarande 
helt utan dagsljus. Den är knappast godtagbar från norm­











Våning 2 tr Våning 1 tr, tidig skiss
Figur 4.3 Plan av bottenvåningen och våningarna 1-2 tr , enligt anbudsunderlag, 
samt en tidig skiss för våning 1 tr (våning 2 tr ungefär lika).
1:30
De tre enkelrummen på planen 3-5 trappor är inte direkt 
kontroversiella. De är alltför små för att bibehållas 
som självständiga bostäder. Alternativen är då att nytt­
ja dem som additionsbostäder eller att slå samman dem 
med intilliggande 2—rumslägenheter. Det senare löser 
samtidigt deras brandutrymningsproblem. (Jfr ovan samt 
kapitel 4-6-) De resulterande lägenheterna får inte så 
god förbindelse mellan gatu- och gårdssida, men är ändå 
fullt godtagbara. Se figur 4.4.
Som ett alternativ till det ursprungliga - och slutli­
gen valda - sammanläggningsförslaget med köket mot går­
den har också en köksplacering mot gatan enligt figur 
4.4 diskuterats. Vinsten med detta är en bättre för­
bindelse mellan "uppehållsutrymmena" kök och vardags­
rum, samtidigt som sovrummet blir bättre isolerat från 
gatubuller och vardagsrum. Förslaget avvisades dock av 
några av de boende, som prioriterade en direkt förbin­
delse från hall till kök. En byggteknisk nackdel i al­
ternativet är längre ledningsdragningar från köket.
3-rumslägenheten på planet 5 trappor skulle eventuellt 
kunna få ett extra etage på vinden med 1-2 rum i den 
f d tvättstugans läge. Se figur 4.5. På grund av beräk­
nade konstruktiva svårigheter och höga kostnader, jämte 
ganska små funktionella vinster, avskrevs förslaget på 
ett tidigt stadium. Vindsinredning är inte heller till­
låten enligt gällande stadsplan.
Förändringarna i lägenhetssammansättningen och plan­
lösningarna inskränker sig således till att husets tre 
enkelrum elimineras och blir rymliga kök i de 2-rums- 
lägenheter som bildas. Planlösningarna i övrigt ändras 
mycket litet; det är bara brandutrvmningsåtgärderna 
som medför några större ingrepp och'förändringar.
Fijur 4.5 Vinden enligt anbudsunderlag samt tidig skiss till vindsinredning 
(i dubbla skalan). Interntrappan skulle kräva dyrbara bjälklags- 
förstärkningar, och rummen bli ganska små.







Figur 4.4 Plan av våningarna 3-5 tr, enl 
skiss till våning 4 tr (övriga
3 RK2 RK
Våning 4 tr
Våning 4 tr, alternativskiss
.gt anbudsunderlag, samt alternativ- 
i princip lika).
4.3 Bostadsstandard: kök, badrum, förvaring
4.3.1 Befintliga förhållanden
Sven om Loket 8 klassas som "modernt" med Folk- och Bo­
stadsräkningens (FoB:s) definitioner är behoven av en 
förbättrad utrustning i lägenheterna stora.
Köken har gasspis, en låg marmordiskbänk med underskåp 
(med undantag för ett par kök som fått rostfri disk­
bänk insatt), och friskluftventilerat skafferi. För för­
varingen finns också skänkskåp i serveringsgången in­
till. Överskåp över diskbänken och kylskåp finns bara 
i ett fåtal lägenheter, insatt av de boende själva.
Utrymme för matplats finns i köken, men måtten är gan­
ska små, särskilt i 3-rumslägenheten på 5 tr (se pla­
nerna i kapitel 2).
Kokvråarna är mörkt belägna och mycket små. De har en 
liten gasspis och låg marmordiskbänk samt ett överskåp.
Figurerna 4.6-4.9, 6.1 och 6.16 visar exempel på ut­
rustningen .
Badrummen, som är ganska rymliga, har stora gamla bad­
kar på lejonfötter, tvättställ och WC av varierande 
åldrar (jfr kapitel 6).
Förvaringsutrymmena för kläder och dylikt i lägenheter­
na är inbyggda rumshöga garderober, flertalet med stör­
re djup och bredd än dagens standardskåp. Se planerna 
i kapitel 2 samt figur 6.14.
4.3.2 Myndighetsbestämmelser
Köken uppfyller långtifrån SBN:s bestämmelser för ut- 
rustningsmängd, arbetsytor och matplatsutrymme. Sär­
skilt gäller det 3-rumslägenheterna, där ju kraven idag 
är större än för smålägenheter (se figur 4.10). Kokvrå­
arna är så små att de nätt och jämnt kan gälla som kok­
skåp, och saknar dessutom dagsljus; de räcker inte för 
att lägenheterna skall anses fullvärdiga (jfr kapitel 
4.2). Som ombyggnadskraven tillämpas i Stockholm bör 
dock köken kunna accepteras med sin nuvarande storlek 
även om visst avkall får göras på bänklängder och mat- 
platsmått.
Badrum skall enligt nybyggnadskraven vara minst 165x210 
cm (160x190 cm med dusch i stället för badkar), vilket 
i flera fall uppfylls av Lokets badrum. Mindre mått 
godtas annars vid ombyggnad.
För förvaring skall vid ombyggnad finnas minst 1,2, 1,2 
resp 3,0 m "stånglängd" i 1-rums, 2-rums resp 3-rums- 
lägenheter. Vid nybyggnad krävs 1,8, 2,4 resp 4,2 m 
"stånglängd". Därtill kommer ett 0,6 m2 städskåp. Flera 
lägenheter i Loket behöver därför en utökad skåputrustning.
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Figur 4.6 Gammal gasspis 
och diskbänk
Figur 4.7 Diskbänken och det friskluftventile- 
rade skafferiet i samma kök
Figur 4.8 Kök med nyare diskbänk. Figur 4.9 Skänkskåp i serveringsgång och 
Obs skafferiets mjuka kök. Hyresgästen har ersatt en
anslutning till taket. del av underskåpet med ett kyl­
skåp.
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Figur 4.10 Minsta inredningsstandard vid ombyggnad enligt SBN.
Vid nybyggnad krävs sammanlagt 36, 42 resp 48 dm.
4.3.3 Köken. Tänkbara åtgärder och valt utförande.
Nya diskbänkar och spisar behövs i nästan alla kök. 
Dessutom måste samtliga kök kompletteras med förvarings­
skåp: överskåp, ordentliga bänkskåp och kylskåp, even­
tuellt frys. De befintliga tidstypiska skafferierna 
och skänkskåpen fungerar bra för sina ändamål och är 
uppskattade av de boende. Då de också är i tämligen 
bra skick finns det goda skäl att försöka bevara dem 
vid en ombyggnad.
Nybyggnadsstandard ryms inte inom de befintliga köken 
och åtgärderna för att uppnå den bedömdes tidigt som 
alltför omfattande och dyrbara. De varsamma lösningar 
som diskuteras här innebär i stället en rad avvägning­
ar mellan mängd och fördelning av nya enheter, beva­
rande av gamla, och matplatsernas storlek och place­
ring. Figurerna 4.11-4.13 ger exempel på de avvägning­
ar och val som gjorts i Loket 8.
Skafferierna och skänkskåpen är ju ofta breda och kan 
därmed reducera utrymmet för övriga funktioner. Ibland 
kan det dock vara möjligt att t ex bygga in ett mindre 
kylskåp i ett befintligt skafferi (i Loket 8 hade det­
ta gjorts i en lägenhet), och de befintliga skåpen som 
går till tak har ofta större kapacitet än motsvarande 
längd moderna skåp.
I gårdsflygelns lägenheter i souterrängplanet (fig 4.11) 
kan skafferierna bevaras, då det finns annan plats för 
kyl/frys och framför allt tillräcklig resterande vägg­
längd för spis/diskbänk, medan gathusets kök (fig 4.12) 
med sina något mindre djupmått inte ger dessa möjlig­
heter. I de övre våningarna (fig 4.13) har köken en 
delvis annan utformning än i souterrängplanen, och där­
med ryms 3-rummarnas större utrustningsmängd utan att 
serveringsrummet behöver röras. Städskåpen måste dock 
rivas. Bara i det översta planet, där köket är mycket 
litet, måste större ingrepp till, se figur 4.4.
En annan svårighet med att behålla gamla skafferier 
kan vara köksavloppsrören, som ofta är förlagda dit - 
som i Loket 8. De kan ha medfört fuktskador på an­
gränsande trä, och de kan vara svåra att avlä.gsna (och 
eventuellt ersätta med nya) utan att skada själva skå­
pen. Det senare behöver dock inte ha en avgörande be-
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Figur 4.11 Köket 1 tr ned i gårdsflygeln enligt en tidig skiss (tv), där skaffe­
riet rivs, och två alternativ där skafferiet bevaras. Det inringade 
alternativet (som slutligen valdes) innebär minimala rivningsarbeten.
Figur 4.12 Köket 1 tr ned i gathuset. Här är dçt svårt att rymma övriga köksfunk-
tioner om skafferiet behålls, såvida inte kökets skänkskåp rivs och 
dörren flyttas. Skänkskåpen motsvarar mer än väl normens 4 dm breda 
högskåp (jfr figur 4.10).- Detsamma gäller köken 2 och 3 tr ned.
Figur 4.13 Tre alternativ för köket i 3-rummaren på 2 tr (1, 3 och 4 tr lika).
Om skafferiet skulle bevaras måste spis och diskbänk skiljas åt, och 
skänkskåpet rivas, eller matplatsen bli mycket liten. De boende valde 
alternativ tre.
tydelse; flera alternativa lösningar finns. Om nya rör 
dras in i nya lägen kan de gamla rören plomberas och 
sitta kvar. Även om deras placering försämrar skafferi­
utrymmet något gör de ingen direkt skada. Om de gamla 
rören i stället återanvänds enligt nya metoder som är 
under utveckling (jfr kap 6.1) påverkas inte omgivande 
snickerier. Tom att sätta in nya rör på de gamlas 
plats kan gå relativt obehindrat, då skåphyllorna i- 
bland är mycket lätta att flytta på. I Loket 8 låg de 
t ex lösa på sina stöd.
Kontentan av alla avvägningar beträffande köken i Lo­
ket 8 är att 13 av de 14 ursprungliga köken renoveras 
och kompletteras inom sina väggar. Samtliga uppnår 
SBN:s ombyggnadskrav, med en något "krympt" matplats.
I det 14:e köket måste även serveringsrummet tas i an­
språk för att erforderlig utrustning och matplats ska 
rymmas. Skafferierna bevaras i fyra av köken. Serve- 
ringsrum med skänkskåp behålls, utom i det nyssnämnda 
fallet, och även de skänkskåp som finns i tre av köken 
(se figur 4.1) kan renoveras och bevaras.
Köken behandlas på det hela taget mycket varsamt; symp­
tomatisk är inplaceringen av kylskåp i köken i souter- 
rängplanens gårdsflygel (jfr figur 4.1 och 4.11). Hy­
resgästerna ges också möjlighet att välja kyl/frys i 
stället för kylskåp, eller ett helt frysskåp i de stör­
re lägenheterna där ett sådant ryms.
De befintliga kokvråarna/kokskåpen måste dock rivas ut. 
De ersätts med större kokvråar eller helt nya kök, ut­
rustade i stort sett enligt nybyggnadskrav (se figur 
4.3 resp 4.4).
4.3.4 Badrummen. Tänkbara åtgärder och valt utförande.
De flesta av badrummen behöver helt ny utrustning, jfr 
kapitel 6.1. Ytskikten behöver också förnyas. Däremot 
finns det inga absoluta behov av omdisponeringar eller 
större ytor, även om de oregelbundet formade badrummen 
på 3-5 tr är något små (se figur 2.7 och 2.8). Att flytta 
väggar i badrummen är således inte tvunget på grund av 
själva badrums funktionen. Där det ändå görs finns det 
flera orsaker; behovet av utrymme i passagen/förstugan 
till gårdsflygelns brandavskilda lägenhet (se figur 4.3), 
att gamla garderober blivit överflödiga eller ersatts 
med flera garderobsskåp (figur 4.14).
Genom att ytorna ökar och nischerna försvinner i de ti­
digare minsta badrummen uppfyller måtten i stort sett 
nybyggnadskrav. Tillgängligheten blir allmänt bättre.
De förhöjda golven kan sänkas i samband med omläggning­
arna när avloppsrören byts ut. Utrustningens placering 
är ganska bra från tillgänglighetssynpunkt, samtidigt 
som rummens förutsättningar tas till vara; några egent­
liga motsättningar finns inte. I Loket 8 har annars till- 
gänglighetsaspekten inom lägenheterna spelat en under­
ordnad roll vid besluten, då tillgängligheten till lä­

















Figur 4.14 Badrum på 5 tr, före och efter ombyggnad (3 och 4 tr delvis lika).
I badrummet t v blir garderoben överflödig och blockeras f ö av 
köksinredning, medan den th inte räcker (jfr figur 4.4).
4.3.5 Förvaringsutrymmena. Tänkbara åtgärder och 
valt utförande.
Förvaringsutrymmena behöver utökas i de flesta lägen­
heterna om nybyggnadsstandard skall uppnås, och flera 
fyller inte heller ombyggnadskraven. Sven om man tar 
hänsyn till de befintliga garderobernas/skåpens höjd 
och djup behövs det kompletteringar.
Att uppnå, nybyggnadsstandard är i och för sig möjligt, 
om de befintliga utrymmena utnyttjas så långt det går 
och kompletteras med fristående standardskåp. Men detta 
måste - som ofta -• vägas mot krav på möblerbarhet och 
passageutrymmen. 1-rumslägenheterna i gårdsflygeln vi­
sar exempel på svårigheterna (se figur 4.1, 4.3).
De kompromisser som gjorts i Loket 8 innebär att ca 
hälften av lägenheterna, bland dem de nybildade 2-rum- 
marna, får gott om förvaringsutrymme, väl motsvarande 
nybyggnadskraven, medan den andra hälften får minst 
ombyggnadsstandard.
I de valda lösningarna utnyttjas befintliga gardero­
ber/skåp/f d kokvråar/fd badrum så långt som möjligt.
I figur 4.1 framgår t ex hur garderoben i gathusets 
1-rummare 2 tr ned delas upp till två effektiva utrym­
men. Bara i ett fall rivs en garderob och ersätts med 
standardskåp (med större längd; se figur 4.14 ovan).
4.4 Bostadskomplement och gårdsmiljö,
fastighetsutrymmen och lokaler.
4.4.1 Befintliga förhållanden
Tvättstuga byggdes i Loket 8 på vinden; en inte ovan­
lig placering i hus från denna tid. Den har fönster i 
takkupor mot gårdssidan (söder), men är helt orenove­
rad och inte i brukbart skick. Se figur 2.8 och 4.15.
Förråd till lägenheterna finns på vinden och i källaren 
(se figur 2.6 och 2.8).
Gården är mycket liten, torftig och skild från*angrän­
sande gårdar av staket. En del av den tas upp av ett 
par soptunnor under ett skärmtak. Dessa töms via grann- 
fastigheten och en grind i staketet - den enda öppning­
en till någon annan del av kvarterets inre. Därutöver 
finns en piskställning och några buskar. En anlagd plats 
för utevistelse saknas trots att gården ligger i kvar­
terets nordända med möjligheter till åtminstone vissa 
soltimmar. De höga husen runtom skuggar annars kraf­
tigt. Granngårdarna har något mer av vegetation och 
anläggningar; jfr figur 2.3 och 4.16.
Fastighetsutrymmena inskränker sig till pannrum/bräns­
lerum i källaren och ett litet elutrymme 1 tr ned, in­
vid hissen (se figur 2.6).
Lokalerna utgörs av en fastighetsbyrå och ett solarium, 
båda i två plan med ingång från Sankt Eriksplan, samt 
lagerlokaler i souterrängvåningarnas mörka delar. So- 
lariets nedre del och lagerlokalerna kan nås med den 
stora varu-/personhissen (se figur 2.6 och 5.4).
Figur 4.15 Tvättstugan på vinden har en gammal tvättgryta och 
ett stort betongkar för blötläggning och sköljning.
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4.4.2 Myndighetsbestämmelser mm.
Enligt SBN:s bestämmelser skall det finnas en (funge­
rande, väl utrustad) gemensam tvättstuga nära bostaden, 
eller utrymme och tvättutrustning i varje lägenhet. En 
tvättstuga måste också, liksom en bostad, ha två brand- 
utrymningsvägar. I Loket 8 uppfylls inget av dessa krav; 
fönsterkuporna mot gårdssidan nås inte av brandkårens 
stegar (jfr kapitel 4.6).
Förrådens sammanlagda yta är acceptabel, även om inte 
nybyggnadskraven uppnås. En anpassning till ändrade 
lägenhetsstorlekar kan dock behövas.
Lätt tillgänglig, solbelyst och "tillräckligt stor" yta 
för utevistelse och lek skall anordnas enligt SBN. Lämp­
lig plats för piskning/vädring av mattor skall också 
finnas på tomten, om det inte finns vibrasug-rum i hu­
set. Den lilla gården i Loket 8, som inte ens är 50 m2, 
är helt oacceptabel från dessa synpunkter.
De myndighetsbestämmelser som finns för fastighetsut- 
rymmen och uthyrningslokaler beror på användningen och 
kan vara spridda på en rad olika normer och anvisningar.
I SBN behandlas bl a vissa säkerhetsaspekter, pann- och 
städrum och personalutrymmens utformning. I forsknings­
projektet har dessa utrymmen och frågor knappast be­
handlats alls, då de setts som mer speciella och svåra 
att påverka, eller mindre problematiska, än andra.
4.4.3 Tänkbara åtgärder och valt utförande
Tvättstugan måste rustas upp och antingen förses med 
godtagbar brandutrymning eller flyttas. Alternativet 
att helt slopa tvättstugan och anordna tvättplats i 
varje lägenhet är knappast tänkbart. Badrummen kan vis­
serligen rymma en tvättmaskin, men utrymme för torkning 
och efterbehandling saknas.
Att behålla tvättstugan i sitt läge skulle kräva att 
takkupor/brandutrymningsväg anordnas på gatusidan av 
vinden, med direkt förbindelse till tvättstugan. Då 
huset har ett känsligt läge från stadsbildssynpunkt, 
vindsinredning inte är tillåten enligt stadsplan, och 
värdet av att behålla vindsläget knappast är stort nog 
att motivera de kostnader det skulle medföra, är en så­
dan lösning inte realistisk.
Det enda läge för tvättstugan som kan ge godtagbar 
brandutrymning - om inte bostads- eller affärsyta skall 
tas i anspråk - är i källaren, med fönster mot gården.
Ett tidigt skissat läge i gårdsflygeln, som också god­
tagits av hyresgästerna, och det slutligen valda (se 
figur 4.1) är funktionellt likvärdiga. Läget i gårds- 
flygeln omöjliggörs dock av att de nya fjärrvärmerören 
delvis inkräktar på den redan knappa takhöjden 2,2 m. 
Där placeras i stället nya fastighets förråd, som är 
mindre "störda" av rörstråken.
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För förråden finns många tänkbara alternativ: ny- eller 
ombyggnadsytor, ett enda förråd per lägenhet eller lä­
genhets förråd kompletterade med gemensamma cykel- och 
barnvagnsrum. Att åstadkomma nybyggnadsstandard går bra, 
om en del av befintliga lagerlokaler tas i anspråk. Då 
efterfrågan på dessa lokaler inte är så stark har en 
sådan lösning valts. Man har också valt att dela upp 
utrymmena så att lägenhetsförråden huvudsakligen pla­
ceras på vinden, medan cykel- och barnvagns förråd lig­
ger i källaren, åtkomliga både via trapphuset och per- 
son-/varuhissen från gatan. Det innebär att alla be­
fintliga källarförråd rivs (och lämnar plats för fas­
tighets förråd och tvättstuga, jfr ovan).
Gårdsmiljön kan förbättras på två principiellt olika 
sätt. Med en samordnad gårdssanering för de åtta fas­
tigheterna runt "storgården" kan stora kvaliteter upp­
nås och nybyggnadskraven på rymlighet, sol, sitt- och 
lekplatser tillgodoses bättre. Planteringar, bänkar, 
sandlådor etc kan då placeras med hänsyn till hela går­
dens befintliga vegetation, utrustning och ljusförhål­
landen. Kontaktmöjligheterna och utnyttjandet ökar. Se 
figur 4.16. De kontakter som tagits av Svenska Bostä­
der för en eventuellt gemensam sophantering (jfr kapi­
tel 4.7) har emellertid visat att en sådan samordning 
är svår att åstadkomma i detta fall; intresset hos fas­
tighetsägarna har varit svalt.
Det andra, återstående alternativet är att försöka hö­
ja kvaliteten på den lilla gård som hör till fastighe­
ten. För Loket 8 är förutsättningarna trots allt inte 
så dåliga. Eftersom sophanteringen måste få en ny lös­
ning frigörs, den lilla gårdsytan och kan utnyttjas för 
en uteplats med viss plantering - mycket stora buskar 
och träd ryms inte - och möjligheter till sol mitt på 
dagen. Ett skissförslag med sittplatser, syrenbuskar 
och grusbeläggning har godtagits av hyresgästerna/kon­
taktkommittén. Det slutliga genomförandet kan enligt 
boinflytandeavtalet ske i samråd med hyresgästerna ef­
ter inflyttning.
Fastighetsutrymmen och uthyrnings lokaler har som nämnts 
ovan inte studerats särskilt. Det som främst kan ha ett 
generellt intresse från planlösningssynpunkt är place­
ringen av abonnentcentral vid övergången till fjärr­
värme samt av elcentral och städutrymme för husets ge­
mensamma delar. I Loket 8 tar abonnentcentralen upp he­
la f d pann-/bränslerummen. Elcentralen bör vara lätt 
tillgänglig för servicepersonal och tillräckligt stor; 
jfr kapitel 7.1. Den har här fått ett läge 1 tr ned in­
vid trapphuset nära det ursprungliga. I elcentralens 
förra läge placeras fastighetens städutrymme. Se figur 
2.6 och 4.1.
1:41
Figur 4.16 Gårdarna i kvarterets nordvästra ände uppifrån ett 
fönster i Loket 8. Nedtill, till vänster, soptunne- 
platsens skärmtak. På granngården finns några plan­
teringar, ett mindre träd och en soffa.
Foto från ombyggnadstiden, med de halvfärdiga brand­




Loket 8 har en liten personhiss för max 3 personer (in­
vändigt korgmått 85x105 cm). Hissdörren är placerad i 
en ca 60 cm bred nisch i en tjock vägg, och har ett 
handtag som ytterligare inkräktar på passagen in. His­
sen går mellan husets bostadsvåningar, men ej till käl­
lare och vind. Den nås från gatan via en bred entré­
trappa med sju steg. I porten finns ytterligare 2 trapp­
steg. Se figur 4.17 och 4.18 samt 2.7 och 2.11.
Varuhissen som finns i huset går från gatuplanet till 
källaren. Den är rymlig och dörrarna har ett fritt mått 
på minst 85 cm.
Gården och vinden nås enbart via trappor.
Inne i lägenheterna finns en del trånga passager, främst 
i serveringsgångarna (se figur 2.6-2.8). Dörrarna, med 
andra mått än dagens standard, har en fri bredd mellan 
65 och 97 cm. Nästan alla dörrar, även till badrummen, 
har minst 75 cm fritt mått. Badrummen är som tidigare 
framgått ganska rymliga, men har golv som är förhöjda 
ca 5 cm.
4.5.2 Myndighetsbestämmelser mm.
Trots att Loket 8 hör till de relativt få äldre husen 
med hiss uppfyller det långtifrån de nya kraven på till­
gänglighet. För en rullstolsburen person går det varken 
att komma till eller in i hissen. Även i lägenheterna 
finns det svårigheter att ta sig fram och t ex använda 
badrummen. Tvättstugan är svåråtkomlig såväl i sitt 
gamla som nya läge, och gården kan inte heller nås med 
rullstol.
Figur 4.17 Trapplan och hissdörr Figur 4.18 Entrétrappan och porten
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Vid tillämpningen av normerna vid ombyggnad brukar i 
allmänhet mindre hiss och entrétrappor såsom i Loket 8 
accepteras (t om i fall där ny hiss sätts in, om det är 
svårt att åstadkomma en fullgod tillgänglighet). Inom 
lägenheterna ställs sällan krav på direkta tillgänglig- 
hetsförbättringar i de delar som behålls. Däremot beva­
kas tillgänglighetskraven oftast vid nyinredning och 
insättning av nya dörrar.
4.5.3 Tänkbara åtgärder och valt utförande
Om fullgod tillgänglighet (nybyggnadskrav) skall uppnås 
måste personhisseniförstoras och entrétrappan förses 
med en lyftplatta, eller en ny stor hiss installeras 
som är tillgänglig från gatan. I det befintliga hiss­
schaktet ryms dock bara en marginellt större hisskorg. 
Schaktet går inte att vidga och dörrnischen är svår att 
bredda; se kapitel 5.2. Något helt nytt hissläge är inte 
heller möjligt. Hissen måste ligga i anslutning till 
trapphuset, och de lägen som kan tänkas skulle ytterli­
gare försvåra planlösningen av smålägenheterna.
De alternativ som återstår är att behålla den befint­
liga hissen med eller utan lyftplatta i entrétrappan.
Då hissen ändå inte kan användas av gravt rörelsehind­
rade finns det inga starka skäl att installera en lyft- 
platta/trapplift eller ändra porten så att passagen un­
derlättas, med de ingrepp och kostnader detta' skulle 
medföra. Entréförhållandena förblir således i stort 
sett oförändrade. Den enda förbättringen är att hissens 
dörrtrycke byts ut till ett mindre utrymmeskrävande, 
så att den fria dörröppningen ökar något.
Inom lägenheterna krävs, om passage-och manöverutrymmen 
skall uppfylla SBN:s nybyggnadskrav, en hel del "flytt­
ningar" av väggar och dörrar. Dörrar, som redan nu med 
sina 75 cm fritt mått medger passage för flertalet rull­
stolar, behöver då bytas till bredare. Badrumsgolven 
måste dessutom sänkas och vissa badrum förstoras.
En varsammare lösning - som också har valts - är att 
förbättra de delar som man ändå måste riva i p g a un­
derhållsbehoven, eller som nyinreds, dvs badrummen 
och de nya köken-kokvråarna. Se kapitel 4.3.
4.6 Brandskydd
4.6.1 Myndighetsbestämmelser och 
befintliga förhållanden
I SBN finns omfattande bestämmelser för hur byggnader 
skall utformas för att
• uppkomst av brand skall förebyggas
• risken för brandspridning minskas
• trygg utrymning möjliggöras
• byggnadens bärförmåga vid brand upprätthållas och
• släckning underlättas.
Även om tillämpningen vid ombyggnad inte innebär strikta 
nybyggnadskrav i alla avseenden, finns det i Loket 8 - 
liksom i många andra hus från samma tid - en del för­
hållanden som inte accepteras från brandskyddssynpunkt. 
Det gäller främst utrymningsvägarna. Enligt SBN skall 
varje lägenhet, och även gemensamma lokaler såsom tvätt­
stugor, ha minst två av varandra oberoende utrymnings- 
vägar. Som en av dessa godtas dock fönster som kan nås 
av brandförsvarets utrustning. Detta uppfylls i Loket 8 
bara av de tio (av 22) lägenheter som har fönster mot 
gatan, och av bottenvåningens lokaler (jfr planer och 
sektioner i kapitel 2) . Gårdens svåråtkomlighet (och nivå) 
gör att utrymning åt gårdssidan via brandkårens stegar 
inte är en säker möjlighet i en akut situation.
Krav ställs också på avskiljningen av utrymmesvägarna, 
bl a så att lägenhetsdörrar skall hålla minst brand­
klass B 15 (i hus högre än åtta våningar B 30), och att 
glasöppningar till lägenheterna inte godtas. Loket 8 
har tidstypiska spegeldörrar i ek (se figur 2.12), där 
anslutningan mellan ram och fyllning eller mellan karm 
och dörrblad kan ge otillräckligt brandmotstånd. Ensta­
ka dörrar har torkat så mycket att springor uppstått i 
ramanslutningarna. Några glasöppningar finns inte mel­
lan lägenheter och trapphus, bara inom lägenheterna. 
Däremot ligger trapphusets fönster så nära köksfönstren 
i gårdsflygeln att risk finns för brandspridning den 
vägen.
För att hindra uppkomst av brand krävs bl a att alla 
rökkanaler är täta och väl avskilda från brännbara ma­
terial. Besiktningar har visat att otätheter finns i 
kanalerna från de öppna spisarna (liksom i ventilations­
kanalerna) , jfr kapitel 6.3.
4.6.2 Tänkbara åtgärder och valt utförande
För rökkanalerna till de befintliga öppna spisarna 
finns tre huvudalternativ: att täta kanalerna och där­
med kunna behålla spisarna eldningsbara, eller att 
plombera eller riva spisarna. En rivning innebär inte 
bara förlusten av en stor miljökvalitet, utan också om­
fattande efterlagningar ; jfr figur 2.13. Från varsam- 
hetssynpunkt är givetvis det första alternativet att 
föredra. Detta har också från början ingått i Svenska 
Bostäders planer. De öppna spisarna behålls således,
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och rökkanalerna tätas med den s k Schädlermetoden, dvs 
tätning med nytt bruk sker inifrån kanalerna, utan upp- 
bilning o d.
Förbättring av tamburdörrars brandmotstånd kan ske på 
många sätt. Befintliga dörrar kan förstärkas till B 15 
genom att skivor av gips, spånplatta eller plywood mon­
teras på insidan så att de tunna speglarna täcks. I- 
bland kan det räcka med lister längs speglarnas infäst­
ning i ramen. Mest ovarsamt och vanligen dyrast är att 
byta till helt nya dörrar.
1 Loket 8 valdes att brandförstärka dörrarna på insi­
dan, om så skulle behövas. En sådan tilläggsisolering 
visade sig emellertid onödig, utom i de två plan där 
lägenhetsutrymning efter ombyggnaden måste kunna ske 
över annan lägenhet, och en brandavskiljning av trapp­
huset med B 30 därmed krävdes (se nedan). Flertalet 
dörrar klarar sig således med enbart justering och 
renovering.
För att klara brandkraven på trapphusets avskiljande 
från de angränsande köksfönstren i gårdsflygeln bör 
trapphusfönstren förstärkas till B 15, vilket också 
markeras i byggnadslovshandlingarna. I Loket 8 med sina 
kopplade, spröjsade, men annars enkelt utformade föns­
ter är det glasbyte som det då blir fråga om inte så 
avgörande för karaktären, även om påverkan av glasby­
ten alltid är märkbar.
Det verkligt stora brandskyddsproblemet i Loket 8 är 
utrymningsvägarna för de många enkelsidiga lägenheter­
na mot gården. I planen 1-5 trappor skulle utrymningen 
kunna lösas genom lägenhetshopslagningar, så att alla 
lägenheter där fick fönster mot gatan. På planen 1 och
2 trappor skulle detta dock ge dåliga lägenhetsplaner 
(jfr figur 4.3), varför en hopslagning där avvisats av 
såväl Svenska Bostäder som hyresgästerna. För bostäder­
na i bottenvåningen och undre plan finns överhuvudtaget 
inga sådana möjligheter. Där måste utrymningen lösas 
på annat sätt.
Svenska Bostäder tog, efter de inledande diskussioner­
na med brandförsvar och hyresgäster, fram fyra kost­
nadsberäknade förslag för utrymningen av de enkelsidi­
ga lägenheterna från 2 tr och nedåt. Alternativen var 
(se även figurerna 4.19 och 4.20):
Alternativ A: Fast stege mellan våningarna 2^och 1 tr 
och bottenvåningen i gårdsflygeln. Altanen på 2 tr och 
de två balkongerna dit stegen leder utökas.
KOSTNAD 81.000 kronor
Detta alternativ förkastades av brandmyndigheten, då 
det bara fungerar om brandförsvarets stegar kan använ­
das från gården.
Alternativ B: Fast stege från 2 tr och nedåt till mark- 
plan i gårdsflygeln, med tillhörande utökning av altan 
och balkonger, samt fast stege från gathusets två övre 
souterränglägenheter, som förses med nya brandbalkonger. 
KOSTNAD 210.000 kronor
Även detta alternativ förkastades av brandmyndigheten. 
En så hög stege - 5% våning eller ca 17 m - ansågs o- 
acceptabel som utrymningsväg.
Alternativ C: Spiraltrappor från 2 tr och nedåt till 
markplan i gårdsflygeln, med tillhörande utökning av 
altan och balkonger, samt spiraltrappor från gathusets 
två övre souterränglägenheter, som förses med nya brand­
balkonger.
KOSTNAD 368.000 kronor
Alternativ D: En kombination av B och C, med fast ste­
ge från nya brandbalkonger vid gathusets souterräng­
lägenheter och med spiraltrappor för gårdsflygeln. 
KOSTNAD 341.000 kronor
Alternativen C och D - med spiraltrappa vid gårdsfly­
geln - kunde godtas av brandmyndigheten. Men med spi­
raltrappan skulle då också följa ett krav att förse 
fönster och fönsterdörrar till balkongerna med tråd- 
armerat glas, då de ligger så nära utrymningsvägen. 
Förutom den mycket höga kostnaden innebär således des­
sa alternativ att de enda boningsrummen i lägenheterna 
inte skulle kunna ha normala fönster.
Figur 4.19 Planskisser av utrymning mot gården enligt alterna­
tiven A-D.
Kostnadsläget avser vintern 82/83. Lånemöjligheterna 
för de åtgärder alternativen kräver är ytterst begrän­
sade; och finansieringen, särskilt av de dyrare, allt­
så mycket besvärlig.
Figur 4.20 Fasaderna mot gården enligt alternativ C, med 2i res 
pektive 5i våningar höga spiraltrappor för brandut­
rymning.
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På initiativ av forskargruppen togs ett femte alterna­
tiv upp till diskussion, med utrymningsväg för gårds- 
flygelns lägenheter på 2 och 1 tr via intilliggande 
lägenhet i gathuset. Detta godtas enligt SBN vid om­
byggnad, om lägenheterna avskiljs från trapphuset med 
minst brandklass B 30. Lägenheten i bottenvåningen kan, 
och får enligt SBN, utrymmas direkt via entrén när av­
ståndet till de fria understiger 30 m. Se figur 4.21!
Då är det bara souterränglägenheterna som måste utrym­
mas mot gården, vilket kan ske med fasta stegar i an­
slutning till (brand-)balkonger, dvs samma princip 







Hall i gat- 
lägenhet_ k
Ovan :
Nya entréer till enkelsidiga 
lägenheter i våningarna 1 och 
2 tr. Gårdslägenhetens utrym- 
ningsvägar är via trapphus 
eller gat-lägenhet.
Till höger:
Ny entré till lägenhet i bot­
tenvåning. Mindre än 30 m till 
det fria (gatan).
Figur 4.21 Alternativ för brandutrymning av gårdslägenheterna 
på bottenvåningen och 1 och 2 tr, med brandavskilt 
trapphus. Planer som visar åtgärderna.
Observera att befintliga dörrar mot trapphuset beva­
ras även där dörrhålet byggs igen.
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Denna lösning innebär en liten minskning av bostads­
ytan och kräver brandförstärkning av några dörrar. I 
bottenvåningen måste en ny dörröppning tas upp genom 
en tjock, bärande vägg, och ett brandavskiljande parti 
byggas mellan entré och trapphus. Lösningens konsekven­
ser för bostäderna och de kostnader den drar är dock 
små i förhållande till alternativen C och D. Till dess 
nackdel talar bara att den är sämre från ren brandskydds­
synpunkt .
Vid det sista samrådsmötet för Loket 8 diskuterades tre 
alternativ med kontaktkommittén: alternativ C med spi­
raltrappor och trådglasfönster, hopslagningar av lägen­
heterna på 1 och 2 tr, samt det nyss beskrivna alter­
nativet med utrymning via grannlägenhet mm. Full enig­
het rådde om att välja det sistnämnda.
Anslutningen mellan befintliga balkonger och brandste­
gar kan göras på olika sätt: genom håltagning i balkong­
golvet, genom att utvidga balkongen och lägga steqen 
genom den nya delen eller genom att montera en fri el­
ler ingärdad stege helt utanför balkongen, men i direkt 
kontakt med den (jfr figur 4.19, 4.22). Samtliga alter­
nativ har i olika skeden diskuterats för Loket 8.
Håltagning i balkonggolvet kräver att räcke sätts upp 
runt hålet; enbart lucka över räcker inte. Detta skulle 
göra de små halvrunda balkongerna helt oanvändbara för 
vardagligt bruk. Att utvidga balkongerna såsom skissen 
i figur 4.19, 4.22 visar är både dyrare och tekniskt 
besvärligare än att lägga stegen vid sidan av. Genom 
att räcke krävs kring hålet ger en utvidgning inte hel­
ler någon nämnvärd vinst för balkongen som sådan. Om en 
sidoplacering av stegen väljs, slutligen, måste den pga 
höjden förses med störtskydd.
Vid slutprojekteringen, efter byggnadslovsansökan, har 
Svenska Bostäder mot denna bakgrund valt att placera 
en stege vid sidan av balkongerna, så som framgår av 
figur 4.1 och 5.5.
För de nya brandbalkongerna undviks detta problem, då 
de utformas som rena utrymningsbalkonger med enbart 
fönsterförbindelse till rummen innanför.
För tvättstugan har en placering i källaren valts, som 
ger möjlighet till direkt utrymning mot gården. Ett lä­
ge i ett av souterrängplanen, där tvättstugan kunde nås 
med hiss, måste avvisas då utrymningsfrågan inte.kunde 
lösas.
Figur 4.22 är en schematisk sammanställning av de lös­
ningar som valts på evakueringsproblemen i Loket 8; 
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Figur 4.22 Schematisk sammanställning av åtgärder för brandut­
rymningen i Loket 8. (Gårdsflygelns brandstege enligt 




Hushållssoporna i Loket 8 förvaras i fristående soptunnor 
på gården, dit de boende och lokalhyresgästerna får bä­
ra sina sopor. Transportvägen till sopbilens angörings­
plats på Vulcanusgatan går via grannhusets (Loket 28) 
källargång. Två stycken utvändiga källartrappor gör att 
transportkärra ej kan användas. Se figur 4.23.
Återvinningspapper eller grovsopor uppsamlas vid behov 
i entrén i gatuplanet.
Samtliga fastigheter inom kvarteret har soptunnor på 
gården med likartade transportproblem via trappor till 
gatan. Någon portik eller liknande förbindelse mellan 
gård och gata finns ej inom kvarteret. Många andra kvar­
ter i stadsdelen har liknande svåra problem, varför kom­
munen ägnat speciellt intresse åt sophanteringsfrågor- 
na här.
L, KV LOKET j
- ----------i
VULCANUSGATAN
Figur 4.23 Transportvägen för hushållssopor i Loket 8.
4.7.2 Myndighetsbestämmelser
Ett oavvisligt krav i SBN är att soporna inte skall be­
höva hämtas via trånga utrymmen och trappor. Kärrtran­
sport eller mekaniska lyft- eller transportanordningar 
är godtagna alternativ där soputrymmet inte kan nås i 
plan. Avståndet till sopbilens angöringsplats får inte 
heller vara för stort; max 50 m.
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Sopnedkast behöver inte anordnas vid ombyggnad om det 
därigenom blir svårt att klara bra arbetsförhållanden 
för sophämtarna eller om det finns andra vägande skäl, 
t ex höga kostnader, tekniska eller miljömässiga hin­
der. Hygieniskt anordnade och placerade soptunnor/säck- 
hållare eller sopskåp är alltså i princip godtagbara, 
om de bara uppfyller kraven på transportmöjligheter 
och kapacitet. I Stockholm skall 240-liters engångs- 
sopsäckar användas. Vid ombyggnad krävs att minst fyra 
dygns hushållssopor skall kunna förvaras.
För grovsopor (och papper) bör finnas ett utrymme om 
minst 6 m^ som nås i plan från sopbilen och ligger max 
20 m från angöringsplatsen.
4.7.3 Tänkbara åtgärder
En rad olika lösningar av sophanteringsfrågan har stu­
derats. Inom projektet har dels gemensamma anläggningar 
för hela kvarteret, dels enskilda lösningar för Loket 8 
analyserats. Till detta kommer en tidigare utredning 
av Stockholms Fastighetskontor rörande möjligheterna 
att installera en stor sopsuganläggning för delar av 
Atlasområdet och Övre Vasastaden. Det senare var dock 
inaktuellt redan när forskningsprojektet startade. All­
mänt kan en sådan mycket storskalig lösning anses tvek­
sam genom sina problem med samordning/genomförande så­
väl fysiskt som administrativt och det starka beroen­
det av driftsäkerhet, i kombination med höga investe­
ringskostnader.
Fyra lösningar som diskuterats inom projektet är någon 
form av gemensamhets lösningar :
Alternativ 1: Sopskruvsystem med tre gårdsinkast till 
komprimatorstation i Loket 36. Separat grovsoprum. Kom­
primerade hushålls- och grovsopor förvaras i slutna 
rullflakscontainer som töms en gång per vecka eller 
glesare. Separata behållare för återvinning av papper, 
plåt och glas. Se figur 4.24.
Hämtningsförhållandena blir här mycket goda. Driftkost­
naderna begränsas, eftersom hämtningarna blir glesa och 
koncentrerade till ett enda ställe, direkt invid gatan. 
Möjligheterna till återvinning tillvaratas.
Lösningen kräver en samordnad gårdsombyggnad (jfr kapi­
tel 4.4) . En nackdel är att hyresgästerna får längre att 
gå med soporna. Den främsta svårigheten är dock att en 
lägenhet och en del av källaren i ett hus måste tas i 
anspråk och byggas om helt; bl a måste golvet i lägen­
heten sänkas. Detta kan visserligen göras i samband 
med den ombyggnad som ändå är aktuell, men en bostad 
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Figur 4.24 Sophantering med skruvsystem enligt alternativ 1
Alternativ 2: Två friliggande sophus med vardera två 
stycken komprimatorkaruseller samt vägginkast för hus­
hållssopor placeras på gården; jfr figur 4.25. Hämtning 
två gånger per vecka. Ny transportväg till gatan samt 
grovsoprum och plats för återvinningsmaterial anordnas 
i Loket 36, i samma läge som soputrymmena i alternativ 1.
Denna lösning medför i stort sett samma ingrepp som 
alternativ 1, men innebär dessutom att en del av gårds- 
ytan tas i anspråk av sophusen. Hämtningarna måste ske 
tätare och hämtningsvägen blir betydligt längre än i 
alternativ 1, medan hyresgästernas bekvämlighet är 
likvärdig.
Alternativ 3: Två stycken gårdssophus med komprimator- 
karuseller anordnas, lika lösning 2, med hämtning två 
gånger per vecka. Nuvarande transportväg genom källaren 
i Loket 28 till Vulcanusgatan förbättras. Anslutande 
trappor byggs om till ramper/kärrslänter. En lokal i 
gatuplanet i Loket 30 byggs om till grovsoprum. Se fi­
gur 4.25.
Det är svårt att ta upp den stora nivåskillnaden mel­
lan gård/gata och källaren i Loket 28. Med en naturlig, 
rak och kort dragning av transportvägen, som figur 25 
visar, blir lutningarna oacceptabla. Om ramper/kärr­
slänter skall få tillräcklig längd måste de vinklas i 
sidled, vilket medför orimligt stora ingrepp i marken. 
Gångavståndet till det bortersta sophuset blir dess­
utom på gränsen till det normenliga.
Det tänkta grovsoprummet i Loket 30 är lättare att an­
ordna än det i Loket 36, då golvnivån inte behöver ändras 
Men det är betydligt svårare att nå för de boende, ef­
tersom direkt förbindelse till gården saknas. Bortfal­
let av lokalhyra utgör samma problem som i alternati­
ven 1 och 2.
Alternativ 4: Befintliga säckhållare på gården byts ut 
till 240-liters engångssäckar. Transportväg och grov­
soprum anordnas, lika lösning 3. Hämtning minst två 
gånger per vecka behövs.
Liksom i alternativ 3 gör transportvägen denna lösning 
praktiskt orimlig. Fördelarna med säckställ gentemot 
sophus är annars mindre investeringskostnader och möj­
lighet till bekvämare placering för de boende. I gen­
gäld försämras och fördyras hämtningen genom fler hämt- 
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De enskilda lösningar för Loket 8 som diskuterats är 
också fyra till antalet:
Alternativ 5: En lokal i gatuplanet mot S:t Eriksplan 
byggs om till soprum och grovsoprum. Direktinkast an­
ordnas från entréhallen till en säckkarusell med kom- 
primator. Hämtning en gång per vecka. Se figur 4.26.
Denna lösning projekterades av Svenska Bostäder på ett 
tidigt stadium, och den ingick också i den ursprungliga 
byggnadslovsansökan. Lösningen ger mycket goda hämtnings- 
och skötselförhållanden , genom att utrymmena är lätt­
tillgängliga och utrustningen relativt enkel. Samtidigt 
förbättras också bekvämligheten för de boende avsevärt. 
En viss nackdel är att inkastet för hushållssoporna 
måste placeras i trappan för att få tillräcklig höjd­
skillnad till säckväxlaren. Den stora nackdelen är dock 
att en välbelägen hyreslokal tas i anspråk, vilket in­
nebär ett kostsamt hyresbortfall.
Alternativ 6 : Soprum och grovsoprum anordnas i en då­
ligt utnyttjad lokal tre trappor ned under gatuplanet. 
Sopnedkast ordnas från entréhallen till en säckkarusell 
med komprimator. Befintlig transporthiss utnyttjas till 
gatan. Dispens begärs för hissgrindar. Hämtning en gång 
per vecka.
Hämtningen blir här mindre välordnad än i alternativ 5, 
och förutsätter att person/varuhissen fungerar. Inkas­
tet kan däremot placeras bättre, i entréns plana del.






Figur 4.26 Sophanteringen löst enskilt för Loket 8 enligt alter­
nativ 5. En lokal i bottenvåningen mot.Sankt Eriks­
plan tas i anspråk.
1:57
Alternativ 7 : Soprum anordnas två trappor ned under 
gatuplanet. Sopnedkast ordnas från entréhallen till en 
komprimatorkarusell. För upptransport av sopsäckar in­
stalleras en s k "Garbi-Lift", jfr figur 4.27. Dispens 
begärs från krav på grovsoprum. Eventuellt anordnas även 
ett grovsoprum två trappor ned, varvid upptransport 
sker med den befintliga hissen efter dispens.
Alternativ 8: Soprum anordnas en trappa ned under gatu­
planet i en hittills uthyrd lokal. Sopnedkast ordnas 
från entréhallen till en elliptisk "Garbi-säckväxlare". 
Upptransport med "Garbi-Lift". Se figur 4.27 samt fi­
gur 4.1, 1 trappa ned. Dispens begärs från krav på 
grovsoprum.
Dessa lösningar, och särskilt det mer automatiserade 
alternativ 8, ger en enklare hämtning av hushållssoporna 
än alternativ 6. Beroendet av driftsäkerhet är dock 
snarast större. Liften kräver också en nisch vid gatu- 
fasaden; jfr figur 4.3, bottenvåning. I källaren tas en 
del av en lagerlokal i anspråk för soprummet.
Om grovsoprum inte anordnas är det givetvis en brist. 
Grovsopfrågan måste då lösas genom tillfällig upp­
ställning av container på den breda trottoaren, som 
utgör gatumark.
Figur 4.27 Schematisk bild av den s k "Garbi-Liften" i ett hel­
automatiskt system. Säckbytet görs i marknivån.
4.7.4 Utvärdering och valt utförande
Samtliga åtta alternativ har kostnadsbedömts samt för- 
handsgranskats av Stockholms stadsbyggnadskontor och 
sophanteringsgrupp. De investeringskostnader alterna­
tiven medför ligger alla i storleksordningen 4000 kro­
nor per lägenhet (kostnadsläge vintern 82/83). Även om 
variationerna i investeringskostnad inte är försumbara
fast de är små, gör likheten att andra aspekter får en 
mer avgörande betydelse, t ex svårigheterna/möjlighe­
terna till ett smidigt genomförande, den praktiska 
funktionen, konsekvenserna för miljön och sist men in­
te minst driftkostnaderna.
Eftersom grannfastigheterna har ungefär samma sophan- 
teringsproblem som Loket 8 är cremensamhetslösningarna 
intressanta. Möjligheterna som de ger att rationalise­
ra hämtningen kan hålla tillbaka driftkostnaderna, mer 
eller mindre, beroende på hämtningstäthet och hämtnings- 
vägens längd och utformning i de olika alternativen.
För miljön och de boende i de totalt 220 lägenheter som 
berörs har de gemensamma lösningarna både för- och nack­
delar. En stor fördel är att de sannolikt tvingar fram 
en gemensam och öppnare gårdsplanering ( j fr kapitel 4.4), 
då förbindelser måste ordnas till nya sophus eller in­
kast. Samtidigt innebär de vissa intrång i hus och/el­
ler gård. Bekvämligheten för de boende minskar också 
genom att gångavstånden ökar.
Särskilt från hämtningssynpunkt är alternativet 1, med 
sopskruv till gemensam container i direkt anslutning 
till gatan och glesa tömningar, det bästa. Denna lös­
ning ger dessutom bra möjligheter att ta vara på åter- 
vinningsmaterial. Alternativen 3 och 4 måste förkastas 
helt på grund av svårigheterna med transportvägarna. 
Alternativ 2 innebär totalt större intrång än alterna­
tiv 1 utan att ge en bättre funktion eller miljö.
De enskilda lösningarna för Loket 8 är bekvämare för 
de boende. Av dem ger alternativet 5 (figur 4.26) den 
från hämtnings- och skötsel-synpunkt bästa lösningen. 
Men den är kostsam, eftersom en ganska attraktiv hyres- 
lokal tas i anspråk.
Sammanfattningsvis kan man konstatera att den långsik­
tigt bästa och per lägenhet billigaste lösningen är 
gemensamhetsanläggningen i alternativ 1. Om enskilda 
lösningar väljs kommer deras gemensamma kapital- och 
driftkostnader efter bara några år att bli betydligt 
högre än för denna.
Detta till trots har det visat sig svårt att få övriga 
fastighetsägares intresse för en gemensam lösning. För 
Loket 8 har Svenska Bostäder vid färdigprojekteringen, 
efter byggnadslovsansökan (jfr figur 4.26), valt en 
lösning med "Garbi-lift" som i alternativ 8, och med 
grovsoprum 2 trappor ned med varuhissen som transport­
väg. Se figur 4.1.
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4.8 Exteriör och interiördetaljer 
4.8.1 Befintliga förhållanden
Som redan nämnts i kapitel 2.2 hade man vid en rad be­
siktningar konstaterat starka underhållsbehov i Loket 8, 
såväl exteriört som interiört. Av foton i kapitel 2 m fl 
framgår befintliga förhållanden:
Fasaderna är i dåligt skick. Fasaden mot gatan är slam­
mad - vanligt för tiden - men siamningen har delvis 
fallit ned. Utsmyckningarna i form av takfot, fönster- 
omfattningar, balustrader och vägglist har också ska­
dor. På den enklare fasaden mot gården har den ursprung­
liga putsen till stor del vittrat bort. Jft figurerna 
2.2 och 2.3.
Taket mot gatan är belagt med skiffer med plåt vid tak­
foten. Mot gårdssidan består takläggningen av målad 
plåt. Plåten är delvis i dåligt skick.
Fönster och fönsterdörrar är inåtgående med dubbla 
kopplade bågar, även i trapphuset. Spröjsningen är 
tidstypisk liksom espagnolettstängningen. Konditionen 
är mycket varierande; se t ex figur 4.7 och 5.5.
Entréportarna mot gata och gård är i ek med glas, ka­
raktäristiskt spröjsat i diagonala rutor. Se figur 2.11.
Balkonger och altaner mot gårdssidan är bl a dåligt 
vattenisolerade (jfr kapitel 5). Balkongräckena är i 
smide, medan altanräckena är utformade med betongdock­
or lika gatusidans balustrader. Samma räckesutformning 
finns för övrigt hos flera av husen i kvarteret; se fi­
gur 2.10. Dockorna är delvis dåliga och söndervittrade, 
och räckena är ganska låga och glesa.
Trapphuset har golv- och trappbeläggning av marmor i 
gott skick. Socklarna är av trä på trapplanen, målade 
(marmorimitation) i trappan. Väggarna är putsade och 
målade och i stort behov av upprustning. Taken i trapp- 
planen har en ren och enkel dekor, och de ursprungliga 
belysningsarmaturerna finns kvar i nästan alla plan i 
trapphuset. Lägenhetsdörrarna är fyllningsdörrar av 
massiv ek. Trappräckena är av smide med profilerade 
överliggare i trä. Se figurerna 2.12 samt 4.17-18.
Trappans räcken är relativt glesa och låga. Höjden är 
90 cm vid trapplan, men bara 75 cm där trappan svänger, 
mätt från framkant på trappsteg. Längst ned bildar 
trappspindeln en ganska bred horisontell avsats utan 
räcke.
I lägenheterna har såväl hallar som vardagsrum och vis­
sa sovrum vackra mönsterlagda ekparkettgolv; se figur 
2.14-15. De är delvis nötta, men annars i ganska gott 
skick. Linoleum- och plastmattor är i allmänhet ofräscha 
och slitna, liksom tapeter och målning.
Anslutningen mellan tak och vägg förmedlas av hålkäl 
eller av en relativt kraftig, enkelt profilerad list,
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och takrosetter finns i många rum. Golvsocklarna är 
ca 13 cm höga, målade och med en sparsam profilering.
De ca 35 cm djupa fönsternischerna är målade och bred­
das inåt rummen. Fönsterbänkarna är av marmor i köken, 
annars av kalksten. Dörr- och garderobssnickerier är 
tidstypiskt utförda med ram och fyllning av massivt, 
målat trä, eller glasade med råglas. I gårdsflygelns 
lägenheter får korridoren dagsljus genom glas i och 
ovanför köksdörren och dessutom i några fall genom en 
glasad rumsdörr. Se figurerna 4.1, 4.28 och 4.29.
Figur 4.28 Hantverkligt utförda snickerier och profilerade lis­
ter berikar miljön i lägenheterna
-Figur 4.29 Material och proportioner, ljus och detaljutformning 
samverkar och ger rummen deras speciella karaktär
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4.8.2 Myndighetsbestämmelser
De byggnadsdelar och detaljer som beskrivits ovan på­
verkas direkt och/eller indirekt av normer beträffande 
hållfasthet och säkerhet, ljudisolering och klimat­
hölje/värmeisolering. Fasaddetaljer, takfot, balkonger 
etc måste hålla för de belastningar och klimatpåkän- 
ningar de utsätts för. Räcken maste vara stabila och 
tillräckligt täta och höga för att barn inte skall 
kunna krypa mellan ståndarna eller klättra över hand­
ledarna och falla ner. Vid ombyggnad kan höjden 90 cm 
godtas vid särskilda skäl, annars gäller 110 cm.
För tak och ytterväggar, inklusive fönster och dörrar 
ställs krav på värmeisolering och täthet. Se kapitel 
5.4. Lägenhetsskiljande väggar och bjälklag skall ge 
godtagbar ljudisolering. Kraven ställs något lägre vid 
om- än vid nybyggnad, och hänsyn brukar också tas till 
miljövärden såsom stucker, lister och takrosetter. Men 
om mätningar visar att luftljudisoleringen är otill­
räcklig brukar åtgärder krävas åtminstone i sovrum.
4.8.3 Fasader, tak, fönster och portar.
Tänkbara åtgärder och valt utförande.
För klimathöljet finns en skala av olika alternativ, 
från en förnyelse med tilläggsisolering, eventuellt 
med helt utbyte av fönster och dörrar, till ett åter­
ställande till ursprungligt skick och utseende. För- 
och nackdelarna med olika typer av tilläggsisolering 
behandlas i kapitel 5.4. Från kulturhistorisk och 
miljömässig synpunkt är det viktigt att bevara/renove- 
ra befintliga material och detaljer såväl exteriört 
som interiört. Som framgår av kapitel 5.4 är det också 
mycket varsamma lösningar som valts för fasader, föns- 
teroch dörrar. Isoleringen av vindsbjälklaget inverkar 
däremot märkbart på miljön i den översta bostadsvånin­
gen, genom att taklister och dylikt döljs.
4.8.4 Balkonger och altaner.
Tänkbara åtgärder och valt utförande.
För dåliga balkonger kan tre principiellt olika åtgär­
der väljas: att renovera dem i stort sett med bevarad 
utformning, att byta dem mot nya (och större) eller 
att riva dem utan att ersätta dem med nya. I Loket 8 
har något annat än bevarande knappast varit aktuellt, 
eftersom de skador som fanns visade sig mindre allvar­
liga än befarat vid en närmare undersökning. Utvidg­
ning av eller håltagning i balkongerna för att klara 
brandutrymningen har diskuterats, men förkastats; jfr 
kapitel 4.6 och 5.3. Man har således valt att renovera 
balkongerna och förse dem med nya, tillräckligt höga 
räcken i svarteloxerad aluminium, liknande de gamla.
Altanerna utgör delvis tak över underliggande lägenhe­
ter och kan därmed inte rivas. De utgör ju också en 
betydande bostadskvalitet. Något annat än renovering.
med ny vattenisolering och nytt ytskikt, är därför 
knappast aktuellt. För räckena/balustraderna finns 
dock flera alternativ. Att bara laga de befintliga är 
svårt, eftersom flera av betongdockorna är starkt sön­
dervittrade och även överliggare och täta murpartier 
har skador. Det "konventionella" alternativet är då att 
byta till ett modernt räcke i korrugerad plåt. Detta 
är tämligen enkelt, med standardiserade och välkända 
komponenter, men ger en helt ny och främmande karaktär 
åt altanerna. Något skonsammare från miljösynpunkt är 
att ansluta till det gamla räckets utseende genom täta 
partier och mellanliggande gallergenombrott.
Ett varsammare alternativ som undersökts är att ersätta 
alla dockorna, eller enbart de svårast skadade, med nya 
som specialtillverkas i glasfiberarmerad betong. Detta 
material skulle ge god väderbeständighet och kunna for­
mas lika befintliga dockor.
Att tillverka enstaka dockor på detta sätt ställer sig 
relativt dyrt. Kostnader per docka sjunker dock kraf­
tigt om antalet ökar, upp till de ca 80 som gjutformen 
skulle hålla för. Se figur 4.30. En eventuell samord­
ning mellan hus med lika räcken skulle alltså vara för­
delaktig .
En minimal renovering, med utbyte av ett fåtal dockor 
och höjning av räcket med smide skulle — mycket grovt 
beräknat - ge samma kostnad som ett aluminiumräcke med 
gallergenombrott. Om ett mer omfattande byte behövs kan 
kostnaden dock bli nästan den tredubbla, vilket skulle 
ge en merkostnad i storleksordningen 12.000 kronor 
(1983 års priser).
Den lösning som valts av Svenska Bostäder är ett del­
vis genombrutet aluminiumräcke i vitt, med en indel­
ning som anknyter till den ursprungliga balustraden.
Fasta kostnader:
Form i silikon hållbar för ca 
80 gjutningar: 500-600 kr
Material, betong med iblandad 
klippt glasfibertråd: 5 kr/kg
Eventuell höjning av räcke i 
smide: 250 kr/lm
Arbetskostnader :
Framställning: 1 timme per 
docka (varvad med annan pro­
duktion) : ~ 150 kr/docka
Figur 4.30 Skiss till nygjuten balusterdocka med ungefärliga
kostnadsuppgifter (exklusive moms, 1983 års priser). 
Uppgiftslämnare Starline Fasader AB.
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4.8.5 Trapphuset. Tänkbara åtgärder och valt utförande.
De delar av trapphuset som behöver ses över på grund 
av sitt skick är väggar och tak, lägenhetsdörrar och 
elbelysning. Trappräckena är som framgått otillfreds­
ställande redan i förhållande till ombyggnadskraven, 
och än mer jämfört med nybggnadskraven.
Då inga särskilda dekorer finns på trapphusväggarna 
utöver den marmorimiterande sockelmålningen är ommål­
ning inte så problematiskt. Det händer dock att även 
enkla trapphus förvanskas genom att grov väv klistras 
på väggarna, för att undvika sprickbildning, och sedan 
målas med kulörer eller färgtyper - främst flingfärg - 
som är helt främmande i miljön. I Loket 8 har man valt 
att måla väggarna i en väl anpassad ljus kulör. Även 
sockelmålningen bibehålls, dock utan marmorering.
Lägenhetsdörrarna, som inte behöver någon brandisole­
ring (jfr kapitel 4.6.2), justeras där så behövs och 
förses med nya lås.
Bättre trappräcken kan åstadkommas på olika sätt. Byte 
mot nya ger full normuppfyllelse men är ett mycket stort 
ingrepp i trapphusets karaktär, förutom att det inne­
bär avsevärda kostnader. En höjning genom en ny över- 
liggare är möjlig men svår från utformningssynpunkt.
Att åtgärda glesheten är inte heller lätt; komplette­
ring med fler ståndare skulle ge ett mycket tätt räcke.
Då byggnadsnämndens representant vid besiktning bara 
ställde krav på en komplettering av räcket längst ned, 
vid den plana avsatsen som saknade räcke, har man valt 
att i övrigt bibehålla det befintliga. Överseendet med 
bristerna kan funktionellt motiveras med att man i en 
svängd trappa naturligt väljer den yttre.gånglinjen, vid 
vägg. Många väljer också att ta hissen.
I samband med att elsystemet i huset förnyas blir ock­
så belysningen i trapphuset aktuell. Tre huvudalterna­
tiv finns: att - som inte sällan händer - byta till 
lysrörsarmatur, att byta till nya glödljusarmaturer, 
eller att i möjligaste mån behålla befintliga tidsty­
piska glödljusarmaturer och komplettera med nya lik­
nande. De nya kan då samlas t ex till de nedersta pla­
nen .
Lysrör har fördelen med låg energiförbrukning och lång 
livslängd, men är mycket främmande för 20-talshusets 
karaktär. Glödljus passar bättre in, och nya armaturer 
kan naturligtvis väljas så att de både harmonierar med 
trapphusets utformning i övrigt och underlättar lamp- 
byten. Svårigheten att byta glödlampor ses som ett skäl 
mot de befintliga armaturerna. De har visserligen en 
öppning i botten, genom vilken lampbyte kan ske, men 
öppningen är ganska trång; se figur 4.31.
Bl a av dessa skäl har Svenska Bostäder valt att följa 
sin interna "standard" för saneringshus, där glödljus- 
armatur med öppen, rund kupa av klarglas anvisas för 
trapphus "av sekelskifteskaraktär".
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Figur 4.31 Den gamla glödljusarmaturen i trapphuset.
4.8.6 Material och detaljer i lägenheterna.
Tänkbara åtgärder och valt utförande.
I lägenheterna behöver tapeter och målning förnyas och 
golvmattor bytas. Även parkettgolven behöver renoveras.
Tänkbara åtgärder för slitna trägolv är antingen att 
täcka dem med ett tunt "renoveringsgolv" eller någon 
sorts matta, eller att slipa och lacka dem. Om de gamla 
golven täcks undviks eventuella problem med springor 
Och större skador, och det kan samtidigt, beroende på 
metod och material, ge en förbättrad ljudisolering.
Men det är dyrare än slipning och lackning och förän- 
rar en väsentlig miljökaraktär. I Loket 8 har något 
annat än bevarande av de gamla parkettgolven inte varit 
aktuellt, annat än i de rum som gjorts om till kök på 
planen 3-5 trappor.
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De 1 judisoleringsprobleiti som finns kan då bara lösas 
med undertak på konventionellt sätt. Nagra alternativ, 
som förbättrar ljudisoleringen, finns inte. Av figur 
4.3-4.4 framgår att främst sovrum, inklusive rummen i 
1 —rumslägenheterna, berörs. Taklister och rosetter 
döljs därmed, och rumshöjden sänks. Såväl sänkningen 
som förlusten av detaljerna förändrar rumskaraktären.
I Loket 8 medför den kraftiga taklisten att säkningen 
blir ganska stor, ca 20 cm. En möjlighet att aterskapa 
något av den ursprungliga karaktären är att utforma an 
slutningen vägg-tak med en hålkälslist eller liknande. 
Hur stor vinsten med detta är, när rumsproportionerna 
förändras så starkt, kan dock^diskuteras. Svenska Bo­
städer, som tidigare prövat sådana lösningar, har valt 
en utformning utan lister.
Även bortsett från vanligen välmotiverade undertak kan 
interiörer vid ombyggnad behandlas med starkt varieran­
de grad av varsamhet. Socklar, snickerier osv kan re­
noveras och kompletteras eller bytas mot nya, med lik­
artad eller helt ny karaktär. Byten kan ofta göras re­
lativt snabbt i sig, men snabbheten innebär också en 
ovarsam hantering som inte sällan medför omfattande 
efterlagningar. Renovering och komplettering kräver å 
sin sida hantverkskunskaper och en arbetsmetodik som. 
skiljer sig från gängse nybyggnads- och utbytesmetodik. 
Det gäller t ex att demontera och återmontera dörrblad, 
fönsterbågar etc med försiktighet, att ta vara på 
delar som skall rivas vid rumsförändringar, t ex sock­
lar, parkettstavar, för att kunna återanvända dem där 
det behövs, och att kunna rikta upp t ex dörrblad och 
förse dem med nya beslag pa ett skonsamt och rimligt 
tidskrävande sätt. Sammanfattningsvis kan man säga att 
utbyte medför högre materialkostnader och ibland, men 
inte alltid, mindre arbetsinsatser medan kostnaderna 
för renovering främst ligger på själva arbetsutföran- 
det, samt att renovering är att föredra från varsamhets- 
synpunkt.
I Loket 8 har en hög grad av varsamhet valts. Socklar, 
snickerier och andra interiördetaljer bevaras,.! den 
mån det är möjligt med hänsyn till (de få) förändringar­
na av rums funktioner. Även glas i och över dörrar be­
varas. De krav som gäller vid nybyggnad beträffande 
glas i dörrar (säkerhetsglas om glasen sitter under 0,8 
meters höjd) har inte hävdats vid renoveringen av in- 
nerdörrarna (jfr figur 4.28-29).
5 KONSTRUKTIONER, BYGGTEKNISKA FRÅGOR
5.1 Stomkonstruktion
5.1.1 Befintliga förhållanden
Grundläggningen är utförd delvis på pålar, delvis på 
plintar. Skador som antyder sättningar i grundkonstruk­
tionen har ej kunnat iakttas.
Källarväggarna är av betong och tegelmurverk.
Enligt uppgift har vatten trängt upp på källargolvet 
vid några tillfällen. Detta problem bör hållas under 
särskild uppsrkt, eftersom det kan medföra svårigheter 
om orsaken är otätheter i den motfyllda väggen mot S:t 
Eriksgatan.
Källarbjälklaget samt bjälklagen +14,20, +17,40, +20,60 
(över våningarna 1, 2 och 3 trappor ner, se figur 2.4) 
bestar av stalbalkar INP c/c 1,9 m med mellanliggande 
betongplatta på underflänsen (se figur 5.1).
Bjälklaget över bottenvåningen samt vindsbjälklaget be­
står av T-balksbjälklag av betong ("träcellbjälklag"), 
med betongbalkar c/c 0,75 m (se figur 5.2).
Bjälklagen +27,05, +30,25, +33,45, +36,60 (över 1, 2, 3 
och 4 trappor) består av träbalkar c/c 0,6 m på primär­
balkar av stål. Se figur 5.3. Terrassbjälklaget på 
+30,25 är utfört som T-balksbjälklag av betong, jfr 
ovan.
De bärande våningsväggarna är tegelmurverk.
5.1.2 Atgärdsbehov och möjligheter
Stomkonstruktionen i sig behöver inga åtgärder bortsett 
från eventuell tätning p g a av vatteninträngningen i 
källaren. Man har dock inte valt att utföra någon sådan 
tätning; i stället förstärks den befintliga pumpgropen 
i källaren.
Vid ombyggnaden uppstår emellertid behov av håltagning­
ar i bjälklag och väggar för kanalisation, dörrar etc, 
vilka kan påverka bärförmågan.
Hål i bjälklag kan tas upp tämligen fritt under förut­
sättning att bärande stål- eller betongbalkar lämnas 
helt orörda. Vertikala eller horisontella slitsar i 
bärande väggar får endast tas upp efter särskild pröv­
ning i varje enskilt fall.
Den nya dörröppningen som tas upp i bottenvåningen för 
lösa brandfrågan (jfr kapitel 4.6) går genom en 
bärande vägg, och en avväxling behöver då göras. Denna 
ar dock inte speciellt problematisk.
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Figur 5.1 Bjälklag över källare, enligt ursprunglig K-ritning.
(Trappan t h finns inte, däremot en varuhiss i detta 






























Som framgått av kapitel 4.5 uppfyller den befintliga 
personhissen inte dagens krav på storlek (och inte hel­
ler på tillgänglighet från gatan).Se figur 5.5.
Schaktet omsluts av bärande väggar och kan därför ej 
utökas. Inte heller kan dörrnischen breddas utan omfat­
tande avväxlings- och förstärkningsarbeten. Själva his­
sen har vid nyligen företagen besiktning befunnits i 
god kondition, med nytt maskineri och tillräcklig sä­
kerhet .
Även varuhissen vid gatan är i godtagbart skick, bort­
sett från att dörrarnas brandmotstånd är otillräckligt.
5.2.2 Tänkbara åtgärder och valt utförande
Den enda möjligheten att förstora hissen i befintligt 
läge (jfr kapitel 4.5) är att öka korgmåttet inom det 
befintliga schaktet. Eftersom dörrnischen är mycket be­
svärlig att vidga, den befintliga hissen är i gott skick 
och schaktet ändå svårligen skulle rymma en hisskorg 
med rullstolsmått, finns det knappast skäl för en sådan 
lösning. Dock kan det inre dörrtrycket i ytterdörren 
göras infällt, för att därigenom öka den fria öppnings- 
bredden.
Den lösning som valts är att bibehålla hissen oföränd­
rad, men med byte till nytt trycke. Även varuhissen vid 
gatan bibehålls. Den ökar uthyrbarheten av lokalerna 
under gatunivån, och ger samtidigt en bra förbindelse 
till cykel- och barnvagnsrum m m. Den enda dörr som le­
der direkt till lokal plomberas; i övrigt ger förrum­
mets dörr tillräckligt brandskydd. Se figurerna 4.1 
och 5.4.
Figur 5.4 Lagerlokal under gatunivån, med dörren 
till varuhissens förrum t v om pelaren





Utkragande halvrunda balkonger finns i alla bostadsvå­
ningarna utom 3 trappor ned och 5 trappor. Balkongerna 
består av böjda UNP 16 som konsolar ut från ytterväggen. 
Plattan utgörs av 8 cm betong armerad med ^ Ö8 cl60, 
ytbeläggning av asfalt. Fuktskador i fasadytan antyder 
att rostskador kan finnas på stålbalkarna
5.3.2 Tänkbara åtgärder och valt utförande
Ett vanligt problem vid balkonger av konsolande stål­
balkar med mellanliggande betongplatta är att när yt­
skiktet skadas eller spricker sönder, tränger vatten 
ner i springan mellan stålbalken och betongplattan. Den 
rostsprängning som sedan sker från balkens insida är 
mycket svår att åtgärda.
Eftersom detta är ett generellt problem, vore det vär­
defullt med en uttömmande undersökning om hur det en­
kelt skall lösas. Ett zink-material eller liknande som 
injekteras och därmed stoppade korrosionen och tätade 
springan skulle avsevärt förlänga balkongernas livs­
längd. I projektet har dock inte funnits utrymme för 
någon fullständig undersökning av alternativa lagnings- 
och förstärkningsmetoder, särskilt som inga omfattande 
skador upptäckts vid den närmare undersökning av bal­
kongernas tekniska kondition som gjorts i senare skede.
Den planerade ombyggnaden innebär att balkongerna i de 
nedre planen fortsättningsvis utnyttjas som brandbal­
konger (jfr kapitel 4.6). Detta kan ske genom att hål 
tas i betongplattan och fast stege infästes. Vid detalj­
projekteringen för brandfrågan har man emellertid valt 
att placera stegen vid sidan av balkongerna och därmed 
slippa håltagningen; räcke skulle annars krävas runt 
hålet i balkonggolvet. Se figur 5.6.
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5.4 Värmeisolering och täthet 
Befintliga förhållanden5.4.1
I samband med besiktningar under utredningsskedet be­
räknades k-värdena för källarmurarna av betong till 
0,45 W/m2 °C och för ytterväggarna av tegel till 1,0 W/m °C. 
Det senare värdet kan jämföras med kravet vid nybyggnad, 
som ligger på 0,30 W/m2 °C (gränsvärde 0,60, jfr SBN 33:21).
De flesta fasadradiatorer sitter dessutom i.en bröst- 
ningsnisch som sannolikt har sämre k-värde än väggen i 
övrigt.
Energibalansen i huset påverkas dock inte så starkt ne 
gativt av fasadernas höga k-värden, främst beroende pa 
att fasadytorna relativt sett är små. För ett friliggan­
de hus brukar förhållandet mellan fasadarea och bruks- 
area ofta ligga mellan 0,9 och 1,6. För Loket 8 är det­
ta förhållande endast 0,5.
Något liknande gäller vindsbjälklaget med ett k-värde 
på 0,70 W/m2 °C mot nybyggnadsnormens 0,30 (gränsvärde 
0,90). Vindsbjälklaget (141 m2) utgör 16% av den totala 
kalla omslutningsytan (897 m2), och bruttovolymen vå­
ning 5 tr (592 m3) 8% av den totala bruttovolymen
(7353 m3).
Fönstren och balkong/terrassdörrarna är inåtgåendo med 
två glas och espagnolettstängning. Totalt^finns 45 styc­
ken balkong- och terrassdörrar. Dessa utgör cirka 20% 
av fasadarean och 10% av bruksarean.
Byggnadens täthet är inte undersökt speciellt, men då 
inga "organiserade" tätningsåtgärder vidtagits före­
kommer säkert en hel del oavsiktligt luftlackage.
5.4.2 Tänkbara åtgärder och valt utförande
Om man ser till k-värdena är en tilläggsisolering av 
såväl ytterväggar son vindsbjälklag önskvärd.
Fasadernas geometriska utformning med fönsteromslut­
ningar mot gatan samt terrasser och balkonger åt gården, 
gör emellertid en utvändig tilläggsisolering olämplig. 
Även den tidstypiska materialbehandlingen (slamning) 
och detaljerna talar mot en utvändig isolering.
Ytterväggarnas insidor är oftast i sådant skick att en~ 
dast tapetsering eller målning är nödvändig. Detta gör 
att även invändig tilläggsisolering med ny uppreglad 
skivbeklädnad är mindre lämplig. Dessutom får man sär­
skilt anpassa skivans anslutning med hänsyn till befint­
liga taklister, hålkäl, golvsocklar och°fönsternischer. 
Den uthyrningsbara ytan minskar också något med invän— 
dig tilläggsisolering.
Särskilt som en tilläggsisolering av fasaderna endast 
får en mindre påverkan på den totala energiförbrukning-
1:73
en (jfr 5.4.1) är därför en ren upprustning av dem den 
rimligaste lösningen. Den har också valts i projektet.
Energiflödet genom ytterväggarna skulle ändå kunna min­
skas en del om man bakom radiatorn placerar en värme­
reflektor, som ger en hög återstrålning in mot rummet.
En sådan lösning är V-reflektorn från Stenstorp. Den 
utgörs av en plastlaminatskiva som klätts med al-folie 
på båda sidor. Skivan är böjbar och kan monteras utan 
att vattenradiatorerna demonteras. För att undvika kon­
densbildning, placeras skivan på distanskuddar en bot 
från väggen. Materialkostnaden är cirka 115 kr/m^ (maj 
1983). Svenska Bostäder har dock inte bedömt denna lös­
ning som intressant för Loket 8.
Den energibesparing som en tilläggsisolering av enbart 
vindsbjälklaget skulle ge får på grund av husets form 
en ganska marginell effekt på den totala värmeläckning- 
en genom klimathöljet.
Tilläggsisolering på ovansidan är praktiskt svårt, be­
roende på befintlig vindsinredning och vissa svårtill­
gängliga partier. Dessutom erfordras då helt nytt vinds- 
övergolv, såvida inte isoleringen utförs med material 
som samtidigt kan utgöra nytt golv. Isoleringen på 
bjälklagets undersida minskar rumshöjden med minst cir­
ka 15 cm samt innebär en viss kondensrisk om befintlig 
ångspärr är tillräckligt tät. Befintliga taklister och 
rosetter döljs också av ett eventuellt undertak. Jfr 
figur 2.15.
Svenska Bostäder har bedömt det som lönsamt att till- 
läggsisolera vindsbjälklaget. P g a svårigheterna med 
en isolering på översidan har en lösning med mineral- 
ullsskivor (100 mm) och gipsskivor som undertak i vå­
ningen 5 tr slutligen valts, kompletterad med flockad 
mineralull på outnyttjade delar av bjälklagens översi­
da. Detta ger ett k-värde på 0,23 W/m^ °C.
Beträffande fönster och fönsterdörrar är tänkbara åt­
gärder för att förbättra energihushållningen att de 
byts mot sådana med tre glas, eller kompletteras med 
en tredje ruta. Ett utbyte är knappast aktuellt, dels 
p g a de höga kostnaderna, dels p g a fönstrens miljö­
mässiga värden och relativt goda skick.
Tilläggsrutan är från miljö- och kostnadssynpunkt ett 
bättre alternativ. Besparingseffekten av lägre energi­
förbrukning med en tilläggsruta kan dock inte med rim­
lig avskrivningstid bära själva kostnaden för installa­
tionen. Tilläggsrutan har emellertid klart gynnsam ef­
fekt på ljudisoleringen. Den samlade effekten av för­
bättrad ljud- och värmeisolering innebär därför att en 
extra ruta bör installeras åtminstone mot gatan.
Eftersom fönstren är av äldre typ, bör man välja den 
enklare typ av tilläggsruta som skruvas fast på bågens 
rumssida, hellre än att byta ett glas mot en dubbel 
isolerruta.
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Ett annat alternativ för tredje rutan är ett lågemis- 
sionsglas av t ex fabrikat Glaverbel. Glaset har på ena 
sidan ett inbränt metalloxidskikt som inifrån ger en 
svag ljusgul färgton. Den tillverkas i tjocklekar 4,5 
och 6 mm och hanteras i övrigt som ett konventionellt 
fönsterglas.
Dubbelruta med 4 mm floatglas samt 1 ruta 4 mm lågemis- 
sionsglas kan ge så lågt k-värde som 1,6 W/m2oC. Mate­
rialkostnaden är cirka 215 kr/m2 (maj 1983) för 4 mm 
tillskuret glas.
De medicinska effekterna av färgat glas är inte utredda, 
men eventuellt kan de utestänga vissa viktiga våglängd­
er av ljus. Från miljösynpunkt är de ytterst diskutabla, 
och Statens planverk har ansett att tonade fönsterglas 
i bostäder strider mot byggnadsstadgan (Plan o bygg 
6/1984), dels p g a färgtoningen, dels p g a ljusreduk­
tionen, som blir betydligt större än för ett vanligt 
treglasfönster.
Den lösning som valts är en enkel tilläggsruta med alu­
miniumlist, som monteras på de befintliga fönstrens 
och fönsterdörrarnas insida.
Tätning av klimathöljet behövs för att undvika oönskad 
luftströmning och värmeläckage. I Loket 8 orsakar trapp­
husets stora höjd (32 m) särskilt vintertid en kraftig 
termisk stigverkan. Det är därför mycket viktigt att 
trapphusfönstren tätas ordentligt både mellan båge och 
karm och mellan karm och stomme. Tätningen skall sitta 
på insidan in mot trapphuset. Även dörrarna till vinden 
skall vara helt täta. Vidare bör man se till att inga 
ventilationsöppningar eller andra otätheter finns i 
trapphusets väggar och tak.
Behovet av tätning vid balkongdörrar och fönster är be­
roende av vilket ventilationssystem som väljs. Vid bi­
behållen S-ventilation, tätas endast där besvärande 
drag förekommer. Vid FT-ventilation utbytes samtliga 
fönsterlister mot slanglist av silikon eller EPDM-gummi. 
För dörrar är V-list av samma material lämplig.
Eftersom man valt att behålla S-ventilationen i Loket 8, 
enbart förstärkt av spisfläktar, behövs inte någon ge­
nerell tätning av fönster och balkongdörrar. Om luft­
intag och ventilation i övrigt se även kapitel 6.3.
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6 WS-INSTALLATIONER
6.1 Vatten- och avloppsanläggning
6.1.1 Befintlig anläggning
Byggnaden är sedan uppförandet utrustad med rörsystem 
för tappkallvatten, tappvarmvatten och spillvatten.
Tappkallvattensystemet består av galvaniserade stålrör 
som befinner sig i dålig kondition. Läckagerisken är 
stor på grund av korrosionsskador.
Tappvarmvattensystemet som består av kopparrör har 
acceptabel kondition. Cirkulationsledning för varmhåll­
ning av vattnet saknas dock vilket medför lång vänte­
tid på varmvatten särskilt i de högsta våningsplanen.
Spillvattenledningarna som består av gjutjärnsrör har 
allvarliga korrosionsskador och har förorsakat vatten­
skador. Huvudledningarna med ytterdiameter 162 mm (DN 150) 
som ansluter till servisledningarna i S:t Eriksgatan 
och Vulcanusgatan har grövre godstjocklek och är därför 
i bättre kondition än övriga delar av spillvattennätet.
Regnvattnet avleds via hängrännor och utvändiga stuprör 
till gårdsbrunnar och rännsten. Stuprören som består av 
galvaniserade plåtrör är sönderrostade.
Stamledningarna för tappvatten och spillvatten är huvud­
sakligen synligt förlagda i badrum och dolda i slitsar 
i köken. Spillvattenstammar finns även placerade i 
skafferier och garderober.
Sanitetisapparaterna har delvis' bytts ut efter hand var­
för de befinner sig i mycket varierande kondition:
Köken^utrustades ursprungligen med marmordiskbänkar med 
disklåda och utslagstratt av gjutjärn. Sådana finns fort­
farande kvar i flera lägenheter medan man i andra har 
ersatt dem med rostfria diskbänkar. De gamla diskbänk­
arna har separata tappventiler för kallt och varmt vat­
ten medan modernare varianter är försedda med blandare. 
Se figurerna 4.6-8 samt 6.1.
Tvättställen är också i varierande kondition. De flesta 
är försedda med separata tappventiler. Se figur 6.2.
Vattenklosetter förekommer av många typer. De äldsta 
är av högspolande typ.
Badrummen är försedda med gjutna fristående badkar med 
dålig ytfinish. Badkarsblandarna är huvudsakligen av 
äldre modell.
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Figur 6.1 Kokvrå med marmor- Figur 6.2 Badrum. Tvättstallet 
diskbänk har separata tapp­
ventiler
6.1.2 Myndighetsbestämmelser m m
Väntetiden på tappvarmvatten är ej godtagbar enligt 
SBN 1980. Enligt anvisningarna i SBN 1980 bör vänte­
tiden vara högst 10 sekunder. I de översta våningarna 
i Loket 8 är väntetiden ca 30 sekunder.
Tappvattenledningarna skall idag dimensioneras enligt 
"klenrörsprincipen", varvid överskottstrycket stryps 
bort före tappställena för att undvika buller vid tapp­
ning. Det befintliga rörsystemet har betydligt grövre 
dimensioner och uppfyller därför ej nybyggnadskraven.
Med hänsyn till byggnadens höjd krävs enligt VA-verket 
tryckstegringsanläggning för tappvattnet. Moderna vat- 
tensnåla blandare erfordrar högre distributionstryck 
än de äldre typerna.
I SBN 1980 ges anvisningar för hur bl a tappvarmvatten- 
ledningar skall isoleras för att energihushållningen 
skall vara acceptabel. Loket 8 har lägre isolerings- 
standard på varmvattenledningarna.
Vid ny- och ombyggnad skall förberedelser göras för 
framtida installation av varmvattenmätare i varje lä­
genhet .
Spill- och regnvatten avleds idag i samma servisled­
ningar (kombinerat system). VA-verket kräver dock ingen 
separering av spill- respektive regnvattenledningar i 
samband med ommbyggnad av Loket 8, vilket skulle ha med­
fört omfattande rördragningar.
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6.1.3 Alternativa lösningar för VA-anläggningen 
6.1.3.1 Erforderliga åtgärder
Hela tappkallvattennätet måste bytas. Samtidigt bör 
varmvattenledningarna bytas trots att de fortfarande 
befinner sig i acceptabel kondition. Det är nämligen 
orationellt att behålla varmvattenledningarna tills 
dessa måste bytas eftersom det kräver ingrepp i den om­
byggda fastigheten. Dessutom är det en stor fördel om 
kall- och varmvattenledningarna ligger samlade i gemen­
samma rörstråk.
I samband med byte av varmvattenledningarna finns dess­
utom möjligheter att installera varmhållningssystem för 
att begränsa väntetiderna på varmvatten.
Ytterligare ett skäl som talar för utbyte av varmvatten­
systemet är att såväl kall- som varmvattenrören bör va­
ra "klenrörsdimensionerade" för att vattentrycket vid 
tappställena skall möjliggöra god funktion hos blandar- 
na och låg bulleravgivning.
Spillvattenledningarna måste också bytas. Om det visar 
sig vid ombyggnadsarbetena att de grova huvudledning­
arna har acceptabel kondition kan de dock behållas. Ett 
utbyte av dessa medför inga ingrepp i lägenheterna, var­
för detta kan ske utan större olägenheter vid ett sena­
re tillfälle efter ombyggnaden.
De utvändiga stuprören måste bytas.
Beträffande sanitetsapparaterna kan gamla diskbänkar 
och tvättställ med separata tappventiler inte anses upp­
fylla dagens krav, utan de måste bytas. Det gäller även 
äldre vattenklosetter där såväl porslin som spolanord- 
ning befinner sig i dålig kondition. Underhållsbehovet 
och bristen på reservdelar motiverar ofta utbyte i det­
ta fall.
Badkar med dålig ytfinish måste också bytas, främst av 
hygieniska skäl. Målningsbehandling av gamla fristående 
gjutna badkar är knappast motiverat i samband med om­
byggnad.
Eftersom sanitetsapparaterna är av varierande ålder och 
kondition finns det en hel del utrustning som skulle 
kunna bibehållas efter ombyggnaden. Skälen är dock star­
ka för att all utrustning byts. Kostnaderna för varsam 
demontering, borttransport, lagring, återtransport samt 
återmontering är troligen, när rutinerna för det saknas, 
så stora att det knappast lönar sig jämfört med utbyte. 
Dessutom anser förvaltaren det som en betydande fördel 
om samtliga apparater byts. Dels slipper man lagerhålla 
reservdelar för gammal utrustning dels vet man vilken 
utrustning som finns i lägenheterna.
6.1.3.2 Byte av tappvattensystemet
Konventionell lösning: Synliga tappvattenledningar de­
monteras. Dolt förlagda rör i slitsar o dyl får ligga 
kvar om inte nya rör skall förläggas där.
Nya ledningar för kall- och varmvatten utförs av kop­
parrör. Dimensionering och isolering sker enligt SBN 
1980. I lägenheterna dras varmvattenledningen så att 
varmvattenmätare kan installeras i efterhand. Man und­
viker om möjligt att få mer än en mätare per lägenhet.
De vertikala ledningsdragningarna sker i uppbilade slit­
sar och i nya rörschakt inklädda med gipsskivor.
t
Horisontell rördragning i lägenheterna utförs med oiso­
lerade rör förlagda på vägg som målningsbehandlas.
Alternativ 1: Ledningsdragningen kräver uppbilning av 
slitsar och nya platskrävande schakt enligt ovan. En 
möjlighet att nedbringa kostnaderna och utrymmet för 
den vertikala kanalisationen är att utföra tappvatten­
systemet av plastslangar som kan skjutas in i de befint­
liga rensade avloppsstammarna som ej kommer att använ­
das. För ändamålet kan s k PEX-rör, som är tillverkade 
av förnätad polyeten, användas. För dessa rör finns er­
forderliga kopplingsdetaljer. Se figur 6.3.
Metoden begränsas av tillgången på lämpligt placerade 
spillvattenstammar.
Figur 6.3 Montering av PEX-rör i befintliga avloppsrör
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6.1.3.3 Installation av system för varmhållning av 
tappvarmvatten
Konventionell lösning: Ett cirkulationssystem av kop­
parrör installeras, där varmvattnet återförs till varm­
vattenberedaren från toppen av de vertikala varmvatten- 
stammarna. Cirkulationspump installeras vid varmvatten­
beredaren. Cirkulationsledningarna förläggs tillsammans 
med distributionsledningarna enligt figur 6.4.
CIRKUUTIONSIEONING
OlSTHISUTiONSLEDNING
Figur 6.4 Konventionellt montage av distributions- och 
cirkulationsledning
Alternativ 1: Ett tappvarmvattensystem med cirkulations- 
ledning medför omfattande energiförluster på grund av 
värmeavgivningen. I ett nytt välisolerat system uppgår 
dessa förluster till i storleksordningen 10% av totala 
energibehovet för varmvattenberedning. Detta gäller om 
varmvattnets temperatur begränsas till 50°C vilket nor­
malt är tillräckligt för att man enligt kravet i SBN 
1980 skall kunna tillhandahålla vatten med 45°C i samt­
liga kök. Vid varmvattentemperaturer upp mot ca 65°C, 
som är maximalt godtagen temperatur med hänsyn till 
skållningsrisken, utgör förlusterna från cirkulations­
ledningarna ca 20% av varmvattnets energibehov. I de 
angivna förlusterna ingår inte värmeavgivning från rö­
ren i lägenheterna, i vilka vattnet ej cirkuleras.
För att nedbringa förlusterna i rören med det cirkule­
rande varmvattnet bör de värmeavgivande ytorna minskas. 
Figur 6.5 visar en metod där ytan och därmed förluster­
na reduceras med ca 25% jämfört med konventionellt mon­
tage enligt figur 6.4.
Figur 6.5 Gemensam isolering av distributions- och 
cirkulationsledning (BFR-rapport T2:1982)
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Alternativ 2 : Det finns ett alternativ till cirkula- 
tionsledning för varmhållning av distributionsledning- 
en för tappvarmvatten. En självreglerande elvärmekabel 
monteras mellan röret och isoleringen. En sådan värme­
kabel avger värme endast då rörets temperatur faller 
under ett bestämt värde exempelvis +45°C. Se figur 6.6.
Genom att varmvattentemperaturen kan sänkas med upp 
till 5°C och att den värmeavgivande ytan minskar med 
30-40% minskar värmeförlusterna med upp till ca 40% 
jämfört med konventionellt montage enligt figur 6.4.
.RÖRISOL'EFUNG
elvärme kabel
Figur 6.6 Självreglerande elvärmekabel (Raychem AB) 
(BFR-rapport T2:1982)
6.1.3.4 Byte av spillvattensystemet
Konventionell lösning: Befintliga synliga stamledningar 
demonteras. Dolda ledningar demonteras i de slitsar 
som skall användas för ny ledningsdragning.
Nya stamledningar av gjutjärn eller plast förläggs i 
befintliga slitsar eller i nya rörschakt inklädda med 
gipsskivor. Gjutjärnsrör har brandtekniska fördelar 
och bättre ljudegenskaper medan plaströr har mindre 
benägenhet för avlagringar. Grenledningar i golv får 
ligga kvar medan nya ledningar förläggs ovan undertak 
i underliggande våning.
Vattenklosetter av snålspolande typ med spolvolym 6 1 
installeras.
Alternativ 1 : Befintliga spillvattenstammar bibehålls 
och rensas. Dessa förses med ett invändigt foder av 
plast och kan därigenom användas även i fortsättningen. 
Till de tätade avloppsstammarna inkopplas nya grenled­
ningar av gjutjärn förlagda i undertaksutrymmen.
Tätningsmetoden är idag tillämpbar för markavlopp och 
grova källarledningar men är under utveckling för öv­
rigt inomhusavlopp. Metoden innebär att en rörformad 
terylenfilt belagd med polyuretan vrängs in i ledningen 
med hjälp av vattentryck. Efter några timmar härdar ma­
terialet och det uttjänta röret har fått ett invändigt 
foder. Se figur 6.7 och 6.8.
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Figur 6.7 Fodret vrängs in i 
det skadade röret 
med hjälp av vatten­
tryck (BPA Byggpro- 
duktion AB - K Olimb 
A/S)
Figur 6.8 Håltagning vid av­
stick med en special' 
konstruerad skärma­
skin (K Olimb A/S)
Alternativ 2: Konventionella snålspolande vattenkloset- 
ter har enligt ovan spolvolymen 6 1. Genom att istället 
installera extremt snålspolande varianter med spolvoly­
men 3 1 blir vattenförbrukningen minst 10 m^ lägre per 
år och lägenhet. Samtidigt sparas energi som tas från 
rumsluften för uppvärmning av spolvattnet i cisternen. 
Denna besparing motsvarar i storleksordningen 50 KWh 
per lägenhet och år.
För att få installera dessa klosetter krävs åtgärder 
för att förhindra avsättningar i ledningsnätet som 
annars kan uppstå p g a dålig urspolningseffekt. AB 
Gustafsberg har ett typgodkänt system, WSS-systemet, 
med hävertar som samlar upp spillvattnet i källaren,
(se figur 6.9). Då en sådan hävert är full töms allt 
vatten på en gång varvid avsättningar på ledningen mel­
lan hävert och servisledning undviks.
WSS-systemet är godkänt för plastavloppsrör med Dy=90mm 
mot normalt Dy=110 mm. Detta innebär att utrymmesbeho- 
vet för rörledningarna blir något mindre. Med hänsyn 
till brand- och bulleraspekterna kan ändå konventio­
nella gjutjärnsrär vara att föredra. Dessa kan använ­









För tappvattensystemet i Loket 8 är endast den konven­
tionella lösningen aktuell.
Flertalet spillvattenstammar är synligt monterade, var­
för det inte är aktuellt att behålla dessa för förlägg­
ning av tappvattenledningar av PEX-rör enligt alterna- 
tiv 1. Metoden är dessutom ännu ej utprovad men bör bli 
intressant för många ombyggnadsfastigheter.
Beträffande system för varmhållning av tappvarmvattnet 
är de redovisade alternativen 1 och 2 intressanta för 
Loket 8. Lösningen med elvärmekabel enligt alternativ 
2 är dock fördelaktigast med hänsyn till energihushåll­
ning och utrymmesbehov.
När det gäller byte av spillvattensystemet är möjlig­
heterna att tillämpa metoden enligt alternativ 1 be­
gränsad för Loket 8. Eftersom spillvattenstammarna hu­
vudsakligen är synligt förlagda är det inte motiverat 
att behålla dem och förse dem med invändigt foder. Om 
det vid ombyggnadsarbetena däremot skulle konstateras 
att den ingjutna huvudledningen, DN 150, som ansluter 
servisledningen i Vulcanusgatan är i behov av ut­
byte kan tätningsmetoden bli aktuell.
Alternativ 2 med extremt snålspolande klosetter är in­
tressant för Loket 8. Det föreligger inga praktiska 
hinder för installation av Gustavsbergs WSS-system.
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6.1.5 Valt utförande
Det slutliga utförandet av tappvattensystemet är ett 
konventionellt system vilket även enligt utvärderingen 
i 6.1.4.1 är den lösning som är lämpligast för Loket 8.
Vid installation av system för varmhållning av tapp­
varmvattnet har Svenska Bostäder sedan flera år till- 
lämpat metoden enligt alternativ 1 med samisolering av 
distributions- och cirkulationsledningarna. Denna lös­
ning valdes även för LOket 8.
Metoden med elvärmekabel, som enligt utvärderingen är 
mest intressant, provas av Svenska Bostäder i annan om- 
byggnadsfastighet. I avvaktan på utvärdering av det 
projektet har man funnit det motiverat att avvakta 
ytterligare installationer av den typen.
Den slutliga lösningen för spillvattensystemet är ett 
konventionellt system med snålspolande klosetter, utom 
för 13 lägenheter och butikerna som utrustas med Gus­
tavsbergs WSS-system. WSS-systemet utförs också med 
gjutjärnsrör.
Svenska Bostäder vill på detta sätt prova WSS-systemet 
i begränsad omfattning. Placeringen av de erforderliga 
hävertarna hade dessutom varit besvärligare för de lä­
genheter som nu får konventionellt spillvattensystem.
6.2 Värmeanläggning
6.2.1 Befintlig anläggning
Värmeproduktionen sker i egen oljeeldad panncentral. 
Rörsystemet utgörs av stålrör som i källaren är isole­
rade med kiselgur och magnesiarnassa. Radiatorerna som 
är plåtradiatorer av sektionstyp är utrustade med manu­
ella radiatorventiler och returkopplingar. Se figur 
6.10 och 6.11.
Figur 6.10 Radiatorerna är 
av sektionstyp
Figur 6.11 Värmerören är dåligt isolerade
6.2.2 Myndighetsbestämmelser m m
Rörisoleringen uppfyller inte gällande krav i SBN 1980. 
I samband med en ombyggnad skall installationsdelarna 
isoleras om de medför sådan värmeavgivning att de för­
orsakar betydande övertemperatur, värmeförluster eller 
omöjliggör injustering av värmesystemet. Injustering 
av värmesystemet är också ett krav.
Vidare skall befintliga uppvärmningsinstallationer för­
ses med automatisk reglerutrustning.
6.2.3 Alternativa lösningar för värmeanläggningen 
6.2.3.1 Erforderliga åtgärder
Rörsystemet och radiatorerna befinner sig sannolikt i 
acceptabel kondition eftersom inga korrosionsskador har 
observerats. Radiatorerna bör dock demonteras och ren­
spolas i samband med ombyggnaden varvid ytterligare 
kontroll av konditionen kan göras.
Radiatorventiler, avstängningsventiler och styrventi­
ler är däremot i behov av utbyte, och värmesystemet 
måste injusteras.
Utrustningen i panncentralen är i behov av upprustning. 
Det gäller bl a reglerutrustningen. övergång till fjärr­
värme är dock aktuellt inom det närmaste året varför 
befintlig utrustning bör bibehållas tills detta sker.
6.2.3.2 Byte av ventiler, injustering m m
Inga okonventionella lösningar är aktuella för värme­
anläggningen. Radiatorventilerna kan utbytas mot an­
tingen manuella eller termostatiska varianter vilket 
är av viss betydelse för energihushållningen. Detta val 
har dock ingen nämnvärd betydelse för ombyggnadens ge­
nomförande .
6.2.4 Utvärdering, valt utförande
Alternativa lösningar har inte varit aktuella, utan 





Byggnaden är utrustad med ett decentraliserat själv- 
dragssystem med frånluftdon i boningsrum, hallar, kök 
och badrum. Badrummen har även utelufttillförsel genom 
s k Stockholmsventilation med luftintag från gårdssi- 
dan. Principen framgår av figur 6.12.
Kännetecknande för decentraliserat självdragssystem är 
det omfattande och utrymmeskrävande kanalsystemet. Se 
figur 6.13. I Loket 8 tillförs uteluften enbart genom 
otätheter i fasaderna, inklusive fönstren. Uteluftsdon 
finns nämligen ej installerade. Uteluften till badrum­
mens "Stockholmsventilation" tillförs dock via kanaler 
från gården i källar- och bottenvåningen. Skafferierna 
har separata luftintag mot gården.
Figur 6.12 Princip för Figur 6.13 Frånluftskanaler
decentraliserat i vindsplanet
självdragssystem
Frånluftsdonen i hallar och boningsrum är rektangulära 
gallerförsedda don med spjäll som manövreras med kedja 
eller lina. Se figur 6.14. Frånluftsdonen i kök och 
badrum utgörs av rektangulära öppningar med vertikalt 
lagrade luckor som kan manövreras med kedja eller lina 
Se figur 6.15, 6.16. Uteluftsdonen i badrummen är rek­
tangulära med horisontellt lagrade ställbara luckor.
Se figur 6.17.
Byggnadsdelen mot S:t Eriksgatan har sex ventilations- 
skorstenar medan flygeln mot gården har en skorsten.
Se figur 2.2. öppen spis finns i fyra lägenheter. Se 
figur 2.14.
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Figur 6.14 Frånluftsdon i boningsrum.
Obs det sönderrostade 
avloppsröret i garderoben
Figur 6.16 Frånluftsdon i ett kök som 
rustats upp under senare år 
med bl a rostfri diskbänk
Figur 6.15 Frånluftsdon i kök 
(Bild från ombygg­
nadstiden)
Figur 6.17 Uteluftsdon och från-lufts- 
don i badrum. Här är hand­
fat och WC-stol nya
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6.3.2 Myndighetsbestämmelser m m
Vid nybyggnad av flerbostadshus erfordras mekanisk ven­
tilation; antingen enbart frånlufts fläktar, sk F-system, 
eller både tilluftsaggregat och frånluftsfläktar, s k 
FT-system.
Dessutom skall uteluftsflödet begränsas till 0,35 l/s,m2 
vilket innebär ungefär en halv luftomsättning varje 
timme. Under matlagning skall man via spiskåpa i köket 
kunna forcera luftflödet. Forceringsmöjlighet krävs 
också i mörka badrum.
Krav på värmeåtervinning gäller om värmeinnehållet i 
frånluften från byggnaden (avluften) överstiger ute­
luftens värmeinnehåll med mer än 50 MWh/år under den 
tid uppvärmning erfordras.
I Svensk Byggnorm 1980 kapitel 36 och 39 anges vilka 
krav som ställs på ventilationsanläggningarna i om- 
byggnadshus.
Ett krav (SBN:36, omb 4) är att ventilationen skall 
vara tillräcklig för att radondotterhaltens årsmedel­
värde i utrymmen där människan stadigvarande vistas ej 
får överstiga 200 Bq/m^.
En godtagbar lösning i ett självdragshus är installa­
tion av spiskåpa utan fläkt i köken. Dessutom skall 
mörka bad- eller duschrum förses med separat fläkt om 
dessa ej har "Stockholmsventilation" med separata ute­
luf t skanaler .
6.3.3 Alternativa lösningar för ventilations­
anläggningen
6.3.3.1 Erforderliga åtgärder
Ventilations- och rökkanaler har undersökts av skorstens- 
fejarmästaren, varvid konstaterats att tätningsåtgärder 
är nödvändiga om ventilationskanalerna skall kunna an­
vändas i ventilationssystem med fläkt. Även rökkanaler­
na måste tätas om de öppna spisarna skall användas för 
eldning.
Den befintliga ventilationsanläggningen har inte föran­
lett klagomål från de boende. Den kan anses vara en väl 
fungerande självdragsanläggning (S-system), vars funk­
tion ej har försämrats påtagligt under husets livstid. 
De nackdelar som förknippas med ett S-system är:
dålig ventilation sommartid
- risk för bakdrag
- stor luftomsättning och därmed hög 
energiförbrukning vintertid
De otäta rökkanalerna är ett akut problem eftersom de 
öppna spisarna inte längre kan nyttjas för sitt ändamål.
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6.3.3.2 Bibehållande av självdragssystemet
Konventionell lösning: För att uppfylla nu gällande om- 
byggnadsbestämmelser i Svensk Byggnorm krävs enligt 
.6.3.2 endast att spiskåpa (utan fläkt) installeras i 
köken. Badrummen som har s k "Stockholmsventilation" 
godtas utan åtgärder.
En förutsättning för denna lösning är att planlösningen 
efter ombyggnaden, placeringen av spisar m m medger att 
det befintliga självdragssystemet kan användas. Det är 
inte godtagbart att komplettera befintliga självdrags- 
kanaler med horisontella kanaler för sidodragning ef­
tersom funktionen då försämras.
Det är inte heller godtagbart att installera ett nytt 
självdragssystem. Lokala kompletteringar av vertikala 
kanaler godtas dock som regel.
Ventilationsstandarden blir ungefär densamma som före 
ombyggnaden. Spiskåporna förbättrar köksventilationen 
något men har också andra nackdelar såsom rengörings- 
problem. Figur 6.18 visar exempel på olika spiskåpor.
Om denna ventilationslösning väljs är det viktigt för 
funktionen att klimatskärmen inte tätas för grundligt. 
Eftersom uteluftsdon saknas blir annars luftväxlingen 
oacceptabel från hygienisk synpunkt. Detta gäller sär­
skilt de övre våningarna i huset där den termiska stig- 
kraften är minst.
Figur 6.19 visar ventilationsanläggningen efter kom­
plettering med spiskåpor.






Figur 6.19 Självdragssystem med spiskåpor (utan fläkt)
Om badrummen hade saknat uteluftsintag enligt "Stock- 
holmsventilations"-principen skulle komplettering med 
lokala fläktar ha erfordrats enligt Svensk Byggnorm. 
Detta krav gäller badrum utan fönster.
Tätning av rökkanalerna måste utföras för att de öppna 
spisarna skall kunna användas.
Alternativ 1 : En vanligt förekommande åtgärd för att 
höja ventilationsstandarden i självdragshus är komplet­
tering med lokala fläktar. För Loket 8 skulle detta in­
nebära att köken utrustades med spiskåpor med inbyggd 




Med hänsyn till att kanalerna inte har tillräcklig tät­
het för fläktventilation måste kökskanalerna tätas el­
ler kompletteras med insatskanaler för att denna typ 
av spiskåpa skall kunna användas. Om kanalerna är otäta 
är risken stor för spridning av matos via intilliggande 
kanaler till grannlägenheter.
Liksom vid ett konventionellt självdragssystem är det 
inte heller i detta fall nödvändigt med några åtgärder 
i badrummen tack vare det befintliga "Stockholmsventi­
lation s "-systemet.
Kompletteringar med fläktar i köken medför en påtaglig 
förbättring av ventilationen i samband med matlagning. 
För övrigt är ventilationsstandarden något sämre jäm­
fört med före ombyggnaden eftersom tryckfallet i spis­
kåporna med fläkt reducerar luftväxlingen då fläkten 
är avstängd. Risken är också stor för bakdrag i andra 
självdragskanaler då köksfläkten är i drift. Detta kan 
orsaka hygieniska olägenheter såsom luftspridning från 
badrummet ut i lägenheten.
Liksom vid ett konventionellt självdragssystem får inte 
alltför långtgående tätningsåtgärder vidtas i klimat­
skärmen eftersom luftväxlingen annars kan bli oaccep­
tabelt låg särskilt under de perioder då spiskåpsfläk­
tarna ej används.









Figur 6.21 Förstärkt självdragssystem med spiskåpsfläktar
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Alternativ 2: Om klimatskärmens täthet förbättras ge­
nom tätning och drevning av fönster m m bör uteluft- 
don installeras i sovrum och vardagsrum. Genom denna 
lösning får man bättre kontroll över luftföringen, men 
uteluftdonen medför nackdelar såsom ökat trafikbuller 
och nedsmutsning runt donen. Dessa problem går att lösa 
genom att speciella uteluftdon med god ljuddämpning och 
luftfilter väljs. Av erfarenhet brukar dock skötseln 
av sådana don eftersättas. Det är också vanligt att 
hyresgästerna håller donen stängda. Figur 6.22 visar 









Figur 6.22 Förstärkt självdragssystem med spiskåpsfläktar 
och uteluftsdon
Alternativ 3 : En förutsättning för att uteluftsdon skall 
få installeras mot gatan är dels att bullerproblem be­
aktas, dels att luftföroreningshalterna är acceptabla. 
Om endast uteluften från gården får användas för ven­
tilation med hänsyn till luftföroreningar krävs omfat­
tande kanaldragningar. Ett alternativ är att förlägga 
horisontella kanaler genom lägenheterna för utelufts- 
föring. Se figur 6.23.
En sådan lösning innebär emellertid stora nackdelar. 
Ventilationstekniskt är lösningen tvivelaktig. Det finns 
stor risk för bakdrag i de långa horisontella kanaler­
na vid ogynnsamma tryckförhållanden. Genom vindpåverkan 
kan lufttrycket vid gatufasaden bli högre än vid gårds- 
fasaden vilket kan ge större tryckdifferens än vad 
självdragssystemet upprätthåller. Uteluftskanalerna 
genom lägenheterna kommer dessutom att innebära ingrepp 















Figur 6.23 Förstärkt självdrag med uteluftskanaler från gården
Alternativ 4: Ett alternativ till uteluftskanaler från 
gården genom varje lägenhet är en utökad "Stockholms­
ventilation" där uteluft från gården tillförs genom 
vertikala kanaler. I bottenvåningen dras kanalerna till 
gårdsfasaden. Se figur 6.24.
Ur ventilationsteknisk synvinkel är denna lösning bätt­
re än att dra horisontella uteluftskanaler i varje lä­
genhet. Uteluftsschakten blir dock utrymmeskrävande.
Alternativ 5: Ett ventilationsalternativ som också går 
under benämningen "förstärkt självdrag" innebär att 
självdragssystemet kompletteras med fläktar pa skorstens- 
topparna. Denna lösning ställer inte lika höga krav på 
kanalernas täthet som vid förstärkt självdrag med spis- 
kåpsfläktar. Tack vare fläktarna garanteras ett visst 
minimiluftflöde även sommartid, vilket är en fördel 
framför de övriga självdragsalternativen. Däremot upp­
nås effektivare ventilation vid matlagning med spis- 
kåpsfläktar.
Från skötsel- och underhållssynpunkt är fläktplaceringen 
på skorstenstopparna en stor nackdel.
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Figur 6.25 .Skorsten med fläkt i ett förstärkt självdragssystem
I samtliga förstärkta självdragssystem kan de öppna 
spisarna användas efter tätning av kanalerna. Risken 
för bakdrag i spisarna är liten. Då elden har tagit 
sig överstiger stigkraften i rökkanalen det eventuella 
undertryck som råder i lägenheten till följd av fläk­
ten i det förstärkta självdragssystemet.
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6.3.3.3 Installation av ett centralt mekaniskt 
frånluftsystem (F-system)
Konventionell lösning: För att få en väl fungerande 
ventilationsanläggning som inte är beroende av uteluft­
temperaturens växlingar krävs central frånluftfläkt s k 
F-ventilation. Ett villkor för en sådan installation 
är att samtliga ventilationskanaler som används har 
dokumenterad täthet. Detta uppnås genom tätning av be­
fintliga kanaler, genom montering av insatskanaler i 
dessa eller genom installation av nya ventilationska­
naler .
Självdragskanalerna från hallar och boningsrum används 
inte utom i de fall boningsrum ej är belägna i direkt 
anslutning till hall, kök eller badrum. Övriga don 
igensätts. Den avsedda luftföringen är från boningsrum 
via hall till kök eller badrum. Figur 6.26 visar ett 
F-system.
F-ventilationssystem kan medföra problem vid eldning i 
de öppna spisarna. Bakdrag kan uppstå. För att undvika 
detta kan rökkanalerna inkopplas till frånluftsfläkten. 
Detta måste ske så att man får tillräcklig utspädning 
av rökgaserna för fläkten eller till en separat rökgas- 
fläkt. Om man istället via uteluftdon eller öppet fön­
ster tillför uteluft till rummet där spisen är place­




Figur 6.26 Centralt frånluftssystem (F-ventilation)
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Alternativ 1: Eftersom uteluftsdon saknas finns risk för 
att luftfördelningen blir ojämn. För att förbättra för­
hållandena installeras uteluftsdon som placeras enligt 
figur 6.22.
Alternativ 2:
Om gatuluften inte skulle kunna användas som ventila- 
tionsluft kan uteluftskanaler enligt figur 6.23 eller 
6.24 installeras genom lägenheterna.
Denna lösning är, som påpekats tidigare i samband med 
förstärkt självdrag, mycket olämplig från estetisk syn­
punkt. Ventilationstekniskt är lösningen tveksam p g a 
risken för bakdrag.
Alternativ 3: En variant av F-ventilationssystem är att 
installera strypanordningar på vinden och bibehålla be­
fintliga frånluftsdon i lägenheterna, vilket minskar kra­
ven på kanalsystemets täthet. Tryckfallet över kanal­
väggarna blir i detta fall av samma storleksordning som 
vid självdrag. Man erhåller ett kontinuerligt under­
tryck i kanalerna som kan vara ungefär dubbelt så stort 
som det över- eller undertryck som uppträder vid själv­
drag. Ett konventionellt F-system ger däremot ca 10 ggr 
så stort tryckfall över kanalväggen som ett självdrag- 
system. Detta framgår av figur 6.27.
Det finns idag stryplådor för placering på vind som har 
forceringsmöjlighet, vilket är nödvändigt för att upp­










F-system F-system S-system 
stryplåda
Figur 6.27 Tryckförhållanden vid självdrags- respektive 
F-ventilationssystem
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6.3.3.4 Installation av balanserat ventilationssystem 
med både till- och frånluftsfläktar (FT-system)
Konventionell lösning: Ett balanserat ventilationssys­
tem med frånluft och filtrerad förvärmd tilluft ger 
den högsta ventilationstekniska standarden. Stora krav 
ställs dock på komponentval och utförande för att drag- 
och bullerproblem skall undvikas.
Ingreppen i lägenheterna blir ganska omfattande. Det 
krävs nya ventilationsschakt även om befintliga tätade 
kanaler används för främst frånluftventilationen.
Systemet framgår av figur 6.28.
GARD
Spiskåpa
Figur 6.28 Balanserat ventilationssystem (FT-system)
6.3.4 Utvärdering
Uteluftens kvalitet är en viktig faktor vid val av ven­
tilationssystem. I de fall luften är kraftigt förorenad 
kan det både av hygieniska skäl och av hälsoskäl vara 
olämpligt att utan särskilda åtgärder använda den för 
ventilation efter ombyggnadstillfället. I många fall 
har luftföroreningarna successivt ökat så att förhållan­
dena är betydligt sämre i nuläget jämfört med då bygg­
naden uppfördes. Dessutom innebär ombyggnaden en stan­
dardhöjning i många avseenden, varför det kan vara mo­
tiverat att även av detta skäl se till att man får en 
förbättring. Om luftens kvalitet är dålig såväl på gårds- 
som gatusidan måste ett FT-system enligt avsnitt 6.3.3.4 
installeras. Man kan då placera luftintaget på yttertak
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där koncentrationen av bilavgaser m m är lägst. Dess­
utom kan en effektiv filtrering av luften ske i till- 
luftsaggregatet vilket minskar nedsmutsningen i lägen­
heterna. Installation av ett FT-system skall följas av 
grundliga tätningsåtgärder av klimatskärmen för att 
ventilationssystemet skall få avsedd funktion och för 
att minska inläckning av den ej önskade luften. Instal­
lation av FT-system medför höga kostnader och, som fram­
går av figur 6.28, ganska omfattande ingrepp i lägenhe­
terna p g a av att nya kanalschakt erfordras. Med hän­
syn till detta bör en sådan installation tillgripas en­
dast då det finns synnerligen starka skäl.
Om uteluften mot gården är acceptabel från förorenings- 
synpunkt medan gatuluften är kraftigt förorenad kan det 
vara aktuellt att dra uteluftkanaler från gårdssidan 
till gatusidan enligt figur 6.23 eller 6.24 istället 
för att installera ett FT-system.
Loket 8 är beläget mot en kraftigt trafikerad gata i 
Stockholms innerstad. Luftkvalitén har ändå av Miljö- 
och Hälsovårds förvaltningen bedömts vara acceptabel för 
ventilation utan speciella åtgärder eftersom gatan är 
bred och ligger i anslutning till ett parkområde, var­
för den förorenade luften har goda förutsättningar att 
uppblandas med renare luft. Det är således inte nödvän­
digt med hänsyn till luftföroreningarna att undvika 
luftintag i gatufasaderna. För Loket 8 är det därför ej 
aktuellt med uteluftskanaler från gårdssidan, och dess­
utom saknas starka skäl för FT-ventilation.
En annan faktor av betydelse för ventilationsanlägg­
ningens utformning är bullernivån i omgivningen. Ute­
luf tsdon kan medföra avsevärd försämring av fasadernas 
ljuddämpning. I de fall bullernivån är hög, vilket är 
fallet för Loket 8 p g a trafiken, måste uteluftsdon 
med goda ljuddämpande egenskaper väljas. Om FT-system 
installeras undviks sådana problem.
Med hänsyn till att boendestandarden höjs i de flesta 
avseenden i samband med ombyggnaden är det rimligt att 
även ventilationsstandarden höjs. Sven om man har accep­
terat självdragssystemet hittills kommer man vid åter­
flyttning i det ombyggda huset sannolikt att ställa 
högre krav även på ventilationsanläggningen liksom på 
övriga standardfaktorer. Av denna anledning bör man ej 
välja den lägsta godtagbara lösningen där självdrags- 
systemet endast kompletteras med spiskåpor. "Basalter­
nativet" bör istället vara förstärkt självdrag med 
spiskåpsfläktar.
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Aktuella alternativ är således:
1. Förstärkt självdrag med spiskåpsfläktar ("basalter­
nativet" )
2. Förstärkt självdrag med spiskåpsfläktar och ute- 
luftsintag i sovrum och vardagsrum
3. Förstärkt självdrag med frånluftsfläktar på skor- 
stenstopparna och uteluftsintag i sovrum och var­
dagsrum
4. F-ventilationssystem med uteluftsintag i sovrum och 
vardagsrum. Värmepump för värmeåtervinning.
5. F-ventilationssystem med stryplådor på vinden och 
uteluftsintag i sovrum och vardagsrum. Värpiepump 
för värmeåtervinning.
En grov kostnadsuppskattning har gjorts för dessa fem 
alternativ. Merkostnaderna för övriga alternativ i för­
hållande till "basalternativet" har uppskattats. Resul­

















Varje don kostar 
med montering med 
sky-lift ca 1800 kr
Fläktarna på skor­
stenstoppen kostar 
ungefär lika mycket 
som spiskåpsfläktar 
utslaget per betjä­
nad lägenhet. Kanal- 
tätningen blir av 
samma omfattning
Driftkostnaderna för alternativen med förstärkt själv­
drag (1-3) är ungefär lika.
F-ventilationsalternativen möjliggör värmeåtervinning 
med värmepump. Detta medför att driftkostnaderna sänks 
med ca 500 kr/år,lgh om energipriset är 0,25 kr/kWh 
och energibesparingen är ca 2000 kWh/år,lgh. Merkost­
naden jämfört med alternativen med förstärkt självdrag 
ca 4500 kr (alternativ 4) och 3000 kr (alternativ 5) 
återbetalas därför på ca 9 år respektive 6 år.
1:99
Som framgår av tabellen medför uteluftsdonen avsevärda' 
kostnader. Det är därför svårt att motivera installa­
tion av sådana om inte lufttillförseln medfört påtag­
liga problem. Behovet av sådana don är ej heller lika 
stort vid F-system som vid S-system.
Merkostnaderna för F-system enligt alternativ 4 och 5 
ovan bör vara motiverade eftersom ventilationsstandard- 
förbättringen blir avsevärd. Om dessutom värmepump in­
stalleras återbetalas ju merkostnaden under 6-9 år.
Av F-ventilationsalternativen är nr 5 med stryplådor 
ett "varsammare" alternativ än nr 4 eftersom ingreppen 
i lägenheterna blir mindre. Dessutom bör kostnaderna 
enligt uppskattningen bli lägre. •
Resultatet av utvärderingen är därför att ett F-system 
med stryplådor rekommenderas om inte byggnadstekniska 
hinder föreligger. Däremot bör uteluftsdon ej installe­
ras p g a kostnaderna och underhållsbehovet.
6.3.5 Valt utförande
Svenska Bostäder har valt att behålla självdragssyste- 
met och komplettera detta med spiskåpor med fläktar 
enligt 6.3.3.2 alternativ 1 ("basalternativet").
Från spiskåporna dras nya spiralfalsade plåtkanaler till 
befintliga skorstenar resp. nya takhuvar. På grund av 
att de befintliga murade kanalerna har sidodragningar 
i vissa våningsplan måste dessa friläggas i stor ut­
sträckning för att möjliggöra installationer av nya 
plåtkanaler.
"Stockholmsventilationen" i badrummen bibehålls. I två 
nya badrum, som saknade kanaler för sådan ventilation, 
installeras fläktar.
Soprum och allmänna lokaler utrustas med mekanisk ven­
tilation av F-typ.
En anledning till att F-system ej har valts är att bad­
rummen vid det valda utförandet ej behöver åtgärdas, 
vilket man måste göra vid F-system.
Ett F-system med stryplådor har visat sig svårgenomför- 
bart för vissa delar av kanalsystemet. Detta beror på 
att kanalerna där når vindsvåningen så nära takfoten 
att anslutningen av stryplådorna blir svår att genom­
föra .
Fördelen att kunna återvinna frånluftens värme genom 
värmepump i ett F-system har ej varit något starkt mo­
tiv för Svenska Bostäder. Detta beror på erfarenheter 
av egna anläggningar som ej givit förväntade besparing­




7.1 Kraft- och belysningsanläggning
7.1.1 Befintlig anläggning
Anläggningen är utförd i slutet av 1920-talet. Byggna­
den som är ansluten till växelströmsservis 380/220 V,
3 x 100 A, har en serviscentral av gjutjärn placerad i 
en liten skrubb 1 tr ned. Huvudledningar, som är för­
lagda i rör, är utförda för 3 x 16 A och betjänar 6-9 
lägenheter.
Varje lägenhet är utrustad med enpolig huvudsäkring 
storlek I 10 A i infälld gjutjärnsbox, mätartavla av 
trä samt gruppsäkringar i porslins-/plåtcentral stor­
lek I. Se figur 7.1. I enstaka lägenheter är mätartavla 
och gruppcentral utbytta. Gruppledningar i lägenheter 
består till större delen av infällda rör. I flertalet 
bostadsrum finns förutom ett lamputtag i taket endast 
ett vägguttag. Lägenheterna har gasspisar.
Inom allmänna utrymmen förekommer belysningsledningar 
av olika slag: Utvändiga och infällda B-rör, kulo, bly- 
gummiledning samt textilgummiisolerad ledning på pors- 
linsisolatorer.
Personhissen är utrustad med nytt maskineri. Se figur 7.2.
Figur 7.1 Mätartavlan i en tambur Figur 7.2 Det nya hissmaskineriet
Befintlig servisledning klarar inte den effektökning 
som övergång till elspisar medför. Detsamma gäller även 
huvudledningar samt lägenheternas mätartavla och grupp­
central .
Generellt gäller att ledningarna har torkad isolering 
som faller av vid arbete, t ex vid byte av en ström- 
ställare. Ledningarna behöver därför bytas. Standarden 
på belysningen är dessutom låg och antalet uttag i lä­
genheterna är för litet.
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7.1.2 Tänkbara åtgärder
Effektbehovet för hela huset, med lägenheterna utrusta­
de med elspisar, beräknas till 100 kW, varför servisen 
behöver förstärkas till 200 A. Ny serviscentral bör an­
ordnas i nytt elrum.
Flyttning av mätare från lägenheter till central plats 
kräver ett större elrum än det utrymme som kunnat bere­
das i denna ombyggnad (se figur 4.1). Som alternativ 
kan mätare samlas i skåp på annan plats än i elrummet.
Om mätare av utrymmesskäl måste bibehålla sin placering 
i lägenheten kan Stockholms Energiverk i vissa fall läm­
na dispens så att slavräkneverk kan monteras utanför 
lägenheten. För montage av räkneverket måste infälld 
apparatdosa installeras.
Befintliga rör för huvudledningar är i denna fastighet 
så klena att de inte till någon del kan återanvändas.
Kanalisation för nya huvudledningar bör samordnas med 
VVS, vilket är genomförbart i gårdsflygeln.
För att i största möjliga utsträckning kunna återanvän­
da befintliga elrör bör gruppcentralens placering inom 
lägenheterna behållas. Detta är genomförbart i husets 
trerummare. Rören förses med nya ledningar. Komplette­
rande ledningsdragning utförs med EKRK ("kulo"). Nya 
ledningar dras längs taklister/Stuckatur, i innerhörn, 
längs dörrfoder och socklar. Lock till äldre, små, in­
fällda kopplingsdosor kan ersättas av större kvadratis­
ka plastlock som skruvas i vägg.
Apparatdosor för befintliga, infällda strömställare bör 
bibehållas medan apparatdosorna för befintliga infällda 
vägguttag bör bytas ut.
Omfattningen av installationerna bör utföras enligt 
SBN 80 med de avsteg som medges för ombyggnader. Det 
innebär nybyggnadsstandard enligt svenska standard SS 
94 21 01 men med färre antal uttag per rum.
Befintliga trappljusarmaturer, med glaskupor från 20- 
talet, bör kunna återanvändas.
7.1.3 Valt utförande
Det valda utförandet följer i huvudsak Svenska Bostä­
ders interna standard. Från ny serviscentral är pro­
jekterat tre vertikala platsbyggda kanaler av trä för 
huvudledning och reservrör. På kanalens front monteras 
i varje lägenhet mätartavla och gruppcentral. Samtliga 
lägenheter utrustas med trefasanslutning. Ett slavräk­
neverk for varje lägenhet installeras i trapphuset.
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Vissa delar av rörsystemet inom lägenheter återanvänds, 
huvudsakligen rör till taklampor. Befintliga apparatdo­
sor för vägguttag kompletteras med monteringsramar.
Befintliga trappljusarmaturer byts ut mot nya. Jfr kap 4.9.




Centralantenn för TV- och radiomottagning saknas.
Ledningar för telefon är dragna i vertikal, murad kanal 
i trapphuset. Kanalen har plåtlucka vid varje vånings­
plan. Ledningarna är utvändigt förlagda från luckan och 
in i lägenheterna.
Porten har elektriskt slutbleck med kodlåsöppning.
Både telekanalisationen och kodlåsanläggningen kan bi­
behållas .
7.2.2 Tänkbara åtgärder
Centralantennanläggning för TV- och FM-mottagning in­
stalleras. Möjligheten att ha gemensam anläggning för 
flera fastigheter undersöks. Askskyddsjordning av an­
tennmasten ansluts lämpligen till Energiverkets noll- 
ledning i gatan i samband med nydragning av servisled­
ning .
Behovet av kanalisation för framtida kabel-TV kan till­
godoses med den befintliga telekanalisationen i trapp­
huset .
Tomrör för eventuell framtida vattenmätning dras i VVS- 
schakt ner till källaren.
7.2.3 Valt utförande
Centralantennanläggning med förstärkarutrustning place­
rad på vind installeras. Åskskyddsjordning ansluts till 
jordspett som slås ner i schaktgrav på gården, 5 m från 
grundmuren.
Ledningskanal som används för huvudledning till lägen­
heter utförs även med 3 st tomrör.
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8 SUMMERING OCH SLUTSATSER
8.1 Projektet jämfört med "konventionell" ombyggnad
Erfarenheterna från forskningsprojektets första fas - 
dvs medverkan i projekteringsskedet - bekräftar till 
stor del påståendena i kapitel 1, att varsam ombyggnad 
inte längre är något unikt. Många varsamma åtgärder be­
träffande planlösning, inredning och detaljbehandling 
betraktas redan av Svenska Bostäder som tämligen själv­
klara och har mer eller mindre införlivats med rutiner­
na. Den främsta orsaken härtill torde vara de uppenba­
ra kostnadsbesparingar som kan göras utan att .bruks- 
funktioner eller driftsaspekter eftersätts. Som exem­
pel kan nämnas:
- att befintliga trägolv inte mattläggs utan slipas 
och lackas
- att utbyte av lägenheternas entrédörrar inte ens dis­
kuteras, utan det är helt klart att eventuell brand­
förstärkning görs så att utseendet mot trapphuset 
behålls
- att ljudisolering av bjälklag, som innebär att be­
fintliga taklister och rosetter täcks över, bara 
görs där det är nödvändigt, dvs i sovrum.
Sådana lösningar, som vuxit fram ur flera års erfaren­
heter, är dock långtifrån regel i alla projektorers 
och förvaltares ombyggnadsverksamhet.
Projektet innehåller också exempel på varsamma lösning­
ar som är mer ovanliga. I allmänhet har det dock varit 
lätt att enas även kring sådana lösningar, om de bara 
ger en i stort sett likvärdig total funktion - med oli­
ka aspekter sammanvägda - och lika eller lägre kost­
nader; alternativt att en sämre men fullt normenlig 
lösning har mycket stora ekonomiska fördelar. Exempel 
på det senare är kanske framför allt lösningen av brand- 
utrymningsfrågan för de enkelsidiga lägenheterna i 
gårdsflygeln, medan det förra kan exemplifieras av be­
varandet av skåpinredning i serveringsgångar och kök.
I en "normal" projektering saknas ofta den tid eller 
omsorg som behövs för att söka sig fram till den sor­
tens projektspecifika lösningar. Det finns inte heller 
allmänt kända goda exempel, som kan tjäna som idégiva­
re och förebilder
En del varsamma lösningar är förenade med stora osäker­
heter beträffande kostnader och/eller bruksegenskaper. 
Detta gäller naturligtvis särskilt ny och oprövad tek­
nik, men också bevarande som innebär att kända rutiner 
för ombyggande och förvaltning måste frångås.
Projektet visar att förvaltningsaspekterna i stor ut­
sträckning blir styrande för besluten i projekteringen, 
och att detta dämpar möjligheterna att föra in nya obe­
prövade system och material. Förvaltningen inom Svenska
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Bostäder har liksom andra stora bostadsförvaltningar 
under årens lopp drabbats av en rad dåliga erfarenhe­
ter - inte minst från 60- och 70-talens experimenteran­
de nybyggande - och kan inte ta några stora nya risker. 
Exempel på detta är bl a att flertalet av de okonven­
tionella installationslösningar som föreslogs av forskar­
gruppen förkastades då de ansågs alltför osäkra och 
oprövade. Man har också en stark ambition att hålla 
driftkostnaderna nere genom en rationellt likformig 
förvaltning av sina fastigheter. Detta har åtminstone 
inte ännu påverkats av de möjligheter till individu­
ella variationer efter hyresgästernas önskemål som bör­
jat växa fram (SABO 1984). Exempel på det är att all 
köks- och badrumsutrustning byttes trots att en del 
enheter var relativt nya.
Sammanfattningsvis kan man säga att ombyggnadsprojektet 
innehåller betydligt mer av varsamma lösningar än en 
ordinär "konventionell" ombyggnad. Sådana varsamma lös­
ningar som innebär tekniska/ekonomiska osäkerheter be­
träffande genomförande eller drift har dock i allmänhet 
undvikits. Det har också varit svårt eller omöjligt att 
få till stånd en samverkan med grannfastigheter för att 
uppnå gemensamma vinster. Figur 8.1 visar en samman­
ställning över valen av lösningar i projektet.
8.2 Speciella och generella problem i Loket 8 
- vad innebär varsamheten?
Som framgått bl a i kapitel 2 och i figur 8.1 är fas­
tigheten Loket 8 i vissa avseenden mycket speciell ge­
nom sin planform och sin höjd som delvis beror på be­
lägenheten med gårdsnivån djupt under gatsidans nivå. 
Detta gör att en del problem och lösningar också blir 
ganska speciella. Så t ex innehåller lösningen av brand­
skyddsfrågorna ett stort antal av de åtgärder som kan 
komma i fråga med hänsyn till SBN:s föreskrifter och 
anvisningar. Planlösningarna är i några fall mycket 
speciella med relativt stora, mörka kokvrår, något som 
knappast är rekommendabelt under andra omständigheter.
Husets form (kompakt och högt) i kombination med den 
s k "Stockholmsventilationen" i badrummen ger ovanligt 
gynnsamma förhållanden för funktionen hos det valda 
förstärkta självdragssystemet.
Men många problem i Loket 8 är också sådana som man 
finner i flertalet hus från 1920- och 30-talen. Hur 
skall man betrakta och behandla (små)lägenheter som i 
princip uppfyller LGS - men som skiljer sig starkt 
från dagens praxis vad gäller disposition, solighet 
osv? Hur skall tidstypiska drag och detaljer i husens 
exteriör och interiörer behandlas? Hur långt är ett be­
varande rimligt med hänsyn till kostnader och ingrepp 
som behövs för att uppnå en godtagbar standard? Vad 
kan man vinna på att pröva okonventionella lösningar 
av konstruktiva och installationstekniska problem, och 
vilka svårigheter kan man stöta på?
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funktion/ karaktäristik av lösningen
byggnadsdel varsam? nokonvent."? nybygg.stand.? kommentar
läg.storlekar ja 7 o mb. ?
planlösning ja något omb. mkt. spec. förutsättn.
kök ja ja omb. varier, förutsättn.
bad ja — likvärd. goda förutsättn.
tvätt, förråd ja — likvärd.
gärdsmiljö ja — omb. fast. samverkan
önskvärd
tillgänglighet ja — omb.(hiss) ej rullstolstill- 
gängligt
brandskydd ja ja omb. mkt.spec.förutsättn.
sophantering ja ja omb. fastighetssamverkan 
önskvärd
fasader(isol.) ja — ej isol.
fönster(isol.) ja något likvärd.
fasaddetaljer delvis — 7
port/trapphus ja — 7
golv i lgh ja ja (?) likvärd.
tak i lgh(isol) ja ja(?) omb. gäller ej översta 
våningen
snickerier ja ja likvärd.
VA-anläggn. 7 nej ja nyinstallation
värme anläggn. ja nej likvärd.
vent.anläggn. delvis nej omb.
el-kraftanl. delvis ja omb. nyinstallation
el-teleteknik ja ja omb. nyinstallation
Figur 8.1 Karaktäristik av de lösningar som tillämpas i ombyggnadsprojektet.
(Obs att alla lösningar är godtagna av byggnadsnämnd och lånemyn- 
digheter. )
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I det föregående - kapitlen 4-7 - har de överväganden 
som gjorts i planeringen och projekteringen av Loket 8 
redovisats. Vi har där försökt analysera en lång rad 
varsamma åtgärder; om de ger bättre eller sämre resul­
tat ekonomiskt, miljö- och förvaltningsmässigt, samt om 
de är lättare eller svårare att genomföra än konven­
tionella. Men för att dessa frågor skall besvaras till 
fullo behöver en motsvarande analys göras av de för- 
och nackdelar som kan följa vid genomförandet av de 
valda lösningarna och vilket resultatet slutligen blir. 
Detta redovisas i den utvärdering och uppföljning av 
ombyggnadsprojektet som genomförts i anslutning till 
entreprenadskedet.
Redan nu står det emellertid helt klart att varsamhe­
ten - och kostnaderna - mycket ofta medför att nybygg- 
nadsidealen vad gäller mått, utrustning, utseende och 
kommunikationer/rumssamband måste frångås. Detta inne­
bär ibland en uppenbart lägre "bostadsteknisk" stan­
dard, dock sällan under den normenliga. I allmänhet 
görs i gengäld vinster beträffande andra, oftast icke 
normerade kvaliteter, som väl kompenserar avvikelserna 
från nybyggnadskraven.
Strikt tillämpade nybyggnadskrav leder - mycket tyd­
ligt i det studerade projektet - till följdåtgärder av 
en omfattning som snabbt blir ekonomiskt och tekniskt 
orimlig. Detta torde gälla för all den bebyggelse som 
präglas av en äldre installationsteknisk praxis och 
små lägenheter med små mått, och andra planlösnings- 
principer än dagens. För förvaltaren är således en viss 
grad av varsamhet - hänsyn till befintliga tekniska 
system och planlösningar - helt nödvändig. Samtidigt 
känner han ibland tveksamhet inför starka inslag av 
bevarande. Det går inte att säkert bedöma hur renove- 
ringsåtgärderna står sig på sikt, och hur avvikelserna 
från ny-utseende värderas av framtida hyresgäster. En 
motsvarande tveksamhet inför dagens standardkomponen­
ter och material vore emellertid många gånger lika be­
rättigad .
När det gäller de befintliga hyresgästerna är det tyd­
ligt hur värderingarna slår. De boende uppskattar tids­
karaktären i miljön och önskar bara underhåll och enk­
lare upprustningsåtgärder. En strävan mot begränsade 
ingrepp och bevarande av fungerande delar underlättar 
därför samrådet inför ombyggnaden.
8.3 Forskningsprojektets förutsättningar och utfall
Som framgått av kapitel 1 kom forskargruppen in i pro­
jektet när en hel del förundersökningar var gjorda och 
en allmän inriktning mot varsamhet beslutats, men innan 
planlösningar, konstruktiva och installationstekniska 
lösningar hunnit låsas. Förutsättningarna för att dis­
kutera fram varsamma åtgärder var således goda, bort­
sett från de mycket speciella fysiska förutsättningar­
na i vissa avseenden. I avsnittet 8.2 visas också att 
hela ombyggnadsprojektet fått en varsam inriktning; 
sannolikt varsammare än vid en normal projektering en-
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ligt Svenska Bostäders rutiner och definitivt varsam­
mare än många andra ombyggnader av hus med motsvarnde 
ålder och standardnivå. Forskningsprojektet har såle­
des gjort en viss nytta i detta enskilda fall.
Några generella slutsatser beträffande projekteringen 
av varsam ombyggnad kan också dras redan på detta sta­
dium, före den slutliga utvärderingen. Projektet har 
visat på en del svårigheter. En viktig erfarenhet är 
sålunda att man inte bör koncentrera en stor mängd ex­
perimenterande till ett och samma hus och därigenom 
föra in alltför många tekniska nyheter mm. En bostads­
förvaltning för ett befintligt hus kan inte ta de ris­
ker detta innebär. Det är också svårt att arbeta emot 
en förvaltnings rutiner; genomgripande förändringar 
härvidlag måste ske i en takt som medger garantier för 
goda resultat och dessutom ger utrymme för viss mognad.
Men projektet har även visat helt klart att det i fler­
talet fall går att välja varsamma lösningar vid ombygg­
nad, och att deras kostnader, genomförandemöjligheter 
och förvaltningsegenskaper därvid bedöms som goda. En 
förutsättning för sådana val är då att de som projek­
terar, är väl förtrogna med huset och dess variationer.
Projektet har också avsevärt ökat kunskapen om och för­
ståelsen för hus från 20- och 30-talen, självklart hos 
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I den här delen av rapporten har vi velat dokumentera några moment 
av ombyggnadsprocessen och dess resultat i bild. Vi har valt ut vik­
tiga och känsliga punkter, som återkommer vid ombyggnader av de 
flesta flerbostadshus från 1920-talet: behandling av fasader och 
ingrepp i konstruktioner, behandling av fönster och balkonger, ut­
byte och reparation av installationer, bevarande och reparation av 
gamla snickerier och inredningsdetaljer.
Genom att presentera och kommentera några utvalda bilder tagna före, 
under och efter genomförandet vill vi åskådliggöra problemen och de 
valda åtgärderna som beskrevs i DEL I, och samtidigt visa mer enkelt 





gärder i sig själv, 
men ombyggnaden 
krävde en del hål­
tagningar i bjälk­




Fasaderna var i 
dåligt skick med 
delvis vittrad och 
nedfallen puts/ 
slamning och med 
skador på takfot 
och andra utsmyck­
ningar .
I bottenvåningen togs 
en ny dörr upp i en 
bärande vägg för att 
lösa brandfrågan. En 
avväxling behövdes 
då för att bibehålla 
bärförmågan.Stück­
listen fick skador 




Fuktskador på fasaderna antyder 
fukt- och korrosionsskador på 
balkongerna. Balkongerna var då­
ligt vattenisolerade, räckena i 
dåligt skick, låga och glesa.
Man valde att renovera balkong­
plattorna och förse dem med nya, 
tillräckligt höga räcken i svart- 
eloxerad aluminium, liknande de 
gamla.
Detaljer på en renoverad balkong. Balkongplattor och terrass med ny fukt­
isolering och fästen för nya räcken.
Nya brandbalkonger med stege monterades Med ny stege vid sidan av kunde de
utanför fönstren i gathusets souterräng- gamla, nedre balkongerna i gårdshuset
plan. utnyttjas som brandutrymningsväg.
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Betongdockorna på altanerna var i dåligt skick och mycket låga.
Altanerna vattenisolerades och fick nytt ytskikt. Dockorna ersattes med aluminium­
räcke i vitt med en indelning som anknyter till den ursprungliga balustraden.
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3 FÖNSTER OCH FÖNSTERDÖRRAR
Fönster och fönsterdörrar hör till 
de viktigaste elementen i husets 
exteriör. Deras material, utform­
ning och spröjsning ger fasaden 
en karaktär och berättar om hu­
sets ålder. Samtidigt är deras 
tekniska egenskaper av stor bety­
delse för husets energibalans, 
eftersom de upptar ca 20 % av fa­
sadens yta. Det är därför angelä­
get både att bevara de ursprung­
liga fönstren och att göra dem 
tätare och förbättra deras iso­
leringsförmåga .
På grund av fönstrens miljömässi­
ga värden och goda kvalitet var 
det inte aktuellt att byta till 
3-glasfönster i Loket 8. Ett bra 
alternativ från miljö- och kost­
nadssynpunkt var då tilläggsruta.
Inåtgående fönster med 2-glasrutor och 
spröjsar, i starkt behov av renovering.
Tidstypiska 1920-talsfönster på gårdsfasaderna runt kvarteret (Loket 8 t vänster).
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Hantverksskickligheten är viktig vid 
fönsterrenovering. Torkat kitt måste 
tas bort och ersättas med nytt, röt- 
skadade fönsterdelar måste bytas, rätt 
färgtyp måste användas för att skydda 
trädelarna från fukt och rötangrepp.
Fönsterbågarna lyftes in i rummen och 
lagades med stor omsorg trots begrän- 
s ade tids ramar.
I Loket 8 valde man att installera en 
enkel typ av tilläggsruta på fönstren 
mot gatan, och därmed förbättra både 
värme- och ljudisolering. Rutans vit- 
lackerade aluminiumlist skruvades fast 
på innerbågen.
Fönsterdörrarna fick först nya dropp­
lister och understycken.
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4 SNICKERIER, GOLV, DETALJER
Varsamhet och kvalitet i en om­
byggnad beror bl a på hur man 
hanterar ursprungliga inredning­
ar och detaljer. De kan sällan 
ersättas av moderna med samma 
kvalitet och karaktär. Det gäller 
att kunna demontera och återmon- 
tera, ta vara på delar och åter­
använda och anpassa dem till nya 
situationer. Hantverkskunnande 
och tid är viktigt för att rätt 
kunna bevara gamla snickerier.
I Loket 8 var snickerier såsom 
dörrar, lister, socklar och pane­
ler alla tidstypiskt utförda och 
i ganska gott skick. Dörr- och 
garderobssnickerier har ram och 
fyllning av massivt målat trä 
eller är glasade med råglas. 
Snickerier och parkettgolv beva­
rades och renoverades.
I serveringsgång/kök bevarades de gamla 
snickerierna med vitrinskåp och glasade 
köksdörrar.
De vackra mönsterlagda ekparkettgolven slipades och lackades, dörrar och gorv- 
lister renoverades. Den nya standardgarderoben med sin svarta sockel och under 
taket utan lister och rosett bryter mot den gamla karaktären.
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II. 10
Ett gammalt köksskafferi - tidigare Ett ursprungligt, renoverat köksskafferi
ändrat för att ge plats för ett kylskåp, kombinerat med nya fabriksmålade skåp.
Ljudisolering behövdes i vissa rum, men det låga undertaket minskar också luf­
tigheten. De nya garderoberna utnyttjar inte rumshöjden och skapar en dammhylla.
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En ny kapphylla i en dörrnisch. (En 
gammal kan ses i avsnitt 11:7).





Korrosion och rostskador orsaka­
de läckage från rörinstallation- 
erna. Eftersom hela tappkallvat- 
tensystemet måste bytas var det 
en fördel att samtidigt byta ock­
så varmvattenledningarna och sam­
la dem i gemensamma rörstråk.
Stamledningarna är huvudsakligen 
synliga i badrummen och dolda i 
slitsar i köken. Vid byte av 
tappvattensystem kan de dolda rö­
ren få ligga kvar, om inte slit­
sarna behövs för nya rör.
Skadorna är synliga på flera rör.
Även efter ombyggnaden är en del vatten- 
och avloppsrör synligt placerade i skaf­
ferier och garderober.(T höger)
Engreppsblandare med väggfäste och lätt- 
skötta tvättställ bidrar till att för­
bättra badrummen. Formen på moderna blän­
dare passar dock dåligt till 20-talska- 
raktären - för t ex dörrtrycken finns 
betydligt rikare valmöjligheter.(Nedan!
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Nyinsatt avlopp i badrum, med rören 
förlagda i golv.
Vetteninstallationen i badrummet nästan 
färdig. Golvet behövde inte höjas. Oiso­
lerade rör för tappvatten förlädes syn­
ligt pä vägg. - T vänster på bilden ett 
nytt elschakt med plats för mätartavla.
I några lägen samlades vertikala led­
ningar i nya stora rörschakt, som kläd­
des in med gipsskivor. (T vänster. Sam­
ma vägg som pa bilden ovan t vänster, 
men i ett senare skede.







förstärkas och kompletterades 
med fläktar och spiskåpor i kö­
ken. Nya täta plåtkanaler in­
stallerades. I badrummen bibe­
hölls den s k "Stockholmsventi­
lationen" . När ombygga-aderr^med- 
för ändringar i planlösningen, 
speciellt nyinredning av kök och 
badrum och andra ventilations- 
krävande utrymmen, måste man 
noga analysera vilka konsekven­
ser dragningen av nya ventila­
tionskanaler får på varje vå­
ningsplan .
Värmeproduktionen skedde i egen 
oljepanncentral men övergång till 
fjärrvärme planerades. Under om­
byggnaden justerades då bara det 
befintliga värmesystemet.
Nya ventilationskanaler från solariet 
1 tr ned planerades och förlädes i gar­
derober/klädkammare. På våningen 2 tr 
måste dock en sidförskjutning göras, 
som i planeringsskedet inte samordna­
des med inredningen (jfr figur 4.3 i 
DEL I) .
En oförutsedd planförsämring: här kunde inte de nya kanalerna från gårdsflygelns 
kök förläggas i vägg, som tänkt, på grund av en balk.Schaktet tar i stället golv­
yta i gathuset och försämrar starkt möblerbarheten i hallar och kök som berörs.
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Köken fick fläkt och spiskåpa. Här sak- Radiatorerna demonterades och renspola- 
nas ännu kåpan och inklädnaden av fläkt- des samt försågs med nya termostatven- 






ar, mätartavlor och 
gruppcentral klara­
de inte de nya ener­
gimängder som huset 
krävde, speciellt 
vid övergången till 
elspisar. Dessutom 
hade ledningarnas 
isolering torkat ut 
och föll av vid ar­
bete med dem, och 
det fanns för få el­
uttag per rum.
En ursprunglig mätartavla i en lägenhet.
En ny mätartavla med många porslinssäk­
ringar för att klara det moderna effekt­
behovet. -Elschaktets löstagbara front 
fick rummets tapet, och golvsockel ut­
fördes lika den befintliga.
Då mätarna behölls i lägenheterna måste 
slavräkneverk monteras i trapphuset - 




Kök under ombyggnad - en helt annan sorts arbetsplats än före och efter.
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SAMMANFATTNING
Uppdraget avsåg att utvärdera ett experimentprojekt 
med BFR-stöd. Syftet med projektet var att pröva varsam 
ombyggnad. Huvuddelen av utvärderingen har gjorts efter 
det att projektet färdigställts men även själva om- 
byggnaden har till en del kunnat följas.
Intressenter
Vi har valt ett brett angreppssätt och disponerar våra 
synpunkter kring de olika intressenter som påverkas av 
och påverkar en ombyggnad.
Vi har kunnat konstatera att varsamhet är ett begrepp 
som inte har en bestämd betydelse utan tolkas olika av 
olika människor. För de boende är varsamhet antingen 
att bo kvar eller att återinflyttning underlättas men 
också att de åtgärder som måste utföras sker i samråd. 
Detta sammanfaller idag med vad som sägs i 
Bostadsfinansierings förordningen.
För byggföretaget kan varsamhetsaspekter tyvärr inne­
bära "ovarsamhet" genom nya, okända och komplicerade 
krav. Men också att byggaren får använda sitt yrkeskun­
nande. Han får en känsla för sitt yrke som positivt 
påverkar förståelsen för kvaliteter.
Ekonomi
Varsamhet ställs ofta i relation till fastighetsägarens 
ekonomi. I detta avseende var utfallet av projektet 
positivt genom att gjorda kalkyler underskreds och att 
ett överskott kunde erhållas redan första året. Fastig­
hetsägaren såg detta som ett mycket fördelaktigt pro­
jekt och uppgav gynnsamma upphandlingsvillkor som en 
huvudorsak. I verkligheten hade det funnits ekonomiskt 
utrymme för en något högre investeringskostnad än vad 
den slutligen blev.
Byggföretaget gillade uppenbarligen inte denna 
typ av varsam ombyggnad. Den går inte att kalkylera 
menar man. vår slutsats blir att då det finns för litet 
kunskap och erfarenhet hos entreprenören hjälper detta 
till att vidmakthålla motståndet mot varsamma åtgärder.
Ett exempel på skillnaden mellan "teori" och "praktik" 
är tamburdörrarna av ek som skulle behållas och reno­
veras, och nya lås skulle monteras. Resultatet blev 
utmärkt men det tog 16 timmar för en erfaren byggnads­
snickare att utföra arbetet medan det i kalkylen bara 
fanns 1/2 timma. I relation till hela anbudssumman blev 
förlusten faktiskt hela 1%. Men K-bygg skulle ha fått 
kontraktet även om de "kalkylerat rätt" beträffande 
tamburdörrarna. Trots denna kostnad var det billigare 
att reparera de gamla dörrarna än att köpa nya. Totalt 
kan man också konstatera att den "varsamma" projekt­
eringen inte har inneburit några större extrakostnader. 
K-bygg genomförde entreprenaden på ett kvalitetsmässigt 
acceptabelt sätt, trots problem med tid och ekonomi.
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Processen
Processen har varit mycket utdragen. Från första kon­
takt med hyresgästerna till återinflyttning tog det 60 
månader. Detta måste sägas vara en ovarsam hantering av 
hyresgästerna. Endast två hyresgäster flyttade tillbaka 
till totalt 19 lägenheter. Visserligen ett normalt 
resultat vid denna tid men som man ändå måste se som 
ovarsamt. Här har BFR-projektet inte haft någon effekt.
Det går inte att konstatera om beslutet om varsamhet 
påverkade sättet att lyssna till de boende, men sam­
rådet gick snabbt. Huvudorsaken var troligen att 
projektledningens och hyresgästernas synsätt samman­
föll vad gäller varsamhet och grad av ingrepp.
När man från Svenska Bostäder satsar på varsam om­
byggnad och markerar detta kraftfullt genom del­
tagande i ett BFR-projekt skulle man kunna tro att det 
fanns policy kring begreppet "Varsam ombyggnad" - men 
så var inte fallet.
Projektledningen har inte haft någon uttalad 
viljeinriktning uppifrån i organisationen om innebörden 
av varsamheten men måste sägas ha lyckats väl med sin 
uppgift att bygga varsamt, både som en följd av egen 
inställning och BFR-gruppens påverkan.
I de flesta avseenden har det dock blivit en konven­
tionell ombyggnad om dock en varsam sådan. Speciellt 
installationssidan har varit svår att påverka. En för­
klaring är att ingenjörer, som vanligtvis projekterar 
installationsanläggningar, inte är vana från sin ut­
bildning att diskutera förutsättningslöst. Arkitekt­
sidan har uppenbarligen fått ut mer av samarbetet än 
installationssidan.
Vad säger huset?
Huset ser riktigt förnämt ut där det ser ut över S:t 
Eriksplan. Men översvämningen under byggtiden, 
rökutvecklingen i öppna spisen hos Åkerman och 
komplettering av fönstren med 3:e ruta upplevs som 
negativt.
I lägenheterna fungerar de nya köken bra och parkett­
golven blev mycket stiliga efter slipning och lackning. 
Det är något speciellt med 20-talsgolv av stavparkett. 
Trots en genomgripande ombyggnad är Loket 8 fortfarande 
ett typiskt exempel från sin tid.
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1. INTRESSENTER
Bland många olika teorier om hur man betraktar företag 
eller organisationer finns intressentmodellen.
Den utgar ifran att man studerar ett företag/organisa­
tion sett ifrån de perspektiv som de olika intressen­
terna har.















Fig. 1 . Företagets intressenter allmänt
I denna modell betecknar man företaget som framgångs­
rikt om det samtidigt kan bidraga till utveckling hos 
alla sina intressenter.
Modellen är inte oomtvistad och strider mot den gängse 
uppfattningen om ägaransvarets överlägsenhet.
Om man skulle betrakta ett specifikt bostadshus som 







Fig. 2. Intressenter till företaget "Ett bostadshus"
Om vi i detta bostadshus har ett projekt som syftar 








Fig. 3. Intressenter till företaget "Ett ombyggnadsprojekt"
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Enligt intressentbilden i figur 3 ses huset som^en 
gäldenär. De åtgärder som ombyggnaden innebär får huset 
"betala tillbaka" med sina tjänster i form av boende.
Genom att till intressentbilden tillföra BFR-gruppen 
kan vi applicera synsättet på utvärderingen av 









(Lokalhyresgästerna inbegripes i begreppet De boende)
















Ombyggnaden av Loket 8 beskrivs som varsam alltifrån 
programskedet då man i Svenska Bostäders Programutskott 
(PU) 82-09-13 beslöt enligt följande:
paragraf 247, kv. Loket redovisning av utredning ombyggnad/ 
upprustning.
Alt. 1. Ombyggnad till nybyggnadsstandard 
Alt. 2. Upprustning
Utskottet beslöt bland annat med hänsyn till de ekono­
miska beslutsunderlagen att fastigheten skall saneras 
genom ombyggnad till nybyggnadsstandard.
Vidare beslöts att man skall ta vara på de kvaliteter 
som huset har, dvs man måste bygga om huset varsamt. 
Sopnedkast bör om möjligt ordnas."
Här har man använt begreppet "Ombyggnad till 
nybyggnadsstandard" primärt och att denna skall ske 
varsamt, i stället för att ställa det mot begreppet 
"Varsam ombyggnad" vilket är det vanligaste.
Oavsett detta så fanns alltså beslut om varsamhet före 
det att BFR-gruppen började arbeta och i utredningar 
som föregick PU-beslutet finns "Varsam ombyggnad" som 
titel på ett internt Svenska Bostäder-dokument från 
82-03-03 avseende elarbeten.
2.2 Allmänt
Varsamhet som begrepp har inte en bestämd betydelse 
utan tolkas olika av olika människor.
Man kan reflektera över vad det innebär rent allmänt 
och därefter vad olika intressenter kan ha för tankar 
om detta begrepp.
Generellt kan man säga att varsamhet i samband med 
ombyggnad skall gälla för varje intressent. Dvs 
varsamhet inträder när påverkan på varje intressent är 
minimal eller upplevs som positiv.
Om man ser intressenterna enligt figur 2 med huset i 
centrum så kan varsamhet betyda att huset rivs.
Detta stadium har vi passerat till figur 3 där beslutet 
är fattat att rivning inte skall ske. Den gene­
rella tesen om varsamhet tillämpas alltså inte på hus 
vilka som helst, då detta skulle leda för långt i denna 
utvärdering, utan på den beslutade ombyggnaden av 
Loket 8.
I den vanligaste tolkningen betyder varsamhet vid 
ombyggnad enbart hänsyn till huset. Denna tolkning 
präglade även arbetet med Loket 8.
2.3 Varsamhet och de boende
För de boende - hyresgäster eller bostadsrättsinne- 
havare - innebär varsamhet två olika saker. Dels en 
sådan varsamhet i processen att kvarboende i lägenheten 
eller huset underlättas, eller vid evakuering att den 
görs på ett sådant sätt att återinflyttning underlättas 
och om inte detta sker att en ersättningslägenhet 
ordnas med maximala hänsyn tagen till sociala kontak­
ter etc. Den formella sidan av detta regleras av hyres- 
lagen och av bostadsförmedlingen utvecklad praxis.
Dels betyder varsamhet för de boende att en dialog 
kommer till stånd som leder fram till att nödvändiga 
åtgärder beslutas i samråd och att utförandet följer de 
avtal och intentioner som fastighetsägare och boende 
har kommit överens om.
2.4 Varsamhet och Svenska Bostäder
För de anställda hos fastighetsägaren Svenska Bostäder 
betyder varsamhet att arbetsförhållandena inte försäm­
ras utan i stället blir bättre än vad förhållandet var 
före åtgärder. Detta gäller sådant som att fastighets- 
skötsel i form av städning, service och underhålls­
arbeten underlättas men också att goda kontakter med de 
boende utvecklas.
För de som sysslar med projektarbetet på hyresavdel- 
ningen, planeringsavdelningen, tekniska avdelningen och 
projekteringsavdelningen borde varsamheten tolkas i 
termer av personlig tillfredsställelse under och efter 
projektets löptid.
2.5 Varsamhet och lånemyndigheter
Varsamhet i samband med låneansökan innebär att man 
inte gör större åtgärder än det som är vettigt. Detta 
är numera inskrivet i Bostadsfinansieringsförordningen. 
Ur långivarens synvinkel är det givetvis väsentligt att 
inte behöva låna ut mer pengar än vad som är nöd­
vändigt, speciellt vid en bristsituation. Varsamhet 
borde också innebära att man genomför åtgärder som är 
långsiktigt ekonomiska och icke förstör kapitalets 
fysiska grund.
2.6 Varsamhet och kommunen
Varsamhet är att servicearbetarna i kommunala organ som 
VA-verk; Energiverk, Renhållningsverk får förbättrade 
arbets- och miljöförhållanden.
(Denna punkt gäller naturligtvis även för tjänster som 
utövas av andra än kommunala organ.)
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Varsamhet är också att ombyggnaden utförs så att senare 
ombyggnader av andra närliggande fastigheter icke 
omöjliggörs eller försvåras genom systemlåsningar för 
t.ex. sophämtning, brandutrymning mm.
Varsamhet är också att förhandenvarande installationer 
och teknisk försörjning av fast natur inte påverkas 
negativt eller skadas. T.ex. genom sättningar i gator, 
ledningar mm.
2.7 Varsamhet och samhället som universell abstraktion
Samhället som universell abstraktion som intressent 
står för den hänsyn man måste ta i alla processer till 
naturlagar, livets villkor och människan. Dessa hänsyn 
är visserligen tolkningsbara men principiellt inte 
förhandlingsbara. Av detta följer bl.a. att varsamhet 
är att spara på ändliga resurser.
"Samhället" står här också som bärare av ett estetiskt 
ideal, dvs samhället står som garant för stadsbild och 
gaturum och bevakar att sådana faktorer som
- människans behov av historisk kontinuitet
- människans behov av att ha och kunna se sina rötter
- människans behov av trygghet i en harmonisk helhet 
belyses och tas hänsyn till.
2.8 Varsamhet och K-Bygg
Denna varsamhet har med miljömässiga arbetsförhållanden 
för olika kategorier av byggnadsarbetare och ingenjörer 
att göra. Damm, buller, korta stressade byggtider - 
stort hänsynstagande till befintliga hyresgäster och 
verksamhet i lokaler - är sådant som påverkar arbets­
miljön negativt.
Andra intressenters varsamhetsaspekter kan tyvärr inne­
bära "ovarsamhet" för ombyggaren genom att de krav som 
ställs upplevs som det som hindrar en rationell 
produktion.
Men varsamhet är också att man som byggare vid en 
ombyggnad får använda ett allsidigt och brett yrkes­
kunnande. Man far en känsla för sitt yrke, en yrkes­
stolthet. Denna påverkar positivt de som arbetar med 
ombyggnad till en större förståelse för kvalitet även 
vid nybyggnad. Känslan av Life Cycle Cost (LCC)-aspek­
ters betydelse ökar härmed.
111:10
Ombyggnader har hittills oftast inneburit att arbetet 
kunnat bedrivas i små enheter. "Småskaligheten" har 
visat sig vara något som har ett egenvärde genom korta 
beslutsvägar, mindre specialisering än vid nybyggnad 
samt stor ansvarskänsla. Man får samtidigt inte blunda 
för att småskalig produktion också kan innehålla nega­
tiva element.
2.9 Varsamhet och BFR-gruppen
Varsamhet för dem som arbetade i projektet betyder att 
få gehör för sin känsla för hus och teknik. En person­
lig tillfredsställelse i att medverka till att hitta 
lösningar på intressenternas problem vid ombyggnad.
Varsamhet är forskarens upptäckt att teorierna håller 
vid empirisk prövning om man så vill.
2.10 Varsamhet och huset
Varsamhet och hus är den aspekt som vanligtvis tas upp 
och behandlas.
Det betyder att man inte skall göra större ingrepp än 
vad som är befogat. Man måste tänka pa att tekniska 
system är en del i hela systemet huset och att när en 
del ändras påverkas hela huset, ibland negativt.
Varsamhet är också att rusta upp ytskikt in- och 
utvändigt utan att underliggande delar tar skada.
Varsamhet är att byta tekniska system innan de bryter 
samman och skadar resten av huset. Det är att se till 
att material väljes i harmoni sa att inte avstötnings— 
effekter uppträder.
Varsamhet är att kontinuerligt vårda huset, att betrak­
ta det som ett levande väsen.
Det är också att undanröja skadeorsaker p.g.a. sätt­
ningar i marken under eller kring huset, likväl som att 
reparera och återställa och laga och avklottra för att 




Ofta hanterar vi frågan:
"Är det lönsamt med varsam ombyggnad?" med en själv­
klarhet som om det vore ett axiom att alla inblandade 
har definitionen klar över begreppen lönsamhet och 
varsamhet samt svar på frågan "för vem?"
Det är vid närmare eftertanke sannolikt att det finns 
olika lönsamhetsbegrepp för de olika intressenterna och 
en allmängiltig lönsamhet måste innebära lönsamhet för 
alla intressenter samtidigt.
Detta är svårt men ändå möjligt för alla intressenter 
utom för huset då en sådan icke-mänsklig, icke-juridisk 
enhet förmodligen har ett annat lönsamhetsförhållande 
än övriga om det överhuvudtaget är adekvat att tala om 
detta från husets sida.
Ekonomi av grek. oikonomia 
nomos = lag 
oikios = boning
dvs samma begrepp som vårt svenska hushålla.
Hushålla är synonymt med att spara på resurser som är 
en bristvara.
Lönsamhet får i denna betydelse en annan innebörd än 
den gängse och tar t.ex. hänsyn även till de resurser 
som icke kostar något att använda men vars brist vore 
uppenbart besvärlig, t.ex. luft och natur.
3.2 Ekonomi och de boende
Har nyttan för de boende ökat med de 194 kr/m2 
från 206 till 400 som ombyggnaden innebar i 
hyreshöjning? Se fig. 6.
Systemet med hyror som icke är kopplade till aktuella 
kostnader i ett enskilt projekt kan diskuteras utifrån 
många aspekter. Se fig. 5.
Om man, som i Stockholmsområdet, benämner en viss om­
byggnad som "Mindre genomgripande" så innebär det att 
hyror med automatik får ett övre gränsvärde enligt en 
överenskommelse mellan Hyresgästföreningen och de 
allmänna bostadsföretagen. Vid mer omfattande åtgärder 
överskrider man denna definition och ett nytt för- 
handlingsläge inträder. Det blir en naturlig följd att 
man från hyrestagarparten önskar mesta möjliga åtgärder 
som ryms inom "mindre genomgripande"-klausulen.
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Denna överenskommelse är dock från 1986 och gällde ej 
för hyran vid inflyttning januari -85.
Överenskommelsen säger inget om vad man gör med kost­
naden för utbyte av de tekniska systemen i huset eller 
ny fasadbeklädnad o. dyl. Med traditionellt ekonomiskt 
tänkande skulle sådana åtgärder som underhåll inte 
förorsaka hyreshöjning vid utförandet utan tas ur fon­
derade medel. Detta är dock sällan fallet eftersom vi 
har ett system och en tradition med kortsiktig ekonomi 
i form av ettårsbudget. Andra orsaker kan vara att en 
högre genomsnittlig hyra under en följd av år inte är 
någon garanti för att pengar fonderas av ägaren till 
fortlöpande reparation och periodiskt underhåll samt av 
skatteteknisk natur.
De boende kräver ofta åtgärder utan att se kopplingen 
mellan krav och kostnad då systemet har urholkat denna 
möjlighet till styrning.
Det vore önskvärt att :
a) hyran täcker kontinuerligt utbyte av tekniska system 
och husets slitskikt som är betingade av fysiska 
prestanda.
b) kostnader för investeringar som görs av fastighets­
ägaren för att minska driftkostnad t.ex. 
energibesparingsåtgärder inte ökar hyran utan är 
självbärande.
c) kostnaden för inre upprustning och kvalitetshöjande 
åtgärder i enskild lägenhet påverkar hyran indivi­
duellt. Svårigheter föreligger att administrera system 
som ger individuell hyra för alla hyresgäster men detta 
måste vägas mot den pedagogiska nytta och rimlighet som 
ligger i att det kostar vad det smakar.
Frågan är om Loket 8:as två återvändande hyresgäster 
ser vad det inneburit ekonomiskt att man inte gjort en 
genomgripande ombyggnad?
Vad hyran skulle ha blivit vid andra ingreppsnivaer har 
icke varit möjligt att utröna.
3.3 Ekonomi och Svenska Bostäder
Det är inte enkelt att föra i bevis att varsamhet har 
lönat sig för fastighetsägaren till Loket 8.
Uppenbart är att det ekonomiska utfallet blivit mycket 
positivare än vad förkalkyler och prognoser visade, och 
även att det absolut sett är ett mycket fördelaktigt 
proj ekt.
I kalkylerna som utgjorde beslutsunderlag för 
programutskottet 1982 var överkostnaden 17% 
för alternativet "Ombyggnad till nybyggnadsstandard" 
respektive 0% för alternativet "Upprustning" .
Vid byggstart april -84 bedömdes underkostnaden bli 6,7% 












0 Max. utbyte för de boende 
© Max. utbyte för förvaltare 
Optimalt ur ICC-synpunkt
Fig 5. i-lodell av relationerna kostnader-intäkter-investeringar
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Siffrorna för 1982 är ej helt jämförbara med de senare 
då de tillkommit i en annan kalkylsituation, men 
skillnaden är dock markant.
Orsaken till skillnaden är både minskad ombyggnads- 
kostnad och ökat pantvärde.
Förändringen av ombyggnadskostnaden kan man se vid 
jämförelse mellan den preliminära låneansökan av 
83-06-20 och den slutliga av 85-06-13, dvs före anbuds- 
infordran respektive efter färdigställande. 
Ombyggnadskostnaden sjönk därvid från 6 899 000 till 
5 918 000 kr. Skillnaden på 981 000 kr består till 80% 
av minskad entreprenadkostnad och till 20% av minskade 
kostnader för Svenska Bostäders administration samt 
evakuering.
Orsakerna till ökat pantvärde har ej kunnat utrönas 
bl.a. på grund av att lånereglerna förändrats 
beträffande räntetillägg.
Ekonomin kan också ses gentemot hyresuttag. I kalkylen 
före byggstart april -84 var kostnadstäckningsbehovet 
för första året 430 kr/m2 och beräknad hyresintäkt 
451 kr/m2, dvs ett överskott på 21 kr/m2. Denna kalkyl 
baserar sig på en bruksarea BRA av 1 150 m2 samt loka­
ler 194 m2. Verkligt utfall av denna jämförelse efter 
beslut om bostadslån har ej penetrerats, men man kan 
förmoda att överskottet per m2 ökat eftersom under­
kostnaden ökat några procentenheter i absoluta tal. Se 
fig. 6.
Ekonomin i ett projekt för fastighetsförvaltaren avgörs 
till mycket stor del av lånebestämmelserna. Att en låg 
investeringskostnad får en positiv ekonomisk effekt för 
fastighetsbolaget är inte självklart. Se fig. 5.
På ett mer detaljerat ekonomiskt plan kan man säga att 
man ibland har snålat i smått, t. ex. när en kostnads­
skillnad på några tusen avgjorde att balustradräcken 
på baksidan blev av aluminium och ej som ursprungligt 
av betong men också att man har kostat på, t.ex. i form 
av ett konstverk, bestående av ett lok i hamrad metall, 
i entren.
Vidare kan noteras att man konsekvent bytte ut samtliga 
gamla tvättställ, även oskadade med hänvisning till 
kostnader för lagerhållning under byggtiden samt ökade 
underhållskostnader för att ha många olika 
reservdelsuppsättningar i lager.
Sammanfattningsvis kan man säga att när man beslutat 













Fig 6. Hyra och kapitalkostnad före och efter ombyggnad.
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3.4 Ekonomi och lånemyndigheter
När vanliga banker lånar ut pengar så skärskådar man 
projektet ur alla tänkbara synvinklar med lönsamhets- 
glasögonen på sig.
Det finns dock banker, t.ex. antroposofiska, som utgår 
ifrån nyttan med projektet. Dels görs en egen bedömning, 
dels bedöms låntagarens entusiasm och övertygelse inför 
projektet.
Det statliga bostadslånesystemet går inte enkelt att 
placera mellan dessa två ytterligheter.
Det traditionella sättet från bankens sida att bedöma 
lönsamhet är blockerad eftersom investeringens storlek 
inte står i normal proportion till intäkterna.
Men å andra sidan har inte heller synpunkter på nytta 
och inställning från de boende någon större betydelse.
Systemet är regelbaserat och som sådant "värderings- 
fritt" stelt och manipulerbart.
Det konventionella och förhärskande synsättet är att 
göra så lite som möjligt men tillräckligt för att er­
hålla bostadslån. Se fig. 5.
Så behöver dock inte bli fallet, och Loket 8 är ett 
exempel där lånen inte tycks ha påverkat ingreppsnivån.
Tvärtom så har produktionskostnaden hållit sig under 
lånetaket med 10%, vilket som sagts tidigare är relativt 
ovanligt.
3.5 Ekonomi och kommunen
Eftersom fastighetsskatt är baserad på taxeringsvärde 
som är avhängigt marknadspris som är beroende av skick 
är det lönsamt för kommunen att fastighetsägare rustar 
upp sina fastigheter och därmed höjer taxeringsvärdena. 
Man kan dock föreställa sig att marknadspriset inte 
står i direkt relation till graden av åtgärder. Ett 
varsamt ombyggt hus kan bli ovärderligt i framtiden 
även ur krass ekonomisk synvinkel när många gamla hus 
är moderniserade med aluminiumfönster, gabondörrar och 
liknande främmande element.
Om ombyggnad i sig medför att konsumtion av vatten, el 
och värme minskar är det lönsamt i ett redan utbyggt 
system som används till 100%.
Varsam ombyggnad har i övrigt ingen ekonomisk innebörd 
för kommunen.
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3.6 Ekonomi och samhället som universell abstraktion
Ekonomi och hushållning är i sin grundbetydelse syno­
nyma begrepp.
Under senare år har flera försök gjorts att beskriva 
en världsekonomi utifrån ett universellt perspektiv. 
Alltifrån Världsbankens m.f1. förstoring av traditio­
nell företagsekonomi till världsperspektiv, till att 
diskutera en ekologisk ekonomi där produktion ofta blir 
ersatt av resursnedbrytning, dvs konsumtion eller entropi.
Även om man för in en sådan måttstock och accepterar 
den tillfullo så löser det inte med automatik alla val­
situationer man står i när man skall avgöra varsamhet 
eller ej vid en ombyggnad. Energibesparing är t.ex. en 
global angelägenhet så länge vi ej använder oss av 
direkt förnyelsebar energi typ solljus.
Materialbesparing är en annan. Dvs funktionsdugliga 
material skall inte bytas ut mot nya. Undantag kan 
finnas. T.ex. om man genom att sätta in en ny elektrisk 
maskin kan reducera energiåtgången väsentligt vilket är 
vanligt idag så kan ju den inbesparade energin ur 
driftsynpunkt snabbt balansera den entropi som man 
åstadkommit genom att tillverka den nya.
Vi människor tycks ha inbyggt i oss ett slags sunt 
förnuft som säger vad som borde vara klokt att göra vid 
t.ex. en ombyggnad i fråga om att byta eller ej. En av 
intervjupersonerna uppgav under denna utvärdering att 
han helt klart är för att spara gamla lister när han 
bygger om sitt eget gamla hus, med huvudsaklig orsak 
att det är snyggt och verkar vettigt 1
Svårigheter inträffar då allmänt accepterade produk­
tionssystem inte stöder sådana här grundläggande värde­
ringar utan i stället understödjer åtgärder som för 
flertalet människor är oförnuftiga och som på lång sikt 
kan få förödande konsekvenser.
I detta sammanhang bör också nämnas att det är svårt 
att med det förhärskande tekniskt/ekonomiskt 
rationella språkbruket påvisa och mäta konsekvenserna 
av förändringar i människors boendemiljö.
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3.7 Ekonomi och K-Bygg
K-Bygg gillar inte varsamma ombyggnader.
De går ofta inte ihop och Loket 8 var inget undantag.
"Vi kan inte kalkylera på denna typ av arbete" säger man 
på K-Bygg "och det kan ingen annan firma heller, vilket 
betyder att om vi skulle lära oss kalkylera så skulle vi 
inte få några projekt."
K-Byggs farhågor är förmodligen riktiga, men det förtar 
inte att man likväl måste lära sig kalkylera, och 
därmed kunna få rätt ersättning för utfört arbete.
Ingen har nytta av att entreprenörer fötlorar pengar på 
varsam ombyggnad i det långa loppet.
Det finns naturligtvis företag som lärt sig av sina 
misstag, som har utvecklat rätta metoder för denna 
svåra typ av arbeten så att man kan erhålla projekt 
"trots" att man räknar rätt.
Men idag är nog fortfarande K-Byggs inställning vanlig, 
kanske framför allt hos de stora byggföretagen även om 
man måste betona att det handlar om en individuell syn 
hos varje ansvarig chef och därför kan en positiv syn 
på varsamhet finnas inne i en i övrigt konservativ 
organisation.
När inte tillräcklig kunskap finns hos entreprenören så 
hjälper han till att vidmakthålla motståndet mot varsam­
het .
Troligen är förhållandet samma hos underentreprenörer.
Som exempel på att räkna fel skall nämnas tambur­
dörrarna på Loket 8.
I handlingarna skulle de "kompletteras och justeras”.
I kalkylen avsattes 1/2 tim./dörr till detta av nagon 
som kanske inte varit på plats eller var insatt i 
problemen med att åtgärda en gammal tamburdörr.
I verkligheten tog det en driven snickare 16 tim. att 
fixa till varje dörr. Speciellt kravet på nya las 
medförde stor tidsåtgång genom att snickaren måste 
fräsa ur en stor del av dörren och fälla in en ny ekbit.
Resultatet blev mycket bra ur funktions- och utseende­
synpunkt men om man enbart ser på det ekonomiska resul­
tatet så är det naturligtvis nedslående.
22 dörrar x 15,5 tim. x ca 100 = 34 100 kronor,
dvs 1% av K-Byggs entreprenadsumma.
Reparationskostnaden var 1600 kr/dörr plus nagot lite 
för material.
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En ny ekdörr kostade 1 800 kr i 82 års prisnivå.
K-Bygg skulle ha fått kontraktet även om de "kalkylerat 
rätt" på entredörrarna, dvs lämnat ett högre anbud än 
vad de gjorde.
13 företag bjöds in att lämna anbud. 8 anbud kom 
Svenska Bostäder tillhanda.
Spridning 4 194 tkr till 3 458 tkr.
K-Byggs anbud som var 3 458 000 (exkl. moms) slutade 
efter index 218 000, extraarbeten 109 000 och moms 
485 000 på 4 270 000. Man kan konstatera att den 
"varsamma" projekteringen inte har inneburit några 
större extrakostnader.
3.8 Ekonomi och BFR-gruppen
Har BFR-gruppens insats i ombyggnaden påverkat ekonomin 
och har projektets ekonomi påverkat BFR-gruppen?
Det är inte enkelt att se vilken betydelse BFR-gruppen 
haft för utfallet av projektet i ekonomiska termer 
totalt sett.
Klart är att utformningen av brandutrymning där grup­
pens ide genomfördes med inbesparade brandtrappor som 
följd bidrog positivt.
Byggforskningsarbetet har kostat 380 000 plus kostnaden 
för denna utvärdering ca 50 000.
Rapporten som BFR-gruppen skrivit är innehållsrik och 
bör hjälpa andra att undvika misstag.
3.9 Ekonomi och huset
Enligt det alternativ till upprustning som förelåg redan 
från början var avsikten att man vad gäller utvändiga 
arbeten skulle förnya så mycket som behövdes. Dvs nivån 
på utvändiga arbeten skiljde ej mellan de två ursprung­
liga alternativen "Ombyggnad till nybyggnadsstandard " 
resp. "Upprustning". Detta visas av den projektering som 
var klar redan i mitten av 1982.
För husets fortbestånd som fysisk enhet har alltså inte 
de olika alternativen spelat någon roll. Inget har 
framkommit där man av varsamhetsskäl har valt ett 
utförande som sätter framtida bestånd av huset på spel. 
Inte heller ur den andra aspekt som tidigare diskute­
rats, nämligen att huset också är betjänt av att slit­
skikt och tekniska system byts ut innan stomme tar 
skada, är någon skillnad märkbar mellan olika tänkbara 
utförandealternativ. Vid både upprustning och om­
byggnad, även med den varsamhet som denna präglades av, 
skulle t.ex VA-systemet bytas ut.
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Ventilationssystemet skulle icke ha åtgärdats vid upp­
rustning. Vid den varsamma ombyggnaden har man genom 
att tätheten icke ökat icke behövt installera så sofis­
tikerat system. Detta har inneburit att man undvikit de 
problem som för stor täthet medför.
Om vi definierar husets ekonomi som dess förmåga att 
avkasta nytta i förhallande till investering kan man 
inte se att varsamheten har nedsatt denna förmåga.
Möjligen skulle det vara att man inte bytte radiatorer 
av vilka flera idag (1987) har måst bytas p.g.a. 
läckage.
Risk kan uppstå om man av hänsyn till ytskikts bevarande 
icke byter ut VA-ledningar i tillräcklig omfattning. Som 
en jämförelse skulle man kunna säga att en tandläkare 
inte skall avstå från att borra upp en tand för att ta 
bort det daliga före en lagning på grund av hänsyn till 
utseendet av tanden efter lagningen eller smärtan.
I nagot fall har diskussion uppstått om prioritering 
mellan estetiska och underhållsmässiga hänsyn. Man 
valde slamning på framsidan av huset, som det varit 
tidigare, trots att man från underhållssynpunkt ville 
ha slätputs, medan man på baksidan valde putsen.
I detta sammanhang kan man också nämna att man idag har 
anledning ompröva ytmaterial som tidigare alltid varit 
tillfyllest, men som nu p.g.a. en aggressiv stadsmiljö 
inte längre är lämpliga. Här kräver nya omständigheter 
nya lösningar som kanske inte alltid är estetiskt var­
samma, men nödvändiga. Denna aspekt har inte diskute­




Det är många människor inblandade i en ombyggnads- 
process. När nya arbetssätt skall införas så tar det 
tid, vilket är speciellt tydligt när man skall arbeta 
med "varsamhet". Det som i vanliga fall ingår i 
byggarens bakgrundskunskap är inte helt tillämpbart, 
utan man måste lära om, dvs dels lära nytt och dels 
sluta med det gamla invanda sättet att tänka.
4.2 Processen och de boende
Processen har varit mycket utdragen. Från det att 
Svenska Bostäder tog kontakt med hyresgästerna om 
upprustning i januari -80, till återflyttning tog det 
60 månader mot normalt 30 månader. En ovarsam hantering av 
hyresgästerna.
Det fanns 22 lägenheter före ombyggnad.
De äldsta hyresgästerna hade flyttat in 1939.
Genomsnittliga boendetiden var 1982, 17 år, varför 
man torde kunna säga att det var ett inbott hus.
Man hade ingen kontaktkommitté i huset, men en sådan 
bildades hösten -82.
Hyresgästsamrådet gick formellt och riktigt till och 
hyresgästintyget kom i april -83.
I slutet av -82 hade saneringsverksamheten hos Svenska 
Bostäder tagit över 5 lägenheter som blivit tomma, 
huvudsakligen under detta år.
De boende hade synpunkter på ombyggnaden. Speciellt 
ville de behålla inredning och lägenhetssammansätt- 
ning.
De boende påverkade t.o.m. en planerad flyttning som 
BFR-gruppen hade föreslagit av ett kök. Någon lägenhet 
var uppenbart svår att bebo. Redan i april -81 hade man 
blivit tvungen att acceptera en liten lgh på 19 m2 som 
outhyrbar. (Vilket förmodligen i skrivande stund icke 
skulle ha varit fallet, men det är en annan historia.)
De boendes synpunkter på lägenhetssammansättningen 
innebar att de ursprungliga 22, som i Svenska Bostäders 
ekonomiska utredning om ombyggnad var 17, blev 19 i 
slututförandet. Det är svårt att utröna exakt var 
antalet växte från 17 till 19 men det skedde under 
tiden för hyresgästsamrådet. Brandutrymningens lösning 
bidrog delvis.
Men endast 2 hyresgäster flyttade tillbaka. Visserligen 
ett normalresultat i innerstaden vid denna tid, men som 
man ändå måste se som ovarsamt. Här har BFR-projektet 
uppenbarligen inte haft någon effekt.
Man kan spekulera över varför så liten återflyttning 
sker. Ett tungt vägande skäl är att om man vill komma 
tillbaka blir man oftast evakuerad till ett förorts­
område. Väljer man i stället en ersättningslägenhet får 
man förtur till en lägenhet i innerstaden, kanske 
t.o.m. i samma kvarter.
Svenska Bostäder hade vid denna tid inget uttalat in­
tresse av att hyresgäster återflyttar och vidtog därför 
inga specifika åtgärder för att underlätta detta.
Evakueringen varade för de som kom tillbaka i 15 
månader, en lång tid med tanke på sociala kontakter.
Man kan fråga sig om man angriper hela ombyggnadspro- 
cessen fel när man inte utgår ifrån att åtgärderna 
skall ske utifrån de boendes villkor och önskemål. Om 
man arbetar med ett ombyggnadsärende med grundinställ­
ningen att de som nu bor skall vara kvar så ändras hela 
planeringsprocessen radikalt. Varsamheten sätts då in i 
det större perspektivet, nämligen varsamhet om männi­
skan .
Man kan vidare fråga sig om det är de ursprungliga 
hyresgästerna som skall tillåtas påverka en ombyggnad, 
när de i så liten utsträckning kommer tillbaka. 
Visserligen vet de huses svagheter och är därvid en god 
informationskälla, men?
Om beslutet om varsamhet påverkade på vilket sätt man 
lyssnade till de boende i Loket 8 är omöjligt att 
avgöra, men man kom överens snabbt.
Huvudorsaken var troligen att projektledningens 
och hyresgästernas synsätt sammanföll vad gäller 
varsamhet och grad av ingrepp. I vanliga fall vill 
hyresgästerna oftast bevara mer än vad uppritade och 
presenterade ombyggnadsförslag innebär, vilket kan 
förlänga samrådet.
4.3 Processen och Svenska Bostäder
Att arkitekten är med i hela processen är ovanligt även 
hos Svenska Bostäder.
Vid nybyggnadsprojekt har man ofta en inflyttningsträff 
med samtliga hyresgäster där även arkitekten är med, 
men detta förekommer inte vid ombyggnadsprojekt, vilket 
förvånar.
Vad betydde det egentligen att man startade projektet 
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Or(äet varsam dyker första gången upp i en handling om 
elfrågor från mars -82 så någon måste då ha kläckt iden. 
Det kan ha gått många turer kring detta innan projekt­
ledaren tillträdde på senvåren -82. Då gjordes en 
ordentlig undersökning och de två alternativen 
"Upprustning" och "Ombyggnad till nybyggnadsstandard" 
ställdes emot varandra.
Citat ur några dokument
o I en PM 83-01-26 sägs att man har undersökt två 
alternativ, nämligen "Upprustning" och "Ombyggnad 
till nybyggnadsstandard".
Underskotten blir 105 resp. 140 kr/BRA. "Ett tredje 
alternativ som diskuterats är varsam ombyggnad.
Syftet är att uppnå kostnadsbesparingar och samtidigt 
ta till vara de kvaliteter som den befintliga 
byggnaden har" .
"Problemet är att det idag är oklart hur långt det 
är motiverat att gå i varsamhet med hänsyn till 
framtida drift- och underhållskostnader och därmed 
också lönsamheten i fastighetsförvaltningen".
Allt detta under rubriken "Alternativa åtgärder."
o 81-10-15. Utlåtande från teknikénheten.
"...bedömer vi att huset kan betraktas som ett 
upprustningsobjekt med kvarboende av hyresgästerna."
o El-enheten 82-03-03 "Åtgärder vid varsam ombyggnad".
o 82-05-17 förelåg "Arbetsbeskrivning över utvändiga 
reparationsarbeten" av Fasad och Byggkonsult.
o Redan 82-09-13 togs beslutet i Programutskottet, att 
11 fastigheten skall saneras genom ombyggnad till ny­
byggnadsstandard". Vidare beslöts att man skall ta 
vara pa de kvaliteter som huset har, dvs man måste 
bygga om huset varsamt. Sopnedkast bör om möjligt 
anordnas.
o BFR-gruppen 83-01-14 "Svenska Bostäder arbetar i 
princip som vanligt."
Uttalanden av intervjupersoner under utvärderingen:
o Egentligen har ingenting utom brandutrymningen 
påverkats.
o Varsamhet mot människor är svårare men viktigare
idag. Bostadsförmedlingen evakuerar inte längre lika 
lätt.
o Det går mot mer genomgripande ombyggnad igen idag. 
Man lär sig av misstagen.
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När Svenska Bostäder satsar på varsam ombyggnad och 
markerar detta kraftfullt genom BFR-projektdeltagande 
skulle man kunna tro att organisationen hade en policy 
kring begreppet "Varsam ombyggnad" men så var inte 
fallet. För Loket 8 fanns det ett PU-protokoll som 
visserligen betonade varsamhetsaspekten men samtidigt 
talade om sanering till nybyggnadsstandard. I den pro­
memoria som tidigare citerats var man tveksam till 
kostnader för framtida drift och underhåll och därmed 
lönsamheten när man arbetar med varsamhet. De boende 
nämns inte i dessa tidiga dokument.
Varsamheten i det enskilda projektet, avgörs av attity­
den hos de personer som är engagerade i projektet 
varvid naturligtvis projektledaren har en tung posi­
tion.
Skedde det då någon ändring genom BFR-projektet? Fick 
de som ville göra arbetet varsamt sin ställning stärkt 
av den uppmärksamhet som BFR-projektet ändå innebar? 
Kunde man luta sig mot BFR-gruppens "experter"? Kanske, 
fastän det är svårt att påvisa.
Övertygade BFR-gruppen någon? Det förmärks lite tyst- 
mält att ju mer tekniker man är ju mer "svårflirtad" 
är man. Även om ordet varsam dök upp första gången i 
en elhandling.
Nu skall inte sägas att projektledning och projektorer 
för Loket 8 varit motståndare till varsamhet. Tvärtom 
har man lyckats väl med sin uppgift att bygga varsamt, 
förmodligen som en följd av egen inställning och BFR- 
gruppens påverkan i samklang.
Vissa personer utanför Svenska Bostäder har uppfatt­
ningen att Svenska Bostäder inte bryr sig om sina 
hyresgäster. De betraktas som ett visserligen nödvän­
digt men ändå störande element för organisationen.
Det är svårt att uttala sig om i vad mån uppfattningen 
utifrån speglar en allmänt rådande attityd inom Svenska 
Bostäder. Klart är att en sådan attityd försvårar in­
förandet av ett varsamt arbetssätt. Under 1984 distri­
buerade Svenska Bostäder till samtliga anställda en 
skrift benämnd "Utmaningen" i vilken det talas om in­
riktning mot ett serviceföretag med utgångspunkt från 
hyresgästerna. Man har anledning tro att de anställdas 
attityder påverkas positivt av denna viljeförklaring.
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Förvaltaraspekter
Förvaltningssidan är intern beställare till projekt­
ledningen bos Svenska Bostäder ocb deras synpunkter 
påverkar projektet på ett tidigt skede. Samspelet 
mellan dessa båda enheter fungerar enligt uppgift bra 
även om man vid garantibesiktningen delvis uppträdde 
som två olika parter. Detta spred förvirring hos vissa 
hyresgäster som förståeligt nog inte förstod den 
diskussion om ansvar för att rätta till vissa fel eller 
brister i den besiktigade lägenheten, som uppstod mellan 
projektledning, förvaltare och entreprenör.
Förvaltaraspekter har speciellt betonats vid valen av
o Fasadbehandling (Rengöring)
o Armaturer i trappuppgång (Lättutbytbarhet) 
o Utrustning i badrum (Lagerhantering)
Förvaltarna har vid tiden för garantibesiktningen 
uttryckt tillfredsställelse med huset.
4.4 Processen och lånemyndigheter
Behandlingen av låneansökan, både den preliminära och 
den slutgiltiga, tog 12 månader i anspråk, vilket är 
onormalt lång tid. Dispensförfarande medförde att 
projekttiden inte påverkades av detta.
Att draga några slutsatser av om varsamhet har haft 
någon betydelse för lånemyndigheternas behandling och 
synsätt undandrar sig vår bedömning då enbart formella 
skriftväxlingar förekom.
4.5 Processen och kommunen
Varsamma normer finns inte. Kvaliteter har med mänsklig 
bedömning att göra. Därför är det frustrerande för manga 
med varsam ombyggnad. Det finns inget system att sätta 
in det i .
Kommunen var aktiv i detta projekt i flera avseenden.
Brandmyndigheterna förde en mycket ingående dialog med 
projektorer och BFR-grupp.
Det är uppenbart att denna myndighet liksom andra var 
mycket flexibel i sin ärendehantering. Man diskuterade 
sig fram till specifika objektanpassade lösningar pa 
ett obyråkratiskt sätt.
Byggnadslovsbyrån har också agerat smidigt och anpassade 
sina krav till vad som är möjligt, särskilt med hänsyn 
till varsamhet.
Det är ingen tvekan om att byggnadslovsbyrans agerande 
är det som i det enskilda paverkansfallet har störst 
betydelse näst fastighetsägarens och byggherrens 
attityder.
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Fastighetskontoret har också engagerat sig mycket för 
att försöka åstadkomma en gemensam lösning av sop­
hanteringen i området, vilket tyvärr inte lyckades.
Den lösning som slutligen valdes separat för Loket 8 är 
varsam. Förhoppningsvis kommer den att fungera fram­
över, efter barnsjukdomarna som, enligt uppgift, in­
träffat relativt ofta.
Man har under ombyggnaden haft en dialog med VA-verket 
eftersom man hade starkt flöde av vatten in i pump­
gropen i huset och en analys visade att det troligen 
var avloppsvatten av något slag.
Här var inte svaret lika prompt som från andra 
kommunala instanser.
Kommunens evakueringstjänst har fungerat.
Vid ombyggnad och särskilt naturligtvis vid varsam 
sådan är kontakterna med kommunala instanser mycket 
täta. Detta bidrar till ett bättre byggande totalt sett 
då man lär sig att samarbeta på ett sätt som 
inte varit nödvändigt tidigare. Om man utgår från grund­
tanken att samarbete är nyttigt rent mänskligt dess­
utom, så är en sådan trend av godo på flera sätt.
Visserligen förekom det omdömen om Hälsovårdsnämndens 
"Råttexperter som blivit luftmätningsspecialister", men 
detta får skrivas på det råa skämtlynnets konto och 
förtar inte intrycket av att kommunen ställt upp väl.
4.6 Processen och samhället som universell abstraktion
Det finns inte i tillgänglig dokumentation något som 
tyder på att man på allvar diskuterat att genomgripande 
förändra husets utseende:
Kontinuiteten i stadsbilden är oförändrad.
Genom att projektet utsatts för den närsynta granskning 
som BFR-gruppens redovisning och denna värdering innebär 
har man uppnått kunskapsspridning.
4.7 Processen och K-Bygg
K-Bygg var tidigare en del av Svenska Bostäder. Person­
kontakterna är fortfarande starka. Det är inte uppen­
bart lättare att jobba internt än externt och eftersom 
nuvarande förhållande är något mittemellan, så kan man 
diskutera om "släktskapet" varit positivt för resultatet 
av entreprenaden.
K-Bygg har två huvudinriktningar; Byggavdelningen och 
Byggservice.
När hyresgästerna bor kvar under ombyggnaden är det 
Byggservice som handhar entreprenaden. I övriga fall 
Byggavdelningen. Projekt med "Varsam ombyggnad" som 
epitet föranleder inte någon ändring i denna 
uppdelning.
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Inte heller inom Byggavdelningen föranleder "Varsam 
ombyggnad" någon ändring av normala rutiner.
Man skulle kunna tro att man valde organisation, 
underentreprenörer och planeringssätt annorlunda när man 
har en "besvärlig hänsynsbehövande varsamhet" att arbeta 
med, men så är inte fallet.
Man har inte speciella platschefer eller arbetsledare 
som är bra på "varsamhet".
Man väljer UE efter pris och ev. andra faktorer som 
vanligt.
Man utgår från att allt skäll stå prydligt och klart 
i bygghandlingarna, fastän dessa är ganska trubbiga 
instrument för att beskriva vilken hänsyn man bör ta 
till en "tamburdörr i ek då låset inte går att montera 
utan mycket speciella åtgärder".
Att välja organisation är också att välja lämpliga 
hantverkare, för deras yrkeskunnande behövs i särskilt 
hög grad vid varsam ombyggnad. Det finns ingen plats 
för "flåbusar" som inte ser kvaliteter omkring sig. 
Samtidigt måste man vara effektiv och får inte bli 
alltför nostalgisk över det gamla och fina.
K-Bygg har speciella hantverkare för de svåraste 
arbetsmomenten vid ombyggnad. Dessa ambulerar mellan 
många arbetsplatser.
Entreprenörens inställning till "Varsam ombyggnad" är 
viktig.
En positiv och aktiv inställning medför att man hittar 
alla goda lösningar under byggnadstiden, förutsatt att 
beställaren har samma inställning. Deras gemensamma 
kompetens att lösa problem under produktionsfasen är 
väsentlig för slutresultatet, även om detta avgörs till 
60-70% under projekteringen.
K-Bygg hade problem med tiden på 10 månader. Den ur­
sprungliga beslutade besiktningsdagen 84-12-15 fick 
skjutas upp till 85-01-11 och då man dessutom fick en 
översvämning med vattenskador i flera lägenheter vid 
årsskiftet så blev även detta datum flyttat. Inflytt­
ning skedde 85-01-16 utan att slutbesiktning hade av­
slutats . Vilket i sin tur innebar störningar för hyres­
gästerna .
Entreprenaden var en vanlig generalentreprenad med fast 
pris. Svenska Bostäder tillämpar inte gärna någon annan 
entreprenad- eller ersättningsform. Detta kan till en 
del ha att göra med att man har egen projekterings- 
verksamhet, som man vill sysselsätta i första hand.
Man har testat löpande räknings-principen som 
ersättningsform med bl.a. K-Bygg, men resultatet länder 
icke till efterföljd.
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4.8 Processen och BFR-gruppen
BFR-gruppen hade den dubbla uppgiften att som konsulter 
bidraga med expertråd liksom att som iakttagare 
beskriva vad som hänt, dvs man utövade aktionsforskning 
till viss del.
I BFR-gruppen ingick Tyrens, som redan före detta 
var engagerad i projektet av Svenska Bostäder, samt 
Wahlings och BOOM-gruppen på KTH.
Tyrens och Wahlings försökte lösa konstruktions- 
och installationsproblem och BOOM arbetade med 
funktioner och miljö i traditionellt arkitektarbete.
Som tidigare sagts är det svårt att visa hur BFR- 
gruppen paverkat slutresultatet av ombyggnaden. Det 
framgår av dokumentationen att man själv inte tyckte 
att man hade kunnat påverka så mycket som man hade 
önskat. Orsaken tycks vara att det dels rent allmänt är 
svart att vara expert till experter, dels att det i 
synnerhet varit svårt att komma fram inom de 
tekniktunga områdena. Arkitektsidan fick ut mer av 
samarbetet än installationssidan. Kanske ligger det i 
det sätt på vilket arkitekter utbildas med mera inslag 
av dialog och kvalitativa värderingar än i de tekniska 
utbildningarna.
BFR-gruppen uttrycker problemet sålunda i ett mötes­
protokoll daterat 84-02-14:
"Projektet har tyvärr ej påverkat ombyggnadsprojek­
teringen i önskad omfattning. Detta gäller främst 
installationssidan. Den ombyggnad som påbörjats under 
februari kan betecknas som en konventionell ombyggnad 
enligt Svenska Bostäders standard."
Att resultatet av ombyggnaden blev så bra "trots att 
det bara" gjordes enligt standard må antingen tolkas 
som att standarden var hög hos Svenska Bostäder, eller 
att BFR-gruppen påverkade resultatet utöver både 
standard och vad man själv upplevde sig göra. I den 
undervärderingen av sin insats har man i så fall 
sällskap av projektgruppen inom Svenska Bostäder. Det 
är svart att under ett skeende peka på de avgörande 
momenten i en dialektisk process, och efteråt har vi en 
viss förmåga att rationalisera det som hänt.
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4.9 Processen och huset
Vad tycker egentligen huset om att bli putsat och fejat 
och ändrat och slipat och tätat och förskönat och 
isolerat och så vidare?
Tja, det är inte så lätt att säga, men det ser riktigt 
förnämt ut där det ser ut över S:t Eriksplan. Men över­
svämningen under byggtiden, och rökutvecklingen i öppna 
spisen hos Åkerman upplever huset negativt.
Det kan fortfarande bli litet kallras och dragigt på 
vintern kring de franska fönstren, men de flesta boende 
har förstånd att lägga någon form av lös matta eller 
tyg eller dylikt som skyddar mot golvdrag.
Men kompletteringen av fönstren med 3:e ruta invändigt 
kunde väl varit lite vackrare, och därmed varsammare.
Parkettgolven blev mycket stiliga efter slipning och 
lackning. De flesta hade troligtvis glömt hur vackert 
ett 20-talsgolv av stavparkett kan se ut. Köket funge­
rar bra med sina nya skåp. Men det är ganska fult i 
tamburen med elskåpet som nästan framträder som en 
möbel utan att ha dess estetiska kvalitet.
Efter några år kommer Loket 8 att ses som ett hus som 
trots en genomgripande ombyggnad är bevarat som typiskt 
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